GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia General Regional

N2

0 8 MAR. 2021

Resolucion Gerencial General Regional

0 S ¥ -2021-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1108-2021-GGR sobre Modificacion de Presupuesto Analitico
N°® 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
- 'DEPARTAMENTO 'DE PUNO, META:

AZANGARO

CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION;

- PROVINCIA DE AZANGARO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluecién Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de
fecha 16 de julio del 2020, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL.SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN

LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO -

AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

PROVINCIA DE

Que, con Informe N° 166-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/NYCC de fecha 18 de febrero
del 2021 de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, se menciona que la
Modificacién de Presupuesto Analitico N° 01, es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

———— PRESUPUESTO PRESUPUESTO
SR L DESCRIPCION ANALITICO | MODIFICACION | MODIFICADO N°
APROBADO 01

2623435 | Fr e e DIRECTA - SENSONAL 675929.70|  117,521.70 793,451.40
26.23.44 |COSTODE CONSTRUCCIONPOR 952,419.61|  -113,260.20 839,231.41
262345 ;C\Sﬁﬁsﬁfi(c)%ﬁ%%%?ﬁpsﬁv.c.os 41642869|  -37,957.90 378,470.79
2.6.32.31 Eggl'ﬁggggs“"PUTAC'ONALES Y 500.00 -500.00 0.00
2.6.81.41 Sésggb'f Nl CONTRATACION DE 22,626.00 30,462.00 53,088.00
268142 |SASTOPOR LA CONTRATACION DE 4,912.000 2,162.40 7,083.40
26.81.43 |SASTOORA CONTRATACION DE 18,028.00 1,572.00 19,600.00

Que, con Informe N° 112-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 22 de febrero del
2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, sefiala que el expediente de la modificacion del

la Gerencia

Regional

de

Planeamiento,

Presupuesto Analitico N° 01 debe ser aprobado por resolucion, a efectos de que la Unidad
Ejecutora registre en el Sistema SIAF — MPP; y

Estando al Oficio N° 047-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Direccion
Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 166-2021-GR-PUNO-GGR-
ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe
N° 112-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 226-2021-

G.R.PUNO/GRPPAT de Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, disposicion de la Gerencia General Regional mediante proveido,
y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR
PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNGO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO
- PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCION DE
CANAL DE CONDUCCION, segln detalle contenido en el segundo considerando de la presente
resolucion.




