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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1016-2021-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 03 y
Ampliacién de. Plazo N° 03, del del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL,
SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR,
REGION PUNO, META: CONSTRUCCION DE RESERVORIOS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR

PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE

— RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE

VAR LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORAYY HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,

X PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, dentro de las Metas, la Meta 003
i 2 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS;

Que, con Resolucidén Gerencial General Regional N° 054-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 09 de marzo del 2020, se aprobé la Modificacion Presupuestaria por Mayores
Metrados, Nuevas Partidas, Deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS  SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA'Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 165-2020-GGR-GR PUNO
de fecha 19 de noviembre del 2020, se aprobd el Presupuesto Adicional N° 02 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES
DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, META: CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 054-2020-GGR-GR PUNO

de fecha 09 de marzo del 2020, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto

; A rMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE

fegjgg‘ RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE

AN G a; ,LLANCCACCAHUA TREBOL, SORAY HUANACOMARCA DISTRITO DE UMACHIRI,

\Q‘U“\ PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, por 360 dias del 30 de diciembre del 2019
hasta el 23 de diciembre del 2020;
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Que, con Informe N° 154-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha
12 de febrero del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
de Proyectos, menciona que el Presupuesto Adicional N° 03 por mayores metrados, por
Especificas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.
2.6.23.43 | Costo de Construccion Por Administracién Directa — Personal 6,234.38
2.6.23.44 | Costo de Construccion Por Administracion Directa - Bienes 0.00
2.6.23.45 | Costo de Construccién Por Administracion Directa - Servicios 75,472.77
2.6.81.42 | Gasto por la Contratacion de Personal 2,385.88
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacién de Bienes 68.25

TOTAL 84,161.28

Que, mediante Informe N° 096-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 18 de
febrero del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, recomienda:
"...sugiero que se tramite el expediente técnico del Adicional N° 3 por mayores
metrados... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas presupuestales con Enfoque a
Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: - 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para
Uso Agrario

PROYECTC: 2.232349 Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de

Agua para el Sistema de Riego Tecnificado
Llanccaccahua-Sora en los Sectores de Llanccaccahua,
Trebol, Sora y Huanacomarca, del Distrito de Umachiri,
Provincia de Melgar - Regién Puno Meta: Construccién
de Reservorios

COSTO EXP. TECN. ADICIONAL N° 3: $/84,161.28 soles...",

Que, con Informe N° 154-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha
12 de febrero del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion
*i.,,‘! de Proyectos indica que la Amphacnon de Plazo N° 03 es por 269 dias, desde el 24 de

Estando al Oficio N° 040-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la
Direccidn Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 154-2021-
GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision vy

oY quwdaCIon de Proyectos, Informe N° 096-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub
3 3 . Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 205-2021-G. R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia
g Reglonal de Planeamiento, PresupuestoyAcondlmonamlento Territorial, disposiciéon de

R;f.\o o .,;f Gerencia General Regional mediante proveido, y visacién de la Oﬂcma Regional de
N, - Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-
GR-GR PUNO, modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 03 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, META: CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS, por S/ 84,161.28.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el la Ampliacién de Plazo N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES
DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO, META: CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS, por doscientos sesenta'y nueve (269) dias, desde el 24 de diciembre
del 2020 hasta el 18 de setiembre del 2021
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