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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2226-2021-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 02 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL .SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES
DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR. REGION PUNO META INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR
PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA'YY HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO. META INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO, incluye la Meta 004 INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO;

Que, con Resolucion Gerercial General Regional N° 137-2020-GGR-GR
PUNO de fecha 28 de octubre del 2020, se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES
DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO. META INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, por 257 dias calendarios, desde el 17 de julio del
2020 hasta el 30 de marzo del 2021; '

Que, con Informe N° 386-2021-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de fecha
05 de abril del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, menciona qué la Ampliacion de Plazo N° 02 es por 70 dias calendarios,
desde el 31 de marzo hasta el 08 de junio del 2021; y

. . Estando al Oficio N° 121-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la

0 ¥\ Direccion Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE Informe
N° 386-2021-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de Ia Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica; : :

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-
GR-GR PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
PUNO,; :
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACI_(')N DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI,
PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNC. META INSTALACION 'DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADOQO, por setenta 70 dias caiendarios, desde el 31 de marzo hasta el
08 de junio del 2021.




