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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne ob3 -2021-GGR-GR PUNOC

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2174-2021-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL.MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS
ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 269-2017-GGR-GR
PUNO de fecha 04 de julio del 2017, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS
ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO;

Que, con Informe N° 376-2021-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de fecha
30 de marzo del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién
de Proyectos indica que la Ampliacién de Plazo N° 01 es por 697 dias calendarios,
desde el 22 de enero del 2021 hasta el 19 de diciembre del 2022; y

Estando al Informe N° 047-2020-GR PUNO/DRPA/PIP-VICUNAS del Residente
del Proyecto, Oficio N° 697-2021-GR PUNO/DRA del Director de la Direccién Regional
Agraria Puno, Informe N° 001-2021-GR PUNO/DRA/PIP PYTO.VICUNAS/SP de los
Supervisores del Proyecto Vicufias Zona Norte y Zona Sur, Informe N°-376-2021-GR-
PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
de Proyectos, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

O REGIONADE £
WO ASESORIA ~
\ JURIDICA y

DUNé

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-
GR-GR PUNO, modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

- ARTICULO UNICO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto
s MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS
ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO, por seiscientos noventa y siete (697) dias

calendarios, desde el 22 de enero del 2021 hasta el 19 de diciembre del 2022.
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