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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2452-2021-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION
PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico-del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR
DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO, fue aprobado por Resolucién Gerencial
General Regional N° 199-2017-GGR-GR PUNO de fecha 19 de mayo del 2017;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 529-2018-GGR-GR PUNO de
fecha 05 de octubre del 2018, se aprobo la Ampliacidon de Plazo N° 01 .del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION
PUNO, por 228 dias calendarios desde el 16 de agosto del 2018 al 31 de marzo del 2019;

Que, por Resoluciéon Gerencial General Regional N° 491-2019-GGR-GR PUNO de fecha
25 de noviembre del 2019, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION
PUNO, por 275 dias calendarios desde el 01 de abril del 2019 al 22 de setiembre del 2021;

Que, con Informe N° 422-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha 13 de
abril del 2021, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion del Proyectos, indica que la
Ampliacion de Plazo N° 03 es por 631 dias calendarios desde el 01 de enero del 2020 al 22
setiembre del 2021;

Estando al Informe N° 033-2021/GR-PUNO-PECSA/WMQP-RO-PMCVARP del
Residente del Proyecto, Informe N° 011-2021-GORE PUNO/ORS Y LP/FFM/SPERV.PIP
MCVFARP del Supervisor, Informe N° 422-2021-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/ARQ.NYCC de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacién del Proyectos, y visacion de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR
PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, Ia Ampliacién de Plazo N° 03 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION
PUNO, por seiscientos treinta y uno (631) dias calendarios desde el 01 de enero del 2020 al 22
setiembre del 2021.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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