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Puno,.................................

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4828-2021-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 03 del 
Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE 
DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE 
LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUÑO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO;

CONSIDERANDO: '

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 085-2020-GGR-GR 
PUNO de fecha 06 de agosto del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
CREACION DEL. SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE 
DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE 
LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 041-2021-GGR-GR PUNO 
de fecha.25 .de febrero del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE 
DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE
LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO, por 123 días calendarios, desde el 29 de noviembre del 2020 hasta el 31 de 
marzo del 2021;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 134-2021-GGR-GR PUNO
de fecha 25 de junio del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto 
CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE

1^75%
O;

DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE 
< DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO -PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO 
E PUNO, por por 90 días.calendarios, desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del 
>21;

/ Que, con Informe N° 1149-2021-GR-PUNO-GGR-ORSLyP/ARQ.JCCOJ de 
fecha 23 de julio del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y

ate

•■í) í*ROYEt

Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 03 es por 92 días 
calendarios, desde el 01 dé julio hasta el 30 de setiembre del 2021; y

Estando al Informe N° 015-2021-GDDS/FLPR-R del Residente y Supervisor del 
Proyecto, Informé N° 476-2021-GR.PUNO/GRDS de la Gerencia Régíonal de Desarrollo 
Social, Informe N° 016-2021-GDDS/IECC-S del Supervisor, e Informe N° 1149-2021-
GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JOCCOJ de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos;
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En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR 
PUNO;.. ... 5.,.,.. ..

SE RESUELVE:

IS'O!» Y
fu DE

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N°03 del Proyecto 
CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE 
^AGNÓSTICO COVID-1.9 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE 

DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO, por noventa y dos (92) días calendarios, desde el 01 de julio hasta el 30 de 
setiembre del 2021

TRESE, CO IQUESEYPUBLÍQUESE
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