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D 1 8 AGO. 2021Puno,...............

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIOÑAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5030-2021-GGR sobre APROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE 
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 092-2020-GGR-GR PUNO 
de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE 
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, mediante Informe N° 1Q40-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ 
de fecha 06 de julio del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, remite "...la solicitud de APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE ADICIONAL (Mayores Metrados y Partidas Nuevas) Y DEDUCTIVO 
(Deductivo y Deductivo Vinculante) del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA 
MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE 
AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" META: CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO. Del cuadro Contenido en el Informe 
mencionado, se trata de un Presupuesto Adicional, según el siguiente detalle:

Que, con Informe N° 589-2021-GR-PUNQ/GRPPAT-SGP de fecha 02 de agosto 
del 2021, .la Sub Gerencia de Presupuesto indica "... se recomienda dar trámite para la 
aprobación del /Expediente Técnico Adcüonal y Deductivo N° 1 por Partidas Nuevas, 
Mayores Metrado, Vacioación de Precios y Mayores costos Indirctos de la Meta... sin 
disponibilidad presupuesta con la estructura presupuesta! siguiente:

CLASIFIC. DESCRIPCIÓN MONTO S/.
2.6.23.43 Costo de Construcción Por Administración Directa - Personal 403,298.23
2.6.23.44 Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes 622,470.34
2.6.23.45 Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios 1,275,869.41
2.6.81.41 Gasto por la Contratación de Personal 87,908.50
2.6.81.42 Gasto por la Contratación de Bienes 8,135.00
2.6.81.43 Gasto por la Contratación de Servicios 6,500.00

TOTAL 2,404,181.48
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Resultados
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para 
Uso Agrario
PROYECTO: 2429723 Proyecto: Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de 
Riego Presurizado en la Microcuenca .. Yanamayo, 
Distrito de Azángaro - Provincia de Azángaro - Región 
de Puno, Meta: Construcción de Infraestructuras de 
AmacenamientoDepartamento De Puno" Meta: 
Construcción De Infraestructuras de Almacenamiento 
S/2'404,181.48 soles...”; y

Estando ál Informe N° 1040-2021-GR PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficio N° 174-2021- 
GR.PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y 
CTI, Informe N° 526-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP e Informe N° 589-2021-GR- 
PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1178-2021- 
G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento 
Territorial;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR 
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y 
DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA 
YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - 
DEPARTAMENTO DE PUÑO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ALMACENAMIENTO, sin disponibilidad presupuesta!.
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