
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° Jly. -2022-GGR-GR PUNO 

Puno 2 0 JUL. 2022Puno,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5610-2022-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 02 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE 
- DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 144-2019-GGR-GR PUNO de 
fecha 08 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL 
DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE 
PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 218-2021-GGR-GR PUNO de 
fecha 10 de diciembre del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - 
DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, por 240 días 
calendarios, desde el 26 de noviembre del 2021 hasta el 23 de julio del 2022;

Que, con Informe No. 1103-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de fecha 14 de julio 
del 2022, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, indica que la Ampliación de Plazo N° 
02 del Proyecto es por 90 días calendarios, desde el 24 de julio hasta el 21 de octubre del 
2022, sin ampliación presupuesta!; y

Estando Oficio N° 274-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección 
Ejecutiva del PRORRIDRE, Informe N° 248-2022-GR-PUNO-ORSyLP/RNA e Informe No. 
1103-2022-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR 
PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - 
DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, por noventa (90) 
días calendarios, desde el 24 de julio hasta el 21 de octubre del 2022, sin ampliación 
presupuestal.

¿FRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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