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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6342-2022-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 04, del
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO — DEPARTAMENTO DE
PUNO, META: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR
PUNO de fecha 16 de julio de 2020, se aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 067-2021-GGR-GR PUNO
de fecha 08 de abril de 2021, se aprob6 la Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 103 dias
calendarios, desde el 15 de abril hasta el 26 de julio del 2021;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 158-2021-GGR-GR PUNO
de fecha 27 de julio de 2021, se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 163 dias
calendarios, desde el 27 de julio del 2021 hasta el 05 de enero del 2022;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 011-2022-GGR-GR
PUNO de fecha 08 de febrero del 2022, se aprobé la Ampliaciéon de Plazo N° 03 del
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE
PUNO, META: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO,
por ciento cincuenta y siete (157) dias calendarios, desde el 06 de enero hasta el 11de
junio del 2022;

Que, con informe N° 1279-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de fecha de 16
de agosto del 2022, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos indica que la Ampliaciéon de Plazo N° 04, sin ampliacion presupuestal, es por
133 dias calendarios, desde el 10 de agosto hasta el 20 de diciembre del 2022, y;

Estando al Informe N° 296-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA del Coordinador de
Obra, informe N° 1279-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos y disposicion de la Gerencia General Regional
mediante proveido;
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En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 011-2020-
GR-GR PUNO, modificado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO. - APROBAR, la Ampliaciéon de Plazo N° 04 del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE
AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, sin ampliacién
presupuestal, por 133 dias calendarios, desde el 10 de agosto del 2022 hasta el 20 de

diciembre del 2022,

TRESE;COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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