
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

Puno, ......... .................................
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, Vistos, el expediente N° 8421-2022-GGR, sobre resolución del 
contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 01700 
de 26/05/2022, celebrado con MAMANI TICONA URIEL;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y Mamani Ticona Uriel, celebraron el contrato 
perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 01700 de 
26/06/2022, por la contratación de bienes - Alimentos (Camote, Maíz Morado, Papa 
Canchan saco x 100 kg), para la obra “MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN 
LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, 
YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE 
HUANCANE Y AZANGARO- REGION PUNO- TRAMO IV":

Que, el plazo de entrega se estableció en 60 días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, el Ing. Adolfo Arratia Chambi, Gerente Regional de Recursos Naturales 
y Gestión Ambiental, a través del Memorándum N° 877-2022-GR PUNO/GRRNyGA, 
remite Informe N° 018-2022-GR.PUNO/GRRNyGA/RO-MECR, sobre incumplimiento 
a la segunda entrega del Contrato N° 049-2022-GR PUNO, recomendando iniciar las

' acciones que correspondientes para la aplicación de sanciones de acuerdo a la Ley 
de Contrataciones del Estado;

Que, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, mediante Informe 
N° 886-2022-GR-PUNO/ORA de 14 de octubre de 2022, concluye: "(...) se realice 
el trámite de Resolución del Contrato N° 049-2022-GR PUNO, en razón que el 
contratista no cumplió con realizar el internamiento en el lugar indicado de la Orden 
de Compra- Guía de Internamiento N° 01700-2022, y a la fecha ha excedido con la 
penalidad de 10% correspondiente a la segunda entrega";

Que, al respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
su artículo 165, establece: “165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir 
previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Que, la Jefatura de la Unidad de Almacén de la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, por intermedio del Informe N° 437-2022-GR PUNO/ORA-OASA- 
UA de 11 de octubre de 2022, ha efectuado el cálculo de penalidad estimada, 
determinando los siguientes datos:
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CÁLCULO DE PENALIDAD ESTIMADA
ORDEN DE COMPRA N° 01700-2022
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 08/04/2022
PLAZO DE ENTREGA: DIAS HABILES 60
PLAZO DE ENTREGA: DIAS NO HABILES 0
TERMINO DE PLAZO DE ENTREGA: 07/06/2022
FECHA DE INFORME DE LA UNIDAD DE ALMACÉN: 11/10/2022
DIAS DE RETRASO: 126
MONTO CONTRACTUAL: S/3,187.50

FÓRMULA
Monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la Orden de compra S/ 318.75

0.1 S/3,187.50 318.75 13.28125
0.4 60 24

PENALIDAD POR DIA
PENALIDAD POR 126 DIAS DE RETRASO

S/ 13.28
S/ 1,673.44

TOTAL DE PENALIDAD A APLICAR S/ 318.75

Que, del cálculo efectuado por la Jefatura de Almacén de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se tiene que el contratista debió cumplir con 
la entrega el 07 de junio de 2022; que al efectuar el cálculo de la penalidad que 
corresponde a la contratista por el retraso en la entrega, ha determinado que la 
penalidad por día de retraso es de S/13.28; de lo cual se tiene que se ha llegado a 
alcanzar el monto máximo de la penalidad por mora, que asciende a la suma de S/ 
318.75. En consecuencia, el monto máximo de penalidad por mora a aplicar a la 
contratista es de S/ 318.75 que equivale al 10% del monto del contrato vigente;

Que, por lo expuesto en los informes que anteceden, es pertinente resolver el 
contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 01700 
de 26/05/2022, para la contratación de bienes - Alimentos (Camote, Maíz Morado, 
Papa Canchan saco x 100 kg), para la obra “MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN 
LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, 
YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE 
HUANCANE Y AZANGARO- REGION PUNO- TRAMO IV”; y

Estando al Informe Legal N° 867-2022-GR PUNO/ORAJ de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011- 
2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020- 
GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER el contrato perfeccionado con la Orden 
de Compra - Guía de Internamiento N° 01700 de 26/05/2022, celebrado con MAMANI 
TICONA URIEL, para la contratación de bienes - Alimentos (Camote, Maíz Morado, 
Papa Canchan saco x 100 kg), para la obra “MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN
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LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, 
YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE 
HUANCANE Y AZANGARO- REGION PUNO- TRAMO IV.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la 
resolución de contrato a que se refiere el artículo primero de la presente resolución, 
sea puesta en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de/Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con 
la presente resolución. ¡ \
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