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REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4101-2023-GGR, sobre resolución de contrato 
perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento Nro. 04502 de 
24/10/2022, celebrado con EDYCOM Y CORPORACION METALICA E.I.R.L.;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y EDYCOM Y CORPORACION METALICA 
E.I.R.L., celebraron el contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento N° 04502 de 24/10/2022, para la contratación de bienes - adquisición 
de kit solar (panel solar) y terma solar de 150 litros, según especificaciones técnicas, 
para el proyecto: “Mejoramiento del servicio de alojamiento rural en el 
emprendimiento de turismo rural comunitario de la asociación Luquina Adventures 
del Distrito de Chucuito, Provincia y Departamento de Puno”;

Que, el plazo de entrega se estableció en 15 días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, conforme se señala del INFORME N° 014-2023/GRP/PROCOMPITE- 
PUNO/HGAR e INFORME N° 094-2023-GR PUNO/ORA-OASA-UA, la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento N° 04502 ha sido notificada al contratista, en fecha 
27 de octubre de 2022; el plazo máximo para que la contratista efectúe la entrega 
venció en fecha 11 de noviembre de 2022;

Que, el Jefe de PROCOMPITE Lie. Helard G. Ascue Ramos, con aval del 
Especialista Social de PROCOMPITE Lie. Edwin Americo Cruz Estofanero, a través 
del Informe N° INFORME N° 014-2023/GRP/PROCOMPITE-PUNO/HGAR de 30 de 
enero del 2023, señala que hasta la fecha no se ha internado los bienes y han 
transcurrido 76 días de retraso;

Que, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, por medio del 
Memorándum N° 062-2023-GR PUNO/GRDE de 31 de enero del 2023, manifiesta: 
“(...) hasta la fecha no se ha internado los bienes acorde a lo requerido en la orden 
de compra N° 04502-2022, cabe mencionar que el proveedor fue notificado el 27 de 
octubre del 2022, con plazo de entrega de quince (15) días, a la fecha han trascurrido 
76 días de retraso

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, en su artículo 164, establece: “164.1. La Entidad 
puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos 
en que el contratista: (...) b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la 
penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 
prestación a su cargo (...);

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 
165, establece: “165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir 
previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolvere! contrato (...)"',
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Que, en el INFORME N° 094-2023-GR PUNO/ORA-OASA-UA de fecha 27 de 
febrero del 2023 (folio 12), la Unidad de Almacén de la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, ha efectuado el cálculo de la penalidad que corresponde al 
contratista por el retraso en la entrega, estableciendo que la penalidad por día de 
retraso es de S/ 1,166.67, alcanzando el monto máximo de la penalidad por mora, 
que asciende a la suma de S/ 7,000.00. Por ende, la Unidad de Almacén ha 
determinado que la penalidad estimada, con respecto a la Orden de Compra - Guía 
de Internamiento Nro. 04502- 2022, supera el monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente;

Que, por lo expuesto en los informes que anteceden, la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica se encuentra de acuerdo con la propuesta de resolver el contrato 
perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento Nro. 04502 de 
24/10/2022; y

Estando al Informe Legal N° 119-2023-GR PUNO/ORAJ de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER EL CONTRATO perfeccionado con la 
Orden de Compra - Guía de Internamiento Nro. 04502 de 24/10/2022, celebrado con 
EDYCOM Y CORPORACION METALICA E.I.R.L., para la contratación de bienes - 
adquisición de kit solar (panel solar) y terma solar de 150 litros, según 
especificaciones técnicas, para el proyecto: "Mejoramiento del servicio de 
alojamiento rural en el emprendimiento de turismo rural comunitario de la asociación 
Luquina Adventures del Distrito de Chucuito, Provincia y Departamento de Puno”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la 
resolución de contrato a que se refiere el artículo primero de la presente resolución, 
sea puesta en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO^AUTORJZAR^Tde^glose del expediente para ser 

entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con 
la presente resolución. \

feTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


