
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° H'V -2023-GGR-GR PUNO

Puno.............................................
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5038-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 01 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO 
DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - 
REGIÓN PUNO - META 002: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 060-2021-GGR- 
GR PUNO de fecha 08 de marzo del 2021, se aprobó el Expediente Técnico del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO 
DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - 
REGIÓN PUNO, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios;

Que, con Informe N° 418-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de fecha 24 
de marzo del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 01 es por 246 días calendarios, 
desde el 17 de diciembre del 2022 hasta el 19 de agosto del 2023; y

Estando al Informe N° 418-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y disposición de 
Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO 
HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN
PUNO - META 002: INFRAESTRUCTUKA~DE_R¿EGO, por doscientos cuarenta y 
seis (246) días calendarios, desde efÍ7 de diciembre'd 2022 hasta el 19 de agosto 
del 2023.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

)SCARMACEDOCARDENAS 
ENTE GENERAL REGIONAL


