
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° Mi -2023-GGR-GR PUNO

Puno,...... 1.0. A?R».2Q23. . . . . . . . . . .
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5718-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 05 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA 

p. ... . DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE 
0 i E G O ;

L’U&k 5 CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 144-2019-GGR-GR 
PUNO de fecha 08 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE 
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 218-2021-GGR- 
GR PUNO de fecha 10 de diciembre del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 
01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - 
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, por 240 días calendarios, desde el 26 de 
noviembre del 2021 hasta el 23 de julio del 2022;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 117-2022-GGR-GR 
PUNO de fecha 20 de julio del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA 
DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO, por 90 días calendarios, desde el 24 de julio hasta el 21 de octubre del 2022;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 189-2022-GGR-GR 
PUNO de fecha 20 de octubre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA 
DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO, por 71 días calendarios, desde el 22 de octubre al 31 de diciembre del 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 234-2022-GGR- 
GR PUNO de fecha 29 de diciembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 
04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - 
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, por 90 días calendarios, desde el 01 de enero 
hasta el 31 de marzo del 2023;

Que, con Informe N° 521-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de fecha 05 
de abril del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, indica que la 
Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto es por 120 días calendarios, desde el 01 de 
abril hasta el 29 de julio del 2023; y
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Estando Informe N° 028-2023-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/LBCH-RO del 
Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 003-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/SO-GACH del Supervisor de Obra, Informe N° 521-2023-GR PUNO- 
GGR/ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos y disposición de Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE 
HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO META: INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO, por ciento veinte (120/aías calendarios, desde el 01 de abril hasta el 29 de 
julio del 2023. í

¿¿GERENTE GENERAL REGIONAL


