
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 3 -2023-GGR-GR PUNO
14 ABR. 2023

REGIÓN PUNO

Puno,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO, el Memorándum N° 755-2023-GR PUNO-GGR/GRI; y

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Memorándum N° 519-2023-GR 
PUNO-GGR/GRI, alcanza la propuesta de Directiva Regional “NORMAS QUE REGULAN LA 
INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR 
ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO".

Que’ Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
c^íwnta el Informe N° 051-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGMDI, procedente de la Subgerencia de 

^daernización y Desarrollo Institucional, en el cual se indica que es viable el trámite de aprobación
ttena Directiva Regional, a las instancias correspondientes.

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 192-2023-GR 
PUJMOZORAJ de 30 de marzo de 2023, manifestó que se encuentra de acuerdo en que se continúen 
1ósitrámites para la aprobación de la Directiva Regional “NORMAS QUE REGULAN LA

^W^^LNTERVENCION Y CORTE DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR 
'^%PMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO”.

’ Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite la propuesta final de la Directiva 
^"x^T^Q/Regional adjuntando el Informe N° 050-2023-GR PUNO-GGR/GRI/MVH-EIII, el cual concluye en 

-—-que la Directiva Regional “NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE 
EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO”, cubre el vacío respecto de una intervención económica en 
obras por administración directa, agregando que remite la propuesta de Directiva Regional, para la

- V _____x!_______ : ' _ -I _ x -x__ _ -- .. i ______ I!___x____ X i X-continuación de trámites para su aprobación mediante acto resolutivo.

Estando a los pronunciamientos favorables, de la Gerencia Regional de Infraestructura,pro/ect ^7 tstanoo a ios pronunciamientos lavoraoies, oe la gerencia rxegionai oe inTraestruciura,
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional
de Asesoría Jurídica, es pertinente emitir acto resolutivo, aprobando la Directiva Regional N° 02- 
2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - “NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE 
DE EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL 

,, GOBIERNO REGIONAL DE PUNO”.

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional
N° 076-2023-GR PUNO/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.-APROBAR la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL
PUNO - “NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTEOE EJECUCION DE OBRAS 
EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
PUNO”, que en diez (10) r^bxos^ylcuatro (4) folios, forma parte de la presente resolución.

^O0CAR MACEDOCARDEÑAS 
BBNTE GENERAL REGIONAL



DIRECTIVA REGIONAL N° 01 -2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO

NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCIÓN Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN 
LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

FINALIDAD
Implementar normas y procedimientos a seguir para la intervención y realización del corte 
de obra, en circunstancias de paralización de obra, para obras inconclusas u observadas 
ya sea por motivos de deficiencia técnicas críticas, desbalances presupuéstales o por 
incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, 
para obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa.

OBJETIVO
Establecer disposiciones complementarias sobre la intervención y corte de ejecución de 
obra, en la modalidad de administración directa en la entidad regional, para la aplicación 
complementaria a la DIRECTIVA N°010-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO - Normas y 
procedimientos para la ejecución de proyectos de inversión por ejecución presupuestaria 
directa y/o por encargo.

BASE LEGAL
A —

Resolución de Contraloría N°195-1988-CG - Aprueba normas que regulan la 
ejecución de obras públicas por administración directa, en fecha 19 de julio de 1988.

Directiva N° 10-2018-Gobierno Regional Puno - Normas y procedimientos para la 
ejecución de proyectos de inversión por ejecución presupuestaria directa y/o por 
encargo, aprobada mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 
627-2018-GRP-GR PUNO de fecha 19 de noviembre del 2018.

Directiva N° 001-2019-ef/63.01 - Directiva general del sistema nacional de 
programación multianual de gestión de inversiones.

IV. ALCANCE
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las unidades de organización 
del Gobierno Regional de Puno, vinculadas a la ejecución de obras de administración 
directa.

VI.

DEFINICIONES
Intervención de obra: Medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y 
económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos.

Corte de obra: Levantamiento del estado situacional en lo referente a la parte física y 
financiera de obra.

Interventor: Profesional ingeniero o arquitecto, designado para ser responsable directo 
de la intervención y corte de obra, el cual debe contar con la experiencia para cu 
realizar dichos trabajos. Cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario.

Equipo multidisciplinario: Conjunto de profesionales de diferentes especialidades, con 
la experiencia necesaria, para ejecutar el corte de obra.

Calendario de avance de ejecución de obra: Herramienta que centraliza en un único 
lugar toda la información relacionada con el trabajo a realizar, muestra una vista 
generalizada de todo el proyecto.

RESPONSABILIDADES
La responsabilidad para el cumplimiento de la presente directiva, será del Gerente 
Regional de Infraestructura o las unidades ejecutoras de inversión, se contará con la 
colaboración de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos.



Vil. DISPOSICIONES GENERALES
7.1 El Gerente Regional de Infraestructura, propone la intervención y corte de la ejecución de 

una obra, las cuales estén en circunstancias de paralización de obra, obras inconclusas u 
observadas ya sea por motivos de deficiencia técnicas críticas, desbalances 
presupuéstales o casos fortuitos y causas de fuerza mayor, la misma que debe ser 
concordante al Expediente Técnico.
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7.2 La intervención y corte de ejecución de obra, es una medida que se adopta por 
consideraciones de orden técnico, económico y legal con el objetivo de lograr la finalidad 
del proyecto.M v°b° % H y

7j3 A la intervención y corte de la ejecución de una obra por administración directa, el 
interventor toma el control técnico y administrativo de la obra, pero los responsables 

/ intervenidos de dicha ejecución mantienen responsabilidad absoluta sobre todos los actos 
previos a la intervención.

JERENCIA 
3ENERAL 
EGIONAL

7.4 Los servidores públicos intervenidos asumen responsabilidad administrativa, civil y penal
por omisión o acción, de corresponder, como producto de la intervención y corte de la obra.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
El Gerente Regional de Infraestructura o las unidades ejecutoras de inversión del Gobierno 
Regional Puno, proponen la intervención y corte de la ejecución de una obra a cargo de la 
entidad regional, cuando se presenten cualquiera de los siguientes casos:

a) Si no cumplieran con presentar los informes mensuales por el área correspondiente 
conforme al calendario de avance de ejecución de obra programado, cuando el monto 
del avance financiero ejecutado a una fecha determinada sea mayor al avance físico.

b) Si el monto de la valorización mensual acumulada ejecutada tenga un retraso 
injustificado en la ejecución de los trabajos, respecto al calendario acelerado de obra 
y no garantice la finalización de la obra en el plazo oportuno.

c) Cuando la obra se encuentre paralizada por tres (03) o más meses, por motivos 
técnicos, financieros y/o legales.

d) Por incumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico, en el 
proceso de ejecución.

8.2 La decisión de intervención y corte de ejecución de obra se formaliza mediante resolución 
emitida por el Gerente General Regional del Gobierno Regional Puno, previo informe o 
informes que contengan el sustento técnico - legal respectivo, emitidos en la Gerencia 
Regional de Infraestructura o unidad ejecutora de inversión.
Dicha resolución debe contener como mínimo lo siguiente:

a) Los motivos que sustentan la intervención y corte de obra.
b) La decisión de la Entidad de intervenir y realizar el corte de ejecución de la obra.

8.3 La Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones, se 
encargan de proponer a los integrantes de la comisión multidisciplinaria de corte de obra, 
y/o contratar a un equipo multidisciplinario de profesionales que elaboraran el corte de 
obra.

8.4 La Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en el marco de sus
competencias revisará, evaluará y emitirá el informe de conformidad al informe de corte.

8.5 Habiéndose intervenido y dispuesto el corte de ejecución de obra, esta concluye con la 
consiguiente Resolución Gerencial General Regional, que aprueba el informe de corte de 
ejecución de obra que contendrá lo siguiente:



A.. Aspectos Generales
1.1 Resumen ejecutivo
1.2 Memoria descriptiva, nombre de proyecto.

1.2.1 Ubicación.
1.2.2 Antecedentes.
1.2.3 Información general.
1.2.4 Información financiera (resumen financiero) programado vs ejecutado.
1.2.5 Información administrativa (pagos pendientes, reconocimientos de deudas, etc.)
1.2.6 Base legal.
1.2.7 Descripción de la obra programada vs ejecutado expediente técnico.

Aspectos Técnicos
2.1 Descripción de la obra ejecutada.
. 2.1.1
’ 2.1.2

? 2.1.3
2.1.4

O
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Resumen general de metrados - ejecutados y pendientes.
Planilla de metrados - corte de obra - ejecutados y pendientes.
Valorización final de corte de obra.
Resumen general - corte de obra.

2.1.5 Plazo de ejecución ejecutado, vigente y requerido.
2.1.6 Fecha de inicio de la obra.
2.1.7 Fecha de culminación (paralización - corte de obra).
2.1.8 Fecha real de culminación (paralización - corte de obra) (de ser el caso 

señalar las razones de la demora).
2.1.9 Condición de la obra. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la 

conclusión y operatividad de la obra, adjuntando el resultado de las pruebas 
de laboratorio cuando corresponda.

2.1.10 Estado técnico actual de los servicios contratados.
2.2 Modificaciones al proyecto (brevemente señalar las razones).
2.3 Ampliaciones de plazo (brevemente señalar las razones).
2.4 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución.
2.5 Señalar si se cumplió con lo establecido en el expediente técnico.
2.6 Metrados post construcción.
2.7 Planos de post construcción (Se recomienda la presentación antes del inicio de 

obra).
2.8 Observaciones, conclusiones y recomendaciones.
2.9 Evaluación Técnica - Financiera (Curva S).

a) Evaluación Técnica - Financiera.

C. Aspectos Financieros
3.1 Avance financiero ejecutado por específicas de gastos (personal, bienes y servicios)
3.2 Detallar los jornales pagados por categorías, (costo directo, gastos generales, gastos 

de supervisión, etc.).

D. Aspectos Administrativos
4.1 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o 

acciones tomadas.
4.2 Reporte de bienes patrimonizados con Código de Activo.
4.3 Movimiento de Almacén, Acta de Materiales, Maquinarias y Equipos internados.
4.4 Reporte de materiales internados.

4.5 Partes de maquinaria (propias y alquiladas).
4.5.1 Copias de resoluciones (aprobación de expediente técnico, aprobación de 

ampliación de plazo, aprobación de adicionales de obra, designación de 
residentes, supervisor, etc.).

4.5.2 Copias de planillas, órdenes de compra, órdenes de servicio.
4.5.3 Panel fotográfico.
4.5.4 Cuaderno de obra.



9.5

4.5.5 Acta de constatación (levantamiento de campo para verificar el estado físico del 
avance de la obra: metrados, control de calidad, etc.).

4.5.6 Inventario de existencias: materiales de construcción, herramientas y equipos, 
documentos, etc.

PROCEDIMIENTO

La Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones del 
Gobierno Regional Puno, proponen a la Gerencia General Regional, la intervención y 
corte de la ejecución de obra.

La Gerencia General Regional emite resolución aprobando la decisión de intervención y corte 
de obra.

La Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones se encargan 
de proponer al interventor y a los integrantes de la comisión multidisciplinaria de corte de obra, 
y/o contratar a un equipo multidisciplinario de profesionales que realizan el corte de obra

La Gerencia General Regional, designará mediante acto resolutivo, al interventor y al equipo 
multidisciplinario para el corte de obra.

El inten/entor ejecuta la intervención y el equipo multidisciplinario realiza el corte de obra. A la 
culminación presentan el informe de corte de obra.

X.

9.6 La Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones del 
Gobierno Regional Puno, emiten el Informe técnico respecto a la situación de la obra.

9.7 La Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, evalúa el informe de corte de 
obra y emite la conformidad al corte de obra.

9.8 La Gerencia General Regional, emite acto resolutivo aprobando el corte de obra.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1 La Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones, quedan 
facultados, para elaborar y garantizar, la presentación de informe de corte de ejecución de 
obra.


