
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL JÍ

N° f)o >-2023-GGR-GR PUNO V
REÍ

Puno.......... &9NM0.2023. . . . . . . . .

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6926-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 01 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 005 CAPTACIÓN, SEDIMENTACION, 
CONDUCCION E IMPULSION;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencia! General Regional N° 563-2019-GGR-GR PUNO 
de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 700-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de fecha 26 de abril 
del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que 
la Ampliación de Plazo N° 01 es por 322 días calendarios, desde el 14 de octubre del 2022 
hasta el 31 de agosto del 2023, las causales de la ampliación de plazo son las siguientes;

N° CAUSALES DIAS 
SOLICITADOS

1 Días de ampliación de plazo por problemas en la efectiva disponibilidad de recursos 
presupuéstales 159 días

3
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar en asientos del 
cuaderno de obra, pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes de SENAMHI 
cuando sea el caso, fotografías y otros. (Condiciones climáticas desfavorables).

6 días

2
Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar en asientos del 
cuaderno de obra, pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes de SENAMHI 
cuando sea el caso, fotografías y otros. (Paralización temporal de obra)

157 días

TOTAL: 322 días

Estando al Oficio N° 0120-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director 
Ejecutivo del PRORRIDRE, Informe N° 700-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y disposición de Gerencia 
General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 005 CAPTACIÓN, SEDIMENTACION, CONDUCCION 
E IMPULSION, por trescientos veintidós (322) días calendarios, desde el 14 de octubre del 
2022 hasta el 31 de agosto del 2023/


