
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

REGIÓN PUNO

N° 07$ -2023-GGR-GR PUNO

1 2 MAYO 2023

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7120-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 02 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA 
EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL 
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 
PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR- 
GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el expediente técnico del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
slSTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL 
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

/p PUNO, con un plazo de ejecución de 720 días calendarios;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 126-2022-GGR-GR 
PUNO de fecha 04 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA EL 
SlSTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA.YANAMAYO DEL 
DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 
PUNO, META 3 - RIEGO TECNIFICADO, por 151 días calendarios, del 23 de julio al 
21 de diciembre de 2022;

£ 3 Que. con Informe N° 726-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de fecha 28 de abril
S? del 2023, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la 

Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto, es por 214 días calendarios, del 22 de 
/ diciembre del 2022 al 23 de junio del 2023, además menciona que las causales de

ampliación de plazo son las siguientes:

N° CAUSALES
DÍAS 

SOLICITADOS

1 PROBLEMAS EN LA EFECTIVA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
PRESUPUESTALES

76

2 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS, EQUIPO MECÁNICO 34

3

DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA FASE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS O EN LA APROBACIÓN 
DE MAYORES METRADOS, NUEVAS PARTIDAS, AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE 
EJECUCIÓN, ADICIONALES DE PRESUPUESTOS, QUE AFECTEN EL 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA.

10

4
CASO FORTUITO (PARALIZACIÓN TEMPORAL DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 
DEL 2022 AL 19 DE MARZO DEL 2023). 94

TOTAL, DE AMPLIACIÓN DE PLJXZO N° 02 REQUERIDA 214

Estando al Informe N° 038-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/CAHC/ del 
Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 017-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/ 
SO/GER del Supervisor de Obra, Oficio N° 0108-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE- 
DE/JQC del Director Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N’ 726-2023-GR- PUNO/ 
ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;
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En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO 
DE AZANGARO - PROVINCIA-DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - 
META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, por doscientos catorce 
(214) días calendarios, del 22 de diciembre del 2022 al 23 de junio del 2023.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

¿OSCAR MACED.QXARDENAS
ERENTE GENERAL REGIONAL


