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REGION PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8321-2023-GGR, sobre resolución total del Contrato 
N° 183-2022-AS-GR PUNO (AS 91-2021-CS/GRPUNO-3), celebrado con el 
CONSORCIO ALTIPLANO;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y el CONSORCIO ALTIPLANO, celebraron 
el contrato N° 183-2022-AS-GR PUNO, adquisición de planta generadora de oxígeno 
medicinal, según especificaciones técnicas, para el proyecto: “Adquisición de Planta 
Generadora de Oxígeno Medicinal, Grupo Electrógeno, Concentrador de Oxígeno y 
Cama Camilla Multipropósito, además de otros activos en dos Establecimientos de 
Salud 1.4, Multidistrital - Multiprovincial - Puno”;

Que, el plazo de ejecución de la prestación se estableció en 100 días 
calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del 
contrato. El plazo se desagrega de la siguiente forma:
. Los bienes (equipos) materia de la presente contratación se entregarán dentro de 
los noventa (90) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción 
del contrato.
. La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se entregarán dentro de 
los diez (10) días calendarios incluido la capacitación, contados desde la entrega total 
de los equipos y accesorios;

Que, el contrato se celebró el 16 de diciembre de 2022, el plazo para la 
entrega de los bienes (equipos) vence el jueves 16 de marzo de 2023; y el plazo para 
la ejecución total de la prestación vence el 26 de marzo de 2023;

Que, el residente del proyecto Ing. Luis Orlando Salas Quispe, con aval del 
Supervisor de Proyecto Ing. Diego Armando Roque Condori, emite el Informe N° 043- 
2023-GRDS/LOSQ/R.P. de 25 de abril de 2023, dando a conocer que el 
CONSORCIO ALTIPLANO ha incumplido con el contrato de adquisición de 02 
plantas generadoras de oxígeno medicinal; el residente del proyecto manifiesta que 
el CONSORCIO ALTIPLANO no cumplió con la entrega del equipo dentro del plazo 
estipulado en el contrato. De acuerdo al informe del residente del proyecto, el plazo 
de entrega de los equipos tiene como plazo de entrega hasta el 16 de marzo del 
2023, más 10 días calendarios para la instalación y puesta en funcionamiento, que 
vence el 26 de marzo de 2023; que hasta la fecha el proveedor no internó los equipos 
y acumula el monto máximo de penalidad por retraso injustificado en la ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato;

Que, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, por intermedio del 
Memorándum N° 476-2023- GRP/GRDS de 25 de abril de 2023, corrobora lo 
informado por el residente del proyecto, y recomienda remitir el expediente al área 
correspondiente para efectos de la resolución del contrato;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, en su artículo 164, establece: “164.1. La Entidad 
puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos
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el contratista: (...) b) llegado a acumular el monto máximo de la 
^n^^éñalidácl por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

% prestación a su cargo; ‘

Que, eí Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 
165, establece: “165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir 
previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato”-,

La Jefatura de la Unidad de Almacén de la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, por intermedio del Informe N° 0145-2023-GR PUNO/ORA- 
OASA-UA de 05 de mayo de 2023, ha efectuado el cálculo de penalidad estimada, 
determinando los siguientes datos:

CALCULO DE PENALIDAD ESTIMADA
CONTRATO NRO. 183-2022-AS-GR PUNO
PROCESO SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO. 091-2021-CS/GRPUNO-3 (Ley 31125)
FECHA DE NOTIFICACION - SUSCRIPCION DE CONTRATO 16/12/2022
PLAZO DE ENTREGA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 100
OPINIÓN OSCE NRO. 183-201 8/DTN 0
TERMINÓ PLAZO DE ENTREGA DE EJECUCION CONTRACTUAL 26/03/2023
FECHA DE INFORME DEL AREA USUARIA: 25/04/2023
DIAS DE RETRASO: 30
MONTO CONTRACTUAL S/ 2'864,000.00

FORMULA

Monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la Orden de compra S/ 286,400.00

Penalidad diaria: 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

0.10 S/2'864,000 286,400
0.25 100 25

11.456.

PENALIDAD POR DIA S/
PENALIDAD POR 30 DÍAS DE RETRASO SZ

11,456.
343,680.

TOTAL DE PENALIDAD MAXIMA A APLICAR S/ 286,400.00

Que, del cálculo efectuado por la Jefatura de Almacén de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se tiene que el contratista debió cumplir con 
la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, el 26 de marzo de 
2023; que al efectuar el cálculo de la penalidad que corresponde al Consorcio 
contratista por el retraso en la entrega, se ha determinado que la penalidad por día 
de retraso es de SI 11,456.00; de lo cual se tiene que al 20 de abril de 2023 se ha 
llegado a alcanzar el monto máximo de la penalidad por mora, que asciende a la 
suma de S/ 286,400.00; por tanto, el monto máximo de penalidad por mora a aplicar 
al Consorcio contratista es de S/ 286,400.00 que equivale al 10% del monto del 
contrato vigente;

Que, el CONSORCIO ALTIPLANO, solicitó ampliación de plazo. Sin embargo, 
dicha solicitud de ampliación de plazo fue declarada improcedente mediante Carta 
N° 173-2023-GR PUNO/ORA, comunicada a los correos electrónicos del Consorcio 
en fecha 31 de marzo de 2023;
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Que, por lo expuesto en los'ififormes que anteceden, es pertinente resolver. ¿ 
en forma total, el contrato N° 183-2022-AS-GR PUNO de 16/12/2023; y '

Estando al Informe Legal N° 301-2023-GR PUNO/ORAJ de la Oficina' 
Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER, EN FORMA TOTAL el Contrato N° 
183-2022-AS-GR PUNO (AS 91-2021-CS/GRPUNO-3), celebrado con el 
CONSORCIO ALTIPLANO, adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal, 
según especificaciones técnicas, para el proyecto: “Adquisición de Planta 
Generadora de Oxigeno Medicinal, Grupo Electrógeno, Concentrador de Oxígeno y 
Cama Camilla Multipropósito, además de otros activos en dos Establecimientos de 
Salud I.4, Multidistrital - Multiprovincial - Puno”; por acumulación del monto máximo 
de penalidad por mora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la 
resolución de contrato a que se refiere el artículo primero de la presente resolución, 
sea puesta en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO^AUTORIZAR el desglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con 
la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.■' ■■ m \

• • ? Gsrenci•; ¿ _______________ '
' A ^d^JUÁWSCAR/MACEDO CARDENAS
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