
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° / 2 o -2023-GGR-GR PUNO
REGION PUNO

1.1. M 2023

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 9977-2023-GR, sobre Informe de Corte de Obra a mayo de 

2023, del proyecto “Creación del Servicio de Análisis de Biología Molecular de Diagnóstico 
COVID-19 en el Laboratorio de Referencia Regional de la DIRESA PUNO, distrito de Puno - 
provincia de Puno - departamento de Puno”;

CONSIDERANDO:

Que, La Gerencia Regional de Desarrollo Social, mediante Informe N° 081-2023-GR 
PUNO/GRDS, remite el Informe de Corte de la obra a mayo de 2023, del proyecto: “Creación 
del Servicio de Análisis de Biología Molecular de Diagnóstico COVID-19 en el Laboratorio de 
Referencia Regional de la DIRESA PUNO, distrito de Puno - provincia de Puno - 
departamento de Puno” componente de Infraestructura con GUI N° 2488048;

Que, la solicitud se efectúa “se hace alcance de informe de corte aprobado con 
Memorándum N° 04-2023-GR-PUNO/ORSyLP/GUT-SO” del Ing. Gerardo Ugarte Ticona 
donde aprueba el informe de corte, el cual se remite para que pueda proceder con su trámite 
administrativo para la emisión del acto resolutivo’’;

Que, al respecto la DIRECTIVA REGIONAL N° 10-2018-Gobierno Regional Puno 
“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 
POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA”, en su numeral 8.1.4.2, literal m), 
establece que: “El nuevo residente, debe asumir los activos y pasivos de los actuados del 
proyecto de inversión y presentar un informe situacional de corte, identificando los tramites 
técnico administrativos pendientes a ejecutar, avance físico, financiero y saldos de materiales, 
etc”;

Que, La Directiva Regional N° 02-2023-GQBIERNQ REGIONAL PUNO - "NORMAS 
QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA 
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
PUNO", en su numeral 10.1 en las Disposiciones Complementarias, establece que “La 
Gerencia Regional de Infraestructura o unidades, ejecutoras de inversiones, quedan 
facultados, para elaborar y garantizar, la presentación de informe de corte de ejecución de 
obra”. Asimismo, en su numeral 9.8 establece que la Gerencia General Regional, emite acto 
resolutivo aprobando el corte de obra;

Que, el Informe de Corte de la Obra ha sido presentado por los actuales responsables 
de la obra, Arq. Leidy Y. Machaca Charaja, Residente de Obra, con aval del Ing. Gerardo 
Ugarte Ticona, Supervisor de Obra;

Que, de acuerdo al Informe N° 003-2023-IQARR/SO-GUT, del Supervisor del 
Proyecto, en el numeral 6.1 sobre VALORIZACIÓN DE CORTE DE OBRA A MAYO DEL 2023 
se refiere que el presupuesto total del expediente técnico modificado N° 02 asciende a la 
suma de S/. 2'792,370.42, los responsables actuales realizan la Valorización Física de Corte 
a mayo de 2023 acumulada de SI. 2'553,789.83 en un porcentaje de 91.46% de avance, Los 
responsables anteriores realizan la valorización al mes de octubre del 2022 presentada por el 
residente Ing. Pablo Cesar Ticona Marca, informó mediante Carta N° 03-2023PCTM asciende 
a la suma de 2'725,982.06 con un porcentaje de 97.62% de avance físico. Por lo mencionado 
anteriormente existe una diferencia de S/. 172,193.48 con el sustento en el Estado Situacional 
y Observaciones del Informe de Corte, por lo que se debe notificar a los anteriores ejecutores 
y/o instancias correspondientes a fin de esclarecer el desfase que presenta el proyecto;

Que, de acuerdo al Informe N° 081-2023-GR PUNO/GRDS de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, es PROCEDENTE el informe de corte de obra: "Creación del Servicio 
de Análisis de Biología Molecular de Diagnóstico COVID-19 en el Laboratorio de Referencia 
Regional de la DIRESA PUNO, distrito de Puno - provincia de Puno - departamento de Puno”, 
presentado por los actuales responsables de la obra: Arq. Leidy Y. Machaca Charaja, 
residente de obra, con el aval del Ing. Gerardo Ugarte Ticona, supervisor de obra;
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Estando al Informe N° 081-2023-GR PUNO/GRDS, de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, Informe N° 003-2023-IGARR/SO-GUT, del Supervisor de Obra, 
Memorándum N° 04-2023-GR.PUNO/ORSyLP/GUIT-SO, del Supervisor de Obra, Informe 
Legal N° 371-2023-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y disposición 
de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR- 
GR PUNO;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Corte de Obra a Mayo de 2023, del 

Proyecto: “Creación del Servicio de Análisis de Biología Molecular de Diagnóstico COVID-19 
en el Laboratorio de Referencia Regional de la DIRESA PUNO, distrito de Puno - provincia 
de Puno - departamento de Puno”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
emita informe sobre el desfase con respectóla la valorización física de la obra, bajo 
responsabilidad, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 116, numeral 116.2, 
del Texto Único Ordenado de la Ley LP 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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