
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 1K8-2023-GGR-GR PUNO
REGION PUNO

Puno-. . . . 1 -0 JUL. 2023. . . . . . . . . . .

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 11678-2023-GR, sobre Informe de Corte de Obra 
“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Turístico, tramo Phutini - Jayu Jayu - Acora, Distrito 
de Acora Puno - Puno” con CUI N° 2163760;

CONSIDERANDO:

o SseksAia > Que, Ia Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos,
mediante Informe N° 1248-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP, remite a la Gerencia 

re<M V General Regional, el Informe de Corte del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial 
Turístico, tramo Phutini - Jayu Jayu - Acora, Distrito de Acora Puno - Puno” con CUI N° 
2163760, para su trámite administrativo para la emisión de acto resolutivo;

k —y Que, al respecto la DIRECTIVA REGIONAL N° 10-2018-Gobierno Regional Puno
^NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

" P0R EJECUCI0N PRESUPUESTARIA DIRECTA”, en el literal d) del numeral 8.1.4.2. 
^^^^Xj^^^especto a la Ejecución Física del Proyecto refiere que: “Evaluar y controlar la ejecución de 
(lea las metas y gastos según cronograma permitiendo un avance físico del proyecto, optimizando

jj e/ uso de los recursos de eguipo mecánico, materiales y mano de obra”; de otro lado en su 
" numeral 8.1.4.2, literal m), establece que: “El nuevo residente, debe asumir los activos y

pasivos de los actuados del proyecto de inversión y presentar un informe situacional de corte, 
identificando los tramites técnico administrativos pendientes a ejecutar, avance físico, 
financiero y saldos de materiales, etc";

/ 
/

Que, La Directiva Regional N° 02-2023-GQBIERNQ REGIONAL PUNO - "NORMAS 
QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA 
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
PUNO", en su numeral 10.1 en las Disposiciones Complementarias, establece que "La 
Gerencia Regional de Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones, quedan 
facultados, para elaborar y garantizar, la presentación de informe de corte de ejecución de 
obra”. Asimismo, en su numeral 9.8 establece que la Gerencia General Regional, emite acto 
resolutivo aprobando el corte.de obra;

Que, el Informe de Corte de obra ha sido presentado por los actuales responsables 
de la obra, Ing. Leonardo Mestas Pacompia, Residente de Obra, con el aval del Ing. 
Godofredo E. Huaycani Huaycani, Supervisor de Obra;

Que, mediante Informe N° 030-2023-GRP/ORSyLP/GEHH-SO, el Supervisor de obra 
remite el informe de Corte a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, de acuerdo al Informe N° 1248-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP, los 
responsables actuales realizan el informe de corte al (14 de febrero del año 2023) y respecto 
a la valorización con los metrados reales se tiene una valorización física acumulada de 7.16% 
, señala también que los RESPONSABLES ANTERIORES (Ing. Elvio Coyla Sánchez, 
Residente de obra e Ing. Hitler Juan Yucra Yucra, Supervisor de obra) realizan la valorización 
teniendo un avance físico acumulado de 9.46%, por lo que se advierte que existe una 
diferencia de 2.30% siendo en monto la suma de Si. 771,731.19 según el informe de corte 
remitido por el supervisor Ing. Godofredo E. Huaycani Huaycani y evaluado por el especialista 
Gabino Pacco Flores, donde se recomienda se notifique y eleve el documento a los anteriores 
ejecutores y/o instancias correspondientes a fin de esclarecer el desfase que presenta el 
proyecto;

Que, el Informe N° 1248-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP, finalmente establece 
que "Existe un desfase de tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

corte.de


RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 148-2023-GGR-GR PUNO
REGION PUNO

Puno, .....1..0JUL -20-23.............

ANTERIORES 
EJECUTORES

VALORIZACION REAL 
(CORTE FEBRERO 2023) DESFASE

VALORIZACION SI. 3,538,551.99 SI. 2,676,680.51 ■SI. 771,731.19
FISICA 9.46 % 7.16% - 2.30 %

Según el cuadro anterior y el desfase que presenta el proyecto en el Informe de corte remitido 
por el supervisor Ing. Godofredo E. Huaycani Huaycani y con OPINION FAVORABLE del 
especialista Ing. Gabino Pacco Flores, donde se recomienda se notifique y eleve el 
documento a los anteriores ejecutores y/o instancias correspondientes a fin de esclarecer el 
desfase que presenta el proyecto. Por lo mencionado anteriormente, se declara 

\ PROCEDENTE el informe de corte a fin de realizar el trámite correspondiente teniendo en
cuenta la sugerencia de notificar a los anteriores responsables para su respectivo 

^^^\^^/^oj2unciamiento’’;

íleo r Que, con relación al desfase advertido en el Informe de Corte de Proyecto, se debe
^^^^rJ^^tener en cuenta que mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual en su artículo 116° 
DERECHO A FORMULAR DENUNCIAS numeral 116.2 refiere: "La comunicación debe 
exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que 
permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, 
el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, 
así como cualquier otro elemento que permita su comprobación’’;

Estando al Informe N° 1248-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP, de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 030-2023- 
GRP/ORSyLP/GEHH-SO, del Supervisor de obra, Informe N° 4125-2023-GR-PUNO- 
GRI/SGO-JMCJ, del Sub Gerente de Ejecución de Proyectos del Gobierno Regional Puno y 
disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR- 
GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Corte de Obra, del Proyecto: 
“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Turístico, tramo Phutini - Jayu Jayu - Acora, Distrito 
de Acora Puno - Puno” con CUI N° 2163760.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Óficina^Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, emita ¡rrfofrne sobre el desfase con respecto a la valorización física 
de la obra, en el término de 15zdías, bajo responsabilidad, tomandó-en consideración lo 
dispuesto en el artículo 116, numeral 116.2, del Texto Único Ordenado dé la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General. \

, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. \
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