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REGION PUNO

Puno, ..

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 13384-2023-GGR, sobre Resolución de Contrato de Obra, 
N° 08-2022-AS-GR PUNO (AS N° 136-2021-CS/GR PUNO Ley 31125);

CONSIDERANDO:

Que, se tiene como ANTECEDENTES, los siguientes:
Informe N° 031-2023-CA/JMV.
Carta N° 036-2023/CONS.ALTIPLANO/RVC.
Informe N° 129-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO.
Informe N° 1324-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY.
Informe N° 34-2023-GR PUNO-GGR/GRIKVFA-EPCyPS.
Informe N° 433-2022-GR.PUNO/GRI/WRLV.
Informe N° 00175-2023-GR PUNO/ORA-OASA/CYTN.

fórme N° 1941-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH.

Que, el Gobierno Regional Puno y el CONSORCIO AMERICANO, celebraron el 
contrato N° 08-2022-AS-GR PUNO (AS N° 136-2021-CS/GR PUNO Ley 31125) de 18 de 
enero de 2022, contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL C.P. AYMAÑA, 
DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”;

Que, respecto del monto del contrato, se tiene que de acuerdo a la cláusula tercera 
del contrato, el monto total del contrato asciende a la suma de S/. 7’652,879.09 (Siete Millones 
Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 09/100 Soles);

Que, respecto del plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la 
puesta en servicio, se tiene que el plazo de ejecución es de doscientos diez (210) días 
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas 
las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. De acuerdo al informe del 
supervisor de obra, el plazo de ejecución contractual se inició el 14 de marzo de 2022, con
vencimiento el 09 de octubre de 2022;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 203-2022-GRI-GR PUNO de 07 de 
noviembre de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, resuelve declarar procedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial de Obra N° 02, por sesenta y siete (67) días 
calendario, a favor del ejecutor de la obra CONSORCIO AMERICANO;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 033-2022-GRI-GR PUNO de 28 de 
febrero del 2023, el Gerente Regional de Infraestructura, resuelve formalizar la aprobación 
ficta de la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por cuarenta y nueve (49) días calendario, 
a favor del ejecutor de la obra CONSORCIO AMERICANO, por la demora de la Entidad en 
emitir su pronunciamiento en el plazo establecido, con lo cual se realiza el desplazamiento 
del término de plazo de ejecución;

Que, de conformidad con el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contractual, 
el 06 de enero de 2023 se inició la suspensión del plazo de ejecución de obra; la suspensión 
del plazo de ejecución contractual ha tenido una duración de 92 días calendarios;

Que, el 03 de abril de 2023 la Entidad cursó comunicación al Consorcio para el reinicio 
de obra, según se desprende de la Carta N° 052 y 053-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/LEAP, 
con la finalidad de que dentro del término de 5 días calendarios, el Consorcio reinicie la obra, 
conforme a lo acordado en el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contractual; en 
consecuencia, a partir del 08 de abril de 2023, el Consorcio debió reiniciar la obra, por 
consiguiente, a partir del 08 de abril de 2023, se reinicia el cómputo;
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Que, sin embargo, el CONSORCIO AMERICANO, recién dio inicio efectivo al reinicio 
de la obra el 12 de abril de 2023. No obstante, el plazo válido para el reinicio del cómputo de 
plazos es el 08 de abril de 2023 y no el 12 de abril de 2023;

Que, el supervisor de obra, en el mismo Informe N° 031 -2023-CA/JMV de 23 de junio 
del 2023, señala la existencia de un saldo del plazo de ejecución contractual vigente, por 28 
días calendarios, con lo que el plazo de ejecución de la obra vence el 05 de mayo de 2023. 
Por lo que no existiendo más ampliaciones de plazo otorgadas ni pendientes de resolver, se 
tiene que el plazo de ejecución de la obra venció el 05 de mayo de 2023, por tanto, la ejecución 
de la obra se encuentra en la fase de penalidad por mora, de conformidad con el artículo 162 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con la aprobación de las ampliaciones de plazo N° 02 y N° 03, la suspensión y 
-—-Hreinicio del plazo de ejecución de la obra, con base del Informe N° 031-2023-CA/JMV de 23 
-"de junio de 2023, de fojas 41, del supervisor de obra Ing. Jesús Mamani Velásquez, 

perteneciente al supervisor CONSORCIO ALTIPLANO, se determina los siguientes datos en 
la ejecución de la obra:

Monto del contrato, con IGV:
Plazo contractual en días calendario:
Fecha de inicio del plazo:
Fecha de término del plazo original:
Ampliación de plazo N° 02:
Fecha de término del plazo + la ampliación de plazo N° 02:
Ampliación de plazo N° 03:
Fecha de término del plazo + la ampliación de plazo N° 03:
Ampliaciones de plazo (N° 02 + N° 03):
Plazo vigente (plazo original + ampliaciones):

Suspensión del plazo de ejecución de obra:

Comunicación de la Entidad para el reinicio de la obra 
(5 días calendarios para reinicio de actividades en obra): 
Obligación del Consorcio de dar reinicio a la obra:

7’652,879.09
210 días calendarios
14 de marzo de 2022 
09 de octubre de 2022
67 días calendarios
15 de diciembre de 2022
49 días calendarios 
02 de febrero de 2023 
116 días calendarios 
326 días calendarios

A partir del 06 de enero de 
2023

03 de abril de 2023
A partir del 08 de abril de 
2023

Reinicio de ejecución física real implementado por el contratista
no válido para el cómputo de los plazos contractuales: 12 de abril de 2023
Duración de la suspensión del plazo de ejecución contractual: 92 días calendarios 
Saldo del plazo de ejecución contractual vigente: 28 días calendarios

Fecha de conclusión del plazo de ejecución de obra vigente: 05 de mayo de 2023.

Que, respecto del retraso en la ejecución de la obra, el supervisor de obra Ing. Jesús 
Mamani Velásquez, a través del Informe N° 031-2023-CA/JMV de 23 de junio de 2023, 
comunica que el plazo de ejecución de la obra venció el 05 de mayo de 2023, por lo que la 
ejecución de la obra se encuentra en la fase de penalidad por mora, de conformidad con el 
artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo señala que la 
penalidad diaria asciende a la suma de S/ 15,650.06, que el monto máximo de la penalidad 
equivalente al 10% del monto del contrato vigente asciende a la suma de SZ 765,287.91, que 
el plazo en días calendarios para alcanzar el monto máximo de la penalidad se asume en 
48.9 días calendarios, redondeando se asume 49 días calendarios, que la fecha de 
vencimiento con la penalidad máxima es el 23 de junio de 2023;

Que, por su parte, el supervisor de la obra, CONSORCIO ALTIPLANO, por intermedio 
de la Carta N° 036-2023/CONS.ALTIPLANO/RVC de 23 de junio de 2023, comunica al 
Gobierno Regional Puno, que según el informe del supervisor, las comunicaciones formales, 
de carácter contractual, se establece que, el plazo de ejecución de obra venció el 05 de mayo 
de 2023; por lo que en aplicación de los numerales 161.1 y 161.2 del Reglamento de la Ley



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° ;£Ó2,-2O23-GGR-GR PUNO
REGION PUNO

Puno......£. 4 JUL..2S23...............

de Contrataciones del Estado y el contrato de ejecución de obra, se configura el 
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales del contratista, lo que es 
plausible de aplicación de la penalidad por el monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, cuyo valor de dicha máxima penalidad por mora 
asciende a la suma S/ 765,287.91, que equivale a un plazo de 49 días calendario, el mismo 
que se vence el 23 de junio de 2023;

Que, en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno 
Regional Puno, se emitió el Informe N° 129-2023-AJSA-QRSyLP/GR.PUNQ de 07 de julio de 
2023, en el que se da cuenta que con fecha 22 de junio del 2023 se realizó una visita de 
inspección inopinada en la obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE 
AYMAÑA DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE
PUNO”, en el mismo que han sido partícipes el siguiente personal: Ing. Luis E. Aguilar Pomari, 
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Ing. Ángela Janeth 
Sullca Arapa, Ingeniero Especialista de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
-Proyectos, la Abog. Katia Vanesa Flores Angles, Especialista Legal de la Gerencia Regional 
"cíe Infraestructura, Especialista en Arquitectura de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
Que, de la verificación del personal técnico de obra, se hizo constatar la presencia del 
Asistente Técnico de Obra Ing. Jhon Antony Ochochoque Mamani, el Maestro de Obra Carlos 
Cari Turpo, Guardián Félix Merma Sacaca, no teniendo la presencia de la supervisión de obra 
Ing. Jesús Mamani Velásquez. En el mismo se constata también la presencia del personal 
obrero siendo 07 operarios, 07 oficiales, 12 peones. No se tiene la presencia del supervisor 
de obra y tampoco la presencia de los especialistas del contratista y de la supervisión. Que, 
de la verificación de los equipos y maquinarias, se hizo constatar Trompo y Mezcladora 03 
unidades, Plancha Compactadora 01 unidad, Compactadora tipo canguro 01 unidad, 
Vibradora 01 unidad, Motobomba 01 unidad, Amoladora y Taladro 08 unidades. De los
trabajos en obra se hizo constatar: BLOQUE A, se encuentra parcialmente tarrajeado. 
BLOQUE B, se encuentra parcialmente tarrajeado, con presencia de porosidad. BLOQUE H, 
se encuentra parcialmente tarrajeado, presenta deficiencias, cajonamiento. BLOQUE G, se 
encuentra parcialmente tarrajeado, tarrajeo primario con deficiencias. BLOQUE C, se 
encuentra parcialmente tarrajeado, tarrajeo con deficiencias. BLOQUE D, falta vaciado de 
losas, se encuentra con encofrado de losa. BLOQUE E, se encuentra parcialmente tarrajeado. 
BLOQUE F, se encuentra con encofrado de losa. Trabajos de Tarrajeo en cerco, bloque C y 
Pérgolas, encofrado bloque D y F, Habilitación de Acero bloque D y F, vaciado de piso 
BLOQUE B, Instalaciones Sanitarias BLOQUE B, G y C; instalaciones eléctricas (entubado) 
todos los bloques. Que, de la valorización de obra, hasta el mes de Mayo del 2023 se tiene 
un avance acumulado de SI 2’353,189.66 soles que representa el 30.75% (acumulado), 
conforme lo establecido en la valorización de obra N° 13 correspondiente al mes de Mayo de 
2023, y un programado del 100%, con el cual se evidencia el retraso inminente de obra. En 
el mismo informe, se agrega que como se puede verificar conforme las visitas inopinadas 
realizadas a obra donde se suscribió las actas correspondientes, se puede evidenciar que la 
obra viene atravesando problemas financieros, generando atrasos injustificados donde se 
prevé que es por la falta de liquidez de la empresa, evidenciándose con el incumplimiento de 
pago de su personal y proveedores, suponiendo que la empresa no cuenta con solvencia 
económica para la culminación de la obra;

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, a 
través del Informe N° 1324-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY, corrobora el Informe N° 129-2023- 
AJSA-ORSyLP/GR.PUNO, concluyendo en que luego de la revisión y evaluación, se ha 
podido comprobar que la empresa ejecutora no ha cumplido en culminar sus obligaciones 
derivadas del contrato N° 08-2022-AS-GR PUNO, dentro del plazo contractual, asimismo ha 
llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora, situaciones que conllevan a las 
causales de una resolución de contrato las cuales se encuentran establecidas en el numeral 
b) del artículo 164.1 del RLCE, por acumulación máxima de penalidad; y en el numeral a) del 
art. 165.2 del RLCE, cuando la situación no pueda ser revertida;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, por intermedio del Informe N° 34-2023-
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GR PUNO-GGR/GRI/KVFA-EPCyPS de 17 de julio de 2023, precisa que el plazo contractual 
de la obra con las ampliaciones vencía indefectiblemente el 05 de mayo de 2023, sin embargo 
se advierte con claridad que existe retraso en el cumplimiento de las prestaciones; que el 
CONSORCIO AMERICANO, encargado de la ejecución de la obra, ha configurado un retraso 
injustificado de ejecución de obra dado que ésta con todas sus ampliaciones debió culminar 
indefectiblemente el 05 de mayo de 2023, sin embargo a la fecha dicha obra aún no está 
culminada; por lo que habiendo, la supervisión de obra, realizado el cálculo correspondiente 
del monto máximo de penalidad por mora (10%), se evidencia que el Consorcio superó el 
10% de penalidad máxima por mora; por lo que recomienda que se proceda a la resolución 
total del contrato de obra. Por lo expuesto en el Informe N° 34-2023-GR PUNO- 
GGR/GRI/KVFA-EPCyPS, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Informe N° 433- 
2022-GR.PUNO/GRI/WRLV, recomienda tomar las acciones correspondientes;

Que, estando a los informes de la supervisión de obra, pese a que el plazo de 
-----ejecución de obra ha vencido el 05 de mayo de 2023, el ejecutor de la obra CONSORCIO 
—"AMERICANO, no ha llegado a culminar la obra en dicho plazo; ello se corrobora con la visita 
„ de inspección inopinada realizada a la obra el 22 de junio de 2023, por personal de la Oficina 

Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y Gerencia Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional Puno, en que se constata la realización parcial de trabajos, conforme 
se ha detallado al aludirá la visita de inspección inopinada en los considerandos precedentes; 
incluso conforme a lo manifestado en el Informe N° 129-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO, de
la valorización de la obra, hasta el mes de mayo de 2023 se tiene un avance acumulado de 
S/. 2’353,189.66 soles que representa el 30.75% (acumulado), conforme lo establecido en la 
valorización de obra N° 13 correspondiente al mes de mayo de 2023; lo que configura un 
retraso injustificado en la ejecución de la obra;

Que, respecto del monto máximo de penalidad por mora aplicable, el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, en su artículo 161, 
numeral 161.2, al regular sobre las penalidades, establece: “La Entidad prevé en los 
documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, 
puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse”',

Que, según la cláusula tercera del contrato, el monto total del contrato N° 08-2022- 
AS-GR PUNO, asciende a la suma de Si 7’652,879.09. En consecuencia, el monto máximo 
que puede alcanzar la aplicación de la penalidad por mora en el presente caso, es hasta S/ 
765,287.91, que equivale al 10% del monto del contrato vigente;

Que, de acuerdo a la cláusula décima quinta del contrato, concordante con el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 162, si el contratista incurre en 
retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente 
fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Que, en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se emitió el Informe N° 
00175-2023-GR PUNO/ORA-OASA/CYTN de 19 de julio de 2023, en el cual se ha efectuado 
el cálculo del monto de la penalidad por mora por cada día de atraso, con los siguientes datos:

Penalidad diaria = 0.10 x 7,652,879.09
0.15 x 326

Que, el cálculo efectuado por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 
para determinar la penalidad diaria, seyún la fórmula consignada, arroja la suma de SI
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15,650.05, redondeando dicha cifra se tiene la suma de S/ 15,650.06, suma que viene a 
constituir el monto de la penalidad diaria;

Que, multiplicando el monto de la penalidad diaria, por 49 días de retraso 
considerados en el Informe N° 00175-2023-GR PUNO/ORA-OASA/CYTN, se tiene la suma 
de S/ 766,852.94, que excede en S/. 1,565.03 al 10% del monto del contrato (S/ 765,287.91). 
De lo cual se concluye en que la sumatoria de la penalidad por mora diaria aplicada al 
Consorcio, durante 49 días de retraso contados a partir del día siguiente del vencimiento del 
plazo de ejecución de obra, esto es, hasta el 23 de junio de 2023, arroja como resultado la 
suma de S/ 766,852.94, de manera que al 23 de junio de 2023, se ha acumulado o alcanzado 
el monto máximo de la penalidad por mora de S/ 765,287.91 que equivale al 10% del monto 
del contrato vigente; sin que el contratista cuente con más ampliaciones de plazo otorgadas

^=5-^ ni pendientes de resolver;

'"Q|je’ respecto de la resolución del contrato, el Reglamento de la Ley de 
o fetó«S^^r3^^ontratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en su artículo 
Vp 164, establece: “164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo

Sz 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: (...) b) Haya llegado a acumular el monto 
máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución 
de la prestación a su cargo; (...)”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 165, 
establece: “165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. 
En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver 
el contrato"-,

Que, teniendo en cuenta que al 23 de junio de 2023, se ha llegado a acumular o 
alcanzar el monto máximo de la penalidad por mora, es procedente que de acuerdo al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF, artículo 164, numeral 164.1, y artículo 165, numeral 165.4, se proceda a la 
resolución total del contrato N° 08-2022-AS-GR PUNO, celebrado con el CONSORCIO 
AMERICANO, posición que es concordante con lo recomendado en el Informe N° 1941-2023- 
GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; y

Estando al Informe Legal N° 467-2023-GR PUNO/ORAJ, de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, Informe N° 1941-2023-GR PUNO/ORA/OASA-PYHCH e Informe N° 00175- 
2023-GR PUNO/ORA-OASA/CYTN, de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
del Gobierno Regional de Puno, Informe N° 34-2023-GR PUNO-GGR/GRIKVFA-EPCyPS, 
Especialista en Proyectos por Contrata y Procesos de Selección , Informe N° 433-2022- 
GR.PUNO/GRIA/VRLV, del Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 1324-2023-GR 
PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta 
N° 036-2023/CONS.ALTIPLANO/RVC y disposición de la Gerencia General Regional 
mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR- 
GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER, en forma total, el contrato N° 08-2022-AS-GR 
PUNO (AS 136-2021-CS/GR PUNO Ley 31125), celebrado con el CONSORCIO 
AMERICANO, contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL C.P. AYMAÑA, 
DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABA YA - PUNO”; por acumulación del monto 
máximo de penalidad por mora (10% en la ejecución de la prestación a su cargo).
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la resolución de contrato 
a que se refiere el artículo primero, sea puesta en conocimiento del Tribunal de 
Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- EJECUTAR la garantía de fiel cumplimiento, teniendo en 
cuenta las disposiciones al respecto del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que la CONSTATACIÓN FÍSICA E 
INVENTARIO en el lugar de la obra, se desarrollará el día de 03 de agosto de 2023, a horas 
08:00 a.m. La cual contará con la presencia del Sr. Juez de Paz, Supervisor de Obra - 
Consorcio Altiplano, representantes que la Entidad designe, y Representantes del Consorcio 
Americano.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR al representante del Consorcio Americano, a 
representante del Consorcio Altiplano - Supervisor de la Obra, a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

ARTÍCULO SEXTO.- AUTORIZAR~eldesglose del expediente para que sea 
entregado a la Oficina de Abastecimientos y ServicioG'Auxiliares, conjuntamente con la 
presente resolución. / \
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