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REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 13511-2023-GGR sobre Modificación de Presupuesto 
Analítico N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS 
SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE 
UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO META 032: CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS 1 y 2;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR PUNO 
de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, 
TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE 
MELGAR, REGIÓN PUNO, dentro de las Metas, la Meta 003 CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS, por S/ 6,599,024.44;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 054-2020-GGR-GR PUNO de 
fecha 09 de marzo del 2020, se aprobó la Modificación Presupuestaria por Mayores Metrados, 
Nuevas Partidas, Deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
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LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA 
Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN 
PUNO, por S/ 3,400,647.64;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GGR-GR PUNO de 
fecha 19 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, 
TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE 
MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 
101,182.90;

r. //
Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 059-2021-GGR-GR PUNO de 

fecha 08 de marzo del 2021, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 03 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, 
TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE 
MELGAR, REGIÓN PUNO, META: .CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 84,161.28;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 064-2021-GGR-GR PUNO de 
fecha 07 de abril del 2021, se aprobó la Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 199-2021-GGR-GR PUNO de 
fecha 25 de octubre del 2021, se aprobó la Ampliación Presupuestal N° 04 por mayores 
metrados, gastos generales, actualización de precios y mayores metrados con deductivos 
(Expediente Modificado N° 04) del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA- 
SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, 
DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 977,436.63;
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Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 216-2021-GGR-GR PUNO de 
fecha 01 de diciembre del 2021, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 221-2021-GGR-GR PUNO de 
fecha 23 de diciembre del 2021, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 089-2022-GGR-GR PUNO de 
fecha 22 de junio del 2022, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, 
TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE 
MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS 1 Y 2;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 119-2022-GGR-GR PUNO de 
fecha 21 de julio del 2022, se aprobó el Expediente Técnico Modificado N° 06 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, 
TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE 
MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, S/ 1,805,629.96;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 232-2022-GGR-GR PUNO de 
fecha 27 de diciembre del 2022, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META 023: CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 124-2023-GGR-GR PUNO 
de fecha 28 de junio del 2023, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 05 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META 032: CONSTRUCCIÓN - DE 
RESERVORIOS 1 y 2;

Que, según el Informe N° 1435-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de fecha 21 de julio 
del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica 
que la Modificación es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 06
ESPECÍFICA 
DE GASTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

MODIFICADO 05 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO
MODIFICADO 06

2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 387,584.03 -1,500.00 386,084.03

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 53,769.34 -5,000.00 48,769.34

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 91,377.00 6,500.00 97,877.00
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Que, con Informe N° 1021-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 24 de julio del 
2023, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "... la Modificación de Presupuesto 
Analítico N° 06 de la Meta: para la emisión de la resolución de aprobación... a efectos de que 
la unidad ejecutoria de inversiones registre en el sistema SIAF -MPP y

Estando al Oficio N° 217-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director 
Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N° 1435-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY del Jefe de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1021-2023-GR- 
PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 511-2023-GR- 
PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T., y disposición 
de Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 06 
del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAD-0-LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE 
LLANCCACCAHUA, TREBOL, ÓORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, 
PROVINCIA DE MELGAR, /REGIÓN PUNO, META 032: CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS 1 y 2;

ÍEGfewksE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Roscar macedo cárdenas
(DERENTE GENERAL REGIONAL


