
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

Puno.............. 23.A60..2G23.. . . . .

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 15533-2023-GGR, sobre Resolución parcial de 
Contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO (SIE 57-2022-OEC/GR-PUNO-1), celebrado 
con el GRUPO SANTA FE SAO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 491-2023-GR-PUNO/ORA, el Jefe de la Oficina 
Regional de Administración solicita resolución parcial de Contrato N° 050-2022-SIE- 
GR PUNO,

Que, mediante Informe N° 2158-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH, el Jefe 
de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, solicita resolución parcial del 
Contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO;

Que, el Gobierno Regional Puno y GRUPO SANTA FE SAC, celebraron el 
contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO de 09/08/2022, para la contratación de 
adquisición de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, según especificaciones técnicas, 
para la obra: “Mejoramiento y Creación de la Avenida Costanera Sur y Sureste en el 
Tramo Jirón Luis Banchero Rossi - Jirón Espinar - Panamericana Sur Intersección 
Vial Avenida del Estudiante, Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno”;

Que, el contrato prevé la adquisición de 32,500 bolsas de cemento, el 
internamiento del cemento se efectuaría en el almacén de la obra, en 10 entregas;

Que, la Subgerencia de Obras, con aval de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, solicita a la Oficina Regional de Administración, la resolución parcial 
del contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO, para la contratación de adquisición de 
cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, por pérdida de necesidad, correspondiente a la 
cantidad de 25,000 bolsas de cemento, por un monto de S/ 624,250.00;

Que, para el efecto, se tiene el Informe N° 1 71-2023-GR- 
PUNO/GRI/SGEP/RO-JCFA de 05 de junio de 2023, e Informe N° 207-2023-GR- 
PUNO/GRI/SGEP/RO-JCFA de 24 de julio de 2023, del residente de obra, quien con 
aval del supervisor de obra, manifiesta que a la fecha se ha culminado con las 
partidas de muro de contención, obras de arte, construcción de veredas, construcción 
de ciclovías y sardineles, por lo que se presenta la pérdida de la necesidad del 
insumo cemento portland, por cuanto se ha concluido con la ejecución de dichas 
partidas. Que, por las modificaciones al expediente técnico, ya no son necesarios la 
4ta entrega hasta la 10ma entrega, por desaparición de la necesidad por modificación 
de tramo y reducción de metas, que hacen un total de 25,000 bolsas de cemento, por 
un monto de S/ 624,250 00;

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 
082-2019-EF, en su artículo 36, establece: "36.1. Cualquiera de las partes puede 
resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones 
conformo lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
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D.S. N° 344-2018-EF, modificado por D.S. 162-2021-EF, en su artículo 164, numeral 
164.4, establece: “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso 
fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la 
continuación de la ejecución del contrato”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 
165, modificado por D.S. 162-2021-EF, numeral 165.6, establece: “La resolución 
parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los 
intereses de la entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con 
claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no 
hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total”;

Que, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, por intermedio del 
Informe N° 2158-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH, se ha pronunciado a favor de 
la resolución parcial del contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO, por causa de caso 
fortuito, fuerza mayor;

Que, estando al Informe N° 171-2023-GR-PUNO/GRI/SGEP/RO-JCFA, 
Informe N° 1878-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCFI, Informe N° 207-2023-GR- 
PUNO/GRI/SGEP/RO-JCFA, Informe N° 2158-2023-GR-PUNO/ORA/OASA- 
PYHCH, es pertinente, resolver en forma parcial, por causa de fuerza mayor, el 
contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO (SIE 57-2022-OEC/GR-PUNO-1), celebrado 
con el GRUPO SANTA FJS&SAC, para la. adquisición-i^.cemento^portland tipo IP x 
42.5 Kg, según especificaciones técnicas, para la obra: “'Mejoramiento y Creación de 
la Avenida Costanera Sur y Sureste en el Tramo Jirón Luis Banchero Rossi - Jirón 
Espinar - Panamericana Sur Intersección Vial Avenida del Estudiante, Distrito de 
Puno, Provincia de Puno - Puno"; la resolución parcial del contrato es en el extremo 
de la cuarta hasta la décima entrega;

Que, mediante Informe Legal N° 520-2023-GR PUNO/ORAJ, la Oficina 
Regional ele Asesoría Jurídica, señala que es pertinente RESOLVER EN FORMA 
PARCIAL, por causa de fuerza mayor, el contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO (SIE 
57-2022-OEC/GR-PUNO-1), celebrado con el GRUPO SANTA FE SAC, para la 
adquisición de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, según especificaciones técnicas, 
para la obra: “Mejoramiento y Creación de la Avenida Costanera Sur y Sureste en el 
Tramo Jirón Luis Banchero Rossi ■- Jirón Espinar - Panamericana Sur Intersección 
Vial Avenida del Estudiante, Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno"; la 
resolución parcial del contrato es en el extremo de la cuarta hasta la décima entrega;

Estando al Informo Legal N° 520-2023-GR PUNO/ORAJ, de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, Informe N° 491-2023-GR PUNO/ORA, de la Oficina 
Regional de Administración, Informe N° 1878-2023-GR PUNO/ORA/OASA-PYHCFI, 
Informe N° 2158-2023-GR PUNO/ORA/OASA-PYHCFI e Informe N° 2049-2023-GR 
PUNO/ORA/OASA-PYHCFI, de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
del Gobierno Regional de Puno. Informe N° 6045-2023-GR-PUNO-GRI/SGRP-JMCJ, 
del Sub Gerente de Ejecución de Proyectos -SGEP, Informe N° 207-2023-GR- 
PUNO/GRI/SGEP/RO JCFA, del Residente de Obra y disposición do la Gerencia 
General Regional mediante proveído;
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En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER EN FORMA PARCIAL, por causa de 
fuerza mayor, el contrato N° 050-2022-SIE-GR PUNO (SIE 57-2022-OEC/GR-PUNO- 
1), celebrado con el GRUPO SANTA FE SAO, para la adquisición de cemento 
portland tipo IP x 42.5 Kg, según especificaciones técnicas, para la obra: 
“Mejoramiento y Creación de la Avenida Costanera Sur y Sureste en el Tramo Jirón 
Luis Ranchero Rossi - Jirón Espinar - Panamericana Sur Intersección Vial Avenida 
del Estudiante, Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno”; la resolución parcial del 
contrato es en el extremo de la cuarta hasta la décima entrega.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para que 
sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente 
con la presente resolución. /

E, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

OSCAR MACELO CARDENAS 
RENTE GENERAL REGIONAL
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