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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2886-2023-ORAJ, sobre informe de corte de obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES 
AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACIÓN), AV. LOS 
GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - 
DEPARTAMENTO DE PUNO”;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 088-2022-GRI-GR PUNO de fecha 
12 de mayo del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES 
(TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACIÓN), AV. LOS GERANIOS DEL 
DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
. con Informe N° 1670-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, remite a la Gerencia General 
  Regional, el Informe de Corte del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

^MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC 
YUPANQUI - AV. AVIACIÓN), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - 

■[§ R PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO” con GUI N° 2475053, para
vy z su tramite correspondiente;

Que, mediante Directiva Regional N° 10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO - 
~ NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

INVERSION POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, en su capítulo VIII. 
Control y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria Directa de Proyectos de Inversión, 

ofWgk Yol numerales 8, 10 sobre el plazo de ejecución de ejecución del Proyecto de Inversión y
^v7uá.oé\ zár 8.13 Modificaciones de un proyecto de Inversión durante la etapa de ejecución física;

Que, la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - 
\ “NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
\ EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL

DE PUNO”, en su numeral 10.1, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura o 
unidades ejecutoras de inversiones, quedan facultados, para elaborar y garantizar, la 
presentación de informe de corte de ejecución de obra. En su numeral 9.8 establece que 
la Gerencia General Regional, emite acto resolutivo aprobando el corte de obra;

Que, con Informe N° 010-2023/GRP/QRSLP/MSMUAACJ/WCB-SO, el 
Supervisor de Obra da su pronunciamiento, indicando: "... esta supervisión APRUEBA Y 
DA CONFORMIDAD al INFORME DE CORTE DE OBRA presentada por el residente... 
para proseguir con el trámite correspondiente y cumplimiento...”;

Que, cabe mencionar que el Informe de Corte de la Obra ha sido presentado por 
los actuales responsables de la obra, Ing. Pablo Cesar Yucra Yucra, residente de obra, 
con aval del Ing. Walter Coarite Borda, supervisor de obra;

Que, mediante Informe N° 1670-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de fecha 
17 de agosto del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos remite el Informe de Corte, en el que manifiesta:
"... 2.3. A VANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRA
• De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros 
respecto al informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores ejecutores, en 
el cual se informa que la valorización acumulada a diciembre del 2022, así mismo la
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valorización acumulada al corte de obra a enero del 2023, como se muestra en el 
siguiente cuadro. N°01
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, 
EXISTE DIFERENCIAS en la valorización actual de corte a enero del 2023, respecto a la 
anterior presentada por los anteriores responsables a diciembre del 2022, la diferencia 
es de 1.22 % mismo que representa el monto S/. 205,128.66 con respecto al costo 
directo.

CUADRO N°01

DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO (COSTO DIRECTO) AVANCE FINANCIERO (A NIVEL DE 

DEVENGADO)
PRESUPUESTO S/. % PRESUPUESTO S/. %

ANTERIOR DICIEMBRE 2022 S/. 1,343,089.95 7.99 S/. 2,950,532.72 16.03
CORTE ENERO 2023 S/. 1,137,961.29 6.77 S/. 2,950,532.72 16.03
DIFERENCIA S/.205,128.66 1.22 S/. 00.00 00.00
SALDO RESPECTO AL CORTE S/.15,677,265.81 93.23 S/. 15,456,328.37 83.97

• El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de 
devengado A DICIEMBRE DEL 2022, mismo que suma S/. 2,950,532.72 que equivale a 
un 16.03% del presupuesto total.
• El supervisor indica el gasto excesivo en las específicas: 2.6.2.3.2.4 personal que tiene 
un gasto del 22.63%, 2.6.2.3.2.5 bienes tiene un gasto del 9.82%, 2.6.2.3.2.6 servicios 
que tiene un gasto del 38.21%>, 2.6.8.1.4.1 personal de supervisión que tiene un gasto 
del 25.08%}. mismo que representan a nivel del presupuesto total un 6.63% que
representa 1,220,539.83 esto en función al avance físico que es de 6.77°/o...

¡IrJ Que, en e' refer'd° informe en la parte de conclusiones señala: "... • Se concluye
!,’ó la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de S/. 1,137,961.29 que representa un

6 77o/o y ia VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de SZ 2,950,532.72 que 
representa un 16.03%).
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra que, 
EXISTE DIFERENCIA respecto a la última valorización presentada por los anteriores 
ejecutores, la diferencia es de 7.22% mismo que representa el monto S/. 205,128.66 con 
respecto al costo directo.
• Existe gasto excesivo en las específicas: 2.6.2.3.2.4 personal que tiene un gasto del 
22.63%), 2.6.2.3.2.5 bienes tiene un gasto del 9.82%), 2.6.2.3.2.6 servicios que tiene un 
gasto del 38.21%), 2.6.8.1.4.1 personal de supervisión que tiene un gasto del 25.08%o. 
mismo que representan a nivel del presupuesto total un 6.63% que representa 
1,220,539.83 esto en función al avance físico que es de 6.77°/o.
• Según el cuadro anterior, el informe de corte a enero del 2023 remitido, fue aprobado 
por el supervisor Ing. Walter Coarite Borda y con opinión favorable del especialista Arq. 
Guido Alberto Flores Pacori, donde se recomienda se notifique mediante carta notarial a 
los anteriores responsables del proyecto para que informen sobre el gasto excesivo en 
las especificas mencionadas. Así mismo se notifique y eleve el documento a las 
instancias correspondientes deslindando de responsabilidad a los actuales responsables 
de obra y responsabilizando a los anteriores ejecutores.
’ Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte a enero 
del 2023, a fin de realizar el trámite correspondiente"'

Que, con Memorándum N° 1221 -2023-GR-PUNO-GGR de fecha 21 de agosto 
del 2023, Gerencia General Regional dispone que en la parte resolutiva de la presente 
resolución deberá incorporarse: 'DISPONER, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Publica Regional, 
para que en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales correspondientes, a 
fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda, 
respecto al desfase advertido en la valorización física y financiera del Informe de Corte 
de la Obra...y
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Estando al Informe N° 010-2023/GRP/ORSLP/MSMUAACJ/WCB-SO del 
Supervisor de Obra, Informe N° 122-2023/GR-PUNO-GRI/SGEP/RO-PCYY del 
Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 3936-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ del 
Sub Gerente de Ejecución de Proyectos, Informe N° 1670-2023-GR PUNO-GGR/ 
ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y 
Memorándum N° 1221-2023-GR-PUNO-GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023- 
GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el Informe de Corte de la 
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES 
AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACIÓN), AV. LOS 
GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - 
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Publica Regional, 

^-^-para que en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales correspondientes, a 
fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda, 
respecto al desfase advertido enja'valorización física y financiera del Informe de Corte 
de la Obra.

, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

rR'MA'CEDO CARDENASP\

■'H Gerencia.Gene'!

GERENTE GENERAL REGIONAL


