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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N°

Puno,

-2023-GGR-GR PUNO

2 5 2023
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2840-2023-ORAJ, sobre informe de corte a diciembre del 
2022, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE 
LA I.E.I MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO";

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos, ha emitido el Informe N° 1629-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de 
fecha 14 de agosto del 2023, dirigido a la Gerencia General Regional, el contenido 
del documento es el siguiente:

"...ASUNTO: REMITO INFORME DE CORTE
REFERENCIA: a) INFORME N° 083-2023/GR PUNO/ORSyLP/E-YAEE.
b) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I 
MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO".
Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin REMITIR EL INFORME 
DE CORTE A diciembre del 2022 de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO - 
YUNGUYO - PUNO", Con código SNIP N°2231544.
I. BASE LEGAL:
. Directiva Regional N°010-2018-Gobiemo Regional Puno, Normas Para La Ejecución 
De Proyectos De Inversión Por Ejecución Presupuestaria Directa Y/O Por Encargo, 
Aprobado mediante Resolución Gerencia! General Regional N°627-2018-GGR-GR 
PUNO.
. Resolución de Contraloría General N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la 
Ejecución de Obras por Administración Directa.
. Ley de contrataciones del estado N° 30225
. DIRECTIVA N° 001 -2019-EF/63.01. Directiva Para La Ejecución De Inversiones 
Públicas En El Marco Del Sistema Nacional De Programación Multianual y Gestión 
De Inversiones.
. Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General 
de la República y su modificatoria
. Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, Normas de Control Interno
. Texto Único de procedimientos Administrativos Gobierno Regional Puno.
. Directiva Regional N°08-2008-Gobierno Regional
. Directiva Regional N°02-2023 Gobierno Regional Puno, Normas Que Regulan La 
Intervención Y Corte De Ejecución De Obras En La Modalidad Por Administración 
Directa En El Gobierno Regional Puno, aprobado mediante RESOLUCIÓN 
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°053-2023-GGR-GR PUNO
II. ANALISIS
2.1. RESPONSABLES DE LA EJECUCION
RESPONSABLES ACTUALES:
Supervisor de Obra: Ing. Hubber Quispe Arocutipa
Residente de obra: Ing. Wilmer Santiago Choque Quispe
RESPOSABLES ANTERIORES:
Supervisor de Obra: Ing. Roberto Cruz Mamani
Residente de obra: Ing. Nelson P. Chambi Apaza
2.2. ESTADO SITUACIONAL
El informe de corte presentado por el residente de obra, es sobre la situación actual 
en la que se encontró la obra, para ello se formula una valorización real, para poder
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intervenir la obra, además, se realiza este informe para poder deslindar 
responsabilidades provocadas por los anteriores responsables.
2.3. AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
. De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros 
respecto al informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores ejecutores, 
en el cual se informa que la valorización acumulada a diciembre del 2022, asi mismo 
la valorización acumulada al corte de obra a diciembre del 2022, como se muestra 
en el siguiente cuadro. N°01
. De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, 
CONTIENE DIFERENCIAS en la valorización actual de corte a diciembre del 2022, 
respecto a la anterior presentada por los anteriores responsables a diciembre del 
2022, la diferencia es de 2.38 % mismo que representa el monto S7. 36,818.98 con 

-respecto al costo directo.

CUADRO N’01

DESCRIPCION
AVANCE FISICO (COSTO 

DIRECTO)
AVANCE FINANCIERO (A 
NIVEL DE DEVENGADO)

PRESUPUESTO SI. % PRESUPUESTO SI. %
ANTERIOR DICIEMBRE 2022 S/. 1,040,423.21 67.20 Si. 1,655,075.59 79.73
CORTE DICIEMBRE 2022 S/. 1,003,604.23 64.82 SI. 1,655,075.59 79.73
DIFERENCIA S/. 36,818.98 2.38 SI. 00.00 00.00
SALDO RESPECTO AL CORTE S/. 544,665.89 35.18 SI. 420,862.23 20.27
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. El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de 
devengado A DICIEMBRE DEL 2022, mismo que suma S/. 1,655,075.59 que 
equivale a un 79.73% del presupuesto total.
III. CONCLUSIONES:
. Se concluye que la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de S/. 1,003,604.23 que 
representa un 64.82°/o y la VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de 
S/.1,655,075.59 que representa un 79.73%).
. De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra 
que, CONTIENE DIFERENCIA respecto a la última valorización presentada por los 
anteriores ejecutores, la diferencia es de 2.38%) mismo que representa el monto SI. 
36,818.98 con respecto al costo directo.
. Según el cuadro anterior, el informe de corte a diciembre 2022 remitido, fue 
aprobado por el supervisor Ing. Hubber Quispe Arocutipa y con opinión favorable del 
especialista Ing. Yocida Amanda Escobar Escobar, donde se recomienda derivar el 
caso al área legal y notificar a los anteriores responsables de obra para que hagan 
el descargo respectivo, a si mismo a la Oficina de Sub Gerencia De Obras y a la 
Gerencia. Regional de Infraestructura tomar-acciones necesarias y derivar el presente 
informe do corto al órgano de control interno (OCI-GORE PUNO) para realizar las 
diligencias necesarias en cuanto a la ejecución del proyecto.
• Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte a 
diciembre del 2022, a fin de realizar el trámite correspondiente.

Que, la Gerencia General Regional ha emitido el Memorándum N° 1177-2023- 
GR-PUNO/GGR de fecha 15 de agosto del 2023, que dice textualmente: "Por medio 
del presente acto de administración, derivo el Informe N° 1629-2023-GR PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, emitido por el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos y demás actos de administración contenidos en el presente 
expediente administrativo, los mismos que advierten desfase entre la valorización 
física y financiera, razón por la cual se dispone proyectar acto administrativo,
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incorporándose en la parte resolutiva el siguiente articulado:
"DISPONER, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remita copias del presente 
expediente administrativo a la Procuraduría Publica Regional, para que en el ejercicio 
de sus funciones, inicie las acciones legales correspondientes, a fin de determinar 
responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al desfase 
advertido en la valorización física y financiera del Informe de Corte de Obra, citado 
en el párrafo precedente""', y

Estando al Informe N° 1629-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 
1177-2023-GR-PUNO/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el informe de corte a 
diciembre del 2022, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
INICIAL DE LA I.E.I MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - 
PUNO", con código SNIP N° 2231544.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría 
Publica Regional, para que en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales 
correspondientes, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, 
según corresponda, resp'ecto al desfase advertido en la valorización física y 
financiera del Inforrrie de Corte de Obra.

$E, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

.O.SCARJVlAC_EDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL


