
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO
01 SEP. 2023

Puno, .............................................

REGION PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3014-2023-ORAJ sobre Ampliación de Plazo N° 05 del 
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - 
PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 018 
RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 563-2019-GGR-GR 
PUNO de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un plazo de ejecución de 360 días 
calendarios;
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Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 168-2022-GGR-GR PUNO 
de fecha 09 de setiembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 032 - RESERVORIO DE 
ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS, por noventa (90) días calendarios, desde el 
11 de setiembre hasta el 09 de diciembre del 2022;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 229-2022-GGR-GR PUNO 
de fecha 21 de diciembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO, por (60) días calendarios, desde el 10 de 
diciembre del 2022 hasta el 07 de febrero del 2023;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 054-2023-GGR-GR PUNO 
de fecha 21 de abril del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 018 RESERVORIOS DE 
ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS, por (162) días calendarios, desde el 08 de 
febrero hasta el 19 de julio del 2023;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 178-2023-GGR-GR PUNO 
de fecha 10 de agosto del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 0018 RESERVORIOS DE 
ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS, por 43 días calendarios, desde el 20 de julio 
hasta el 31 de agosto del 2023;

Que, con Informe N° 1797-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 29 de agosto 
del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 
concluye que el trámite de Ampliación de Plazo N° 05 es procedente,.por 60 días 
calendarios, desde el 01 de setiembre hasta el 30 de octubre del 2023; asimismo, detalla 
que las causales de la ampliación de plazo son las siguientes:
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CUAD RO RES UM ENDE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO
CAUSAL DETALLE TOTAL DÍAS

1 Días de ampliación de plazo por problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuéstales 45

2 Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de 
consultas

15

TOTAL, DÍAS SOLICITADOS 60

Que, mediante Memorándum N° 1318-2023-GR-PUNO/GGR de fecha 31 de 
agosto del 2023, se dispone incorporar en la parte resolutiva el siguiente artículo: 
"PRECISAR, que para la emisión del presente acto administrativo, se ha tomado en 
consideración la información vertida en cada uno de los informes u otros documentos 
emitidos por el personal especializado de las áreas involucradas, siendo los responsables 
directos de la ampliación de plazo, el residente y supervisor de obra, por lo que estos 
son de entera responsabilidad administrativa, civil y penal de cada uno de ellos, según 
corresponda. Asimismo precisar que dicha ampliación plazo, no debe generar 
presupuesto adicional en la ejecución de obra"; y

Estando al Informe N° 0182-2023-GR.PUNO/PRQRRIDRE/DQ/RO-PFAL del 
Residente de Obra, Informe N° 039-2023-GR-PUNO/ORSyLP/PRORRIDRE/SO-WAG 
del Supervisor de Obra, Informe N° 1542-2023-GR.PUNO/PRORRIDRE/ FVSP-DO del 
Director del Programa Sectorial II (Obras), Oficio N° 259-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE- 
DE/JQC de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - 
PRORRIDRE, Informe N° 1797-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, y disposición mediante Memorándum N° 1318- 
2023-GR-PUNO/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023- 
GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META: 018 RESERVORIOS DE 
ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS, por sesenta (60) días calendarios, desde el 
01 de setiembre hasta el 30 de octubre del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que para la emisión del presente acto 
administrativo, se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los 
informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas 
involucradas, siendo los responsables directos de la ampliación de plazo, el residente y 
supervisor de obra, por lo que estos son de entera responsabilidad administrativa, civil y 
penal de cada uno de ellos, según corresponda. Asimismo, precisar que dicha ampliación 
de plazo, no debe generar presupuesto adicional en la ejecución de obra.

"“MfGjSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C a \

„ciaG^e'a'U ||\ -- ----------

Jtl A N .QSC'A RMACEDOCARDENAS 
pij^O. •/ GERENTE GENERAL REGIONAL


