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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

Puno....... 19 SEP. 2023. . . . . . . . . . .
REGION PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3215-2023-ORAJ sobre solicitud de Adicional de Obra N° 02, 
presentada por el representante común del Consorcio EHB;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 068-2023/C.EHB/RC de fecha 29 de agosto del 2023, el 
representante común de Consorcio EHB, remite el Expediente Técnico de Adicional de Obra 

02, manifestando que subsanan observaciones, dirigido al representante común de 
sorcio Supervisión Altiplano, con atención al supervisor de obra;

[[o Que, mediante Carta N° 051-2023-CSA/NCC/RC-GR-P de fecha 31 de agosto del
# 2023, el representante común del Consorcio Supervisión Altiplano remite a la Oficina Regional 

\de Supervisión y liquidación de Proyectos del Gobierno Regional de Puno, el Informe de 
Conformidad Técnico del Adicional de Obra N° 02 de acuerdo al informe del supervisor de la 
obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud 
Umachiri Categoría í-2 del Distrito de Umachiri - Provincia de Melgar - Departamento de 
Puno”;

Que, con Informe N° 1974-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 12 de setiembre 
del 2023, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos se pronuncia sobre 
el Adicional de Obra N° 02 solicitado, el contenido del documento es el siguiente: 
"... ASUNTO: RESPECTO AL ADICIONAL DE OBRA N°02-UMACHIRI. 
REFERENCIA: a) INFORME N°165-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO (11/09/23). 
b) CARTA N° 051-2023-CSA/NCC/RC-GR-F (31/08/2023). 
c) INFORME N° 020-2023/DCCC/SO 
d) CARTA N° 068-2023/C.EHB/RC (29/08/23). 
e) CARTA N° 048-2023A/MFC/RO.EHB 
f) CARTA N° 049-2023-CSA/NCC/RC-GR-P (22/08/23) 
g) INFORME N° 019-2023/DCCC/SO 
h) CARTA N° 058-2023/C.EHB/R.C.
/1) CARTA N° 020-2023/VMFC/RO.EHB (13/08/23
/ j) Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
/ ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CA TEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI

- PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO"...
¡w qficina.aX A través del presente me dirijo a Ud., con la finalidad de INFORMAR con referencia al 
íon^°S>B ADICIONAL DE OBRA N°02, de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
f juf^ca J SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CA TEGORIA I-

2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO", 
f en donde mediante documento de referencia a), la especialista III en contrataciones, Ing.
/ Angela Janeth Sullca Arapa, menciona lo siguiente:
/ DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 018-2020-CG/NORM "SERVICIO DE CONTROL

PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA".
En el numeral 6.4 de la Prestación Adicional de obra, se menciona:
1. Una PAO es aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato 
original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.
Las PAO se originan por:
a) Deficiencias del expediente técnico.
b) Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.
c) Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que son responsabilidad del 
contratista.
2. Conforme los documentos requeridos para la aprobación de la Prestación Adicional de 
Obra se deben tomar en consideración también la siguiente información, parte de la misma 
directiva en mención:
Contenido mínimo del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de obra:
a) Sustento de cada una de las partidas o ítems que conforman el presupuesto de obra, en lo
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que respecta a; origen, necesidad, descripción de trabajos, solución técnica que considere la 
justificación y sustento técnico, y comparación entre las condiciones contractuales y las 
presentadas en la ejecución de obra.
b) Presupuesto adicional de obra detallado, elaborado acorde al sistema de contratación 
(precios unitarios, suma alzada o esquema mixto), adjuntar la hoja de cálculo, en archivo 
digital editable.
c) Análisis de gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de obra, 
presentando el desagregado de los rubros que lo componen.
d) Análisis de precios unitarios. En el caso de partidas nuevas, además debe acompañarse
lo siguiente:
cLI. Acta de acuerdo de precios unitarios pactados con el contratista ejecutor de obra.
dJ2>. Sustento técnico de los rendimientos, cuadrillas de la mano de obra y equipos, así como 

.las cantidades de materiales establecidas en los análisis de precios unitarios.
<d.3. Cotizaciones de recursos nuevos (mínimo 3).
d.4 Cálculo de la deflactación de los precios de los recursos nuevos cotizados, al mes del 
valor referencial.
e) Especificaciones Técnicas de las partidas nuevas.
f) Planos de ejecución del adicional de obra.
g) Planillas de metrados de los trabajos solicitados, referenciadas a los planos, sin considerar 
deductivos, además presentar en hoja de cálculo editable.
h) Cuadro detallado a nivel de partidas, que muestre la duración de la ejecución de las 
mismas, así como los metrados, rendimiento y cuadrillas correspondientes considerados en 
el cálculo.
i) Programa de ejecución de obra (CPM) vigente, incluyendo la prestación adicional en trámite, 
así como el archivo digital en MS PROJECT.
DE LAS OBSERVACIONES DEL COORDINADOR AL PRESENTE EXPEDIENTE DEL 
ADICIONAL DE OBRA N°02.
Luego de la revisión del presente expediente del adicional de obra n° 02, presentada mediante 
CARTA N° 051-2023-CSA/NCC/RC-GR-P, de fecha 31 de agosto del 2023, mediante 
documento de referencia a), la ESPECIALISTA III DE LA ORSyLP, ING. ANGELA JANETH 
SULLCA ARAPA, menciona que se encontraron las siguientes observaciones:
1) En la justificación del presente expediente adicional se debe identificar de forma clara y 
precisa el ORIGEN que da efecto a la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA.
2) No se cuenta con el INFORME TÉCNICO que sustente su posición como SUPERVISOR 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
3) No se cuenta con el pronunciamiento del supervisor respecto a la SOLUCIÓN TÉCNICA, 
planteada por el contratista respecto a la información contenida del expediente técnico de la 
PAO, el mismo debe contener también informe de cada uno de los especialistas involucrados.
4) En la Pág. (132) el supervisor de obra señala que el presente adicional no cuenta con 
partidas nuevas, sin embargo, en el presupuesto del RESERVORIO, se encontró partidas que
no son parte del presupuesto principal, siendo las siguientes:

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA U.M. P.U.
02.03.02.01 CONCRETO F'C=280KG/CM2 /LOSA DE CIMENTACION M3 818.51
02.03.02.02 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA CIMENTACION FY=4200KG/CM2 KG 6.55
02.03.03.01 CONCRETO F'C=280KG/CM2 P/MURO DE RESERVORIO REC TANGULAR M3 818.51
02.03.03.02 ACERO ESTRUCTURAL P/VIGA MURO RESERVORIO RECTU ANGULAR 

FY=4200KG/CM2
KG 6.55

02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE RESERVORIO H=3.50 M M2 58.64
02.03.04.01 CONCRETO F'C=280KG/CM2 P/LOSA SUPERIOR M3 818.51
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR M2 81.28
02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL P/LOSA SUPERIOR DE RESERVORIO_______ KG 6.55
Al mismo tiempo en el presupuesto del CERCO PERIMETRICO (Pag. 9) se encontró partidas
que no son parte del presupuesto principal de obra, siendo las siguientes:
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA U.M. P.U.
02.07 ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA M3 27.39
02.08 TRANSPORTE DE PIEDRA Y CARGUIO M3 82.39
02.09 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA M3 2.10
03.01 MURO CICLOPEO: PIEDRA Y CONCRETO SIMPLE M3 214.01_____
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03.02 MURO CICLOPEO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 29.17
04.01 VIGA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 53.93
04.02 VIGA DE AMARRE: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 335.73
04.03 VIGA DE AMARRE: ACERO CORRRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 6.57
Siendo PARTIDAS NUEVAS, no contienen el acta de precios unitarios pactado con el 
contratista, cotización de recursos nuevos, deflactacion de precios de los nuevos recursos 
cotizados, POR LO CUAL DICHO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO.
5) Falta especificaciones técnicas de las partidas nuevas identificadas en el presupuesto del 

icional.
la (pág. 132) el supervisor de obra indica que la incidencia del adicional N° 02 tiene un 

resupuesto de S/ 33,331.06 soles, lo cual no es concordante con los presupuestos de los 
^adicionales donde para el presupuesto del RESERVORIO considera la suma de S/. 71, 

227.30 (costo directo); y para el presupuesto de CERCO PERIMETRICO considera la suma 
de S/. 33,331.03 (presupuesto total incluyendo IGV), POR LO CUAL EXISTE INFORMACIÓN 
INCONGRUENTE.
7) En la (pág. 116) del contratista, se verifica un cuadro de resumen de adicional de 
estructuras, por la suma de S/. 131,951.42 soles, donde contabiliza un plazo de 65 días 
calendarios para su ejecución el mismo que difiere con el informe del supervisor donde indica 
que la incidencia es por S/. 33,331.06 soles con una incidencia del 0.67%, y con un plazo de 
19 días calendarios.
8) Falta el desagregado de los gastos generales fijos y varíales del presupuesto adicional de 
obra de ambos componentes.
9) Falla el programa de ejecución de obra, PERT- CPM, el Cronograma valorización de obra, 
Calendarios de Utilización de Materiales y de Equipos.
10) Ambos componentes de la Prestación Adicional de Obra N° 02 (RESERVORIO y CERCO 
PERIMÉTRICO) se recomienda que deben tener un solo presupuesto y no desagregado.
11) Falta sello de recepción de la supervisión de obra en la Pag 120.
12) Falta firma de la supervisión de obra en todo el expediente del adicional de obra.
13) Falta el archivo editable y el escaneado del presente expediente adicional.
14) Falta la validación del supervisor de obra en todo el expediente de adicional.
SOBRE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA:
Según El RLCE, Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor, NO SE TIENE UNA 
EVALUACIÓN CORRECTA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, en cuanto a los documentos 
mínimos que debe contener el Expediente de Prestación Adicional de Obra, y no contener 
una conclusión clara y precisa en cuanto a la opinión de la supervisión, y haber emitido la 
conformidad cuando aún NO CORRESPONDIA.
DE LOS PLAZOS RESPECTO AL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02
De acuerdo a la OPINIÓN N° 020-2023/DTN, Inciso 2.1.3, realizando la evaluación de los 
documentos precedentes se deja constancia, que se tiene una demora en cuanto a la emisión 
de pronunciamiento respecto al ADICIONAL DE OBRA N° 02 por parte de la supervisión de 
obra considerando que el presente adicional de obra, se remitió a la supervisión con la Carta 
N° 058-2023/C.EHB/R.C, del 14 de Agosto del 2023, siendo remitido a la entidad con la Carta 
N° 051 -2023-CSA/NCC/RC-GR-F, del 31 de Agosto del 2023, donde la supervisión de obra
no advirtió a la entidad en cuanto a las observaciones encontradas dentro del presente
expediente de ADICIONAL DE OBRA N° 02, en el plazo establecido.
CONCLUSIONES:
Luego de lo expuesto, esta OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
PROYECTOS, luego de la revisión y evaluación, concluye que el ADICIONAL DE OBRA N° 
02 - denominado ESTRUCTURAS (RESERVORIO y CERCO PERIMÉTRICO). NO CUMPLE 
con los indicadores de una PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA, conforme el Artículo
205 del RLCE. y la DIRECTIVA N° 018-2020-CG/NORM - SERVICIO DE CONTROL PREVIO 
DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA, de la Contraloría General de la 
República, ya que se encontraron diversas Observaciones Al Expediente de Prestación 
Adicional De Obra N° 02 - Estructuras.
Por último, se recomienda DECLARAR IMPROCEDENTE al ADICIONAL DE OBRA N°02. y 

se tome en consideración las recomendaciones de la especialista de la ORSYLP. según 
documento de referencia a)
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Que, el Gerente Regional de Infraestructura, mediante Memorándum N° 2442-2023- 
GR PUNO-GGR/GRI de fecha 14 de setiembre del 2023, manifiesta: "... realizarla proyección 
de la Resolución Gerencia! Declarando Improcedente la Prestación Adicional N° 02 para la 
obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud 

achiri Categoría 1-2 del Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar, Departamento de Puno", 
cuerdo a informe de la referencia a) el cual hago mío en todos sus extremos..”-, y

Estando al Informe N° 1974-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de 
//Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 2442-2023-GR PUNO-GGR/GRI 

del Gerente Regional de Infraestructura;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del ADICIONAL 
DE OBRA N° 02, presentada por el representante común del Consorcio EHB, respecto a la 
Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORÍA I-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI 
- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", porque no cumple con los 
indicadores de una PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, conforme el Artículo 205 del 
RLCE. y la DIRECTIVA N° 018-2020-CG/NORM - SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS 
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA, de la Contrataría General de la República.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado 
a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente 
resolución.

ARTÍCULO TERCERO CARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, la 
notificación de la presente resolución al Contratista CONSORCIO EHB y al supervisor de obra 
Consorcio Supervisión Altiplano.

SE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Regatea
OSCAR MACEDO C ÑAS

GERENTE GENERAL REGIONAL


