
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO
n 0 6 OCT. 2023

REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 19612-2023-GGR, sobre Resolución de Contrato, 
perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 03674 de fecha 
23/08/2023;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C., 
- TRANSCOMCAN S.A.C., celebraron el contrato perfeccionado con la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento N° 03674 del 23/08/2023, por la adquisición de 
barras de acero corrugado grado 60 según especificaciones técnicas, para la meta: 
0075: “Mejoramiento de la Carretera PU 146; EMP PE-34 (HUANCANE)-Huartapata- 
Viscachani Quellahuyo-Emp-34 (Cacuña), Distrito de Huancané Puno”;

Que, el plazo de ejecución contractual es a los cinco (05) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, la Orden de Compra - Guía de Internamiento ha sido notificada a 
TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C., - TRANSCOMCAN S.A.C., vía correo 
electrónico; orden de compra que fue aceptada en fecha 24 de agosto de 2023, 
conforme se advierte de la constancia dejada en la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento N° 03674 del 23/08/2023;

Que, dado que la Orden de Compra ha sido notificada a la empresa
TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C., - TRANSCOMCAN S.A.C., el 24 de
agosto de 2023, el plazo de entrega de 05 días calendarios ha vencido el 29 de 
agosto de 2023; sin que el contratista TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C. - 
TRANSCOMCAN S.A.C., haya cumplido con su prestación;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
D.S. N° 344-2018-EF, en su artículo 164, establece: “164.1. La Entidad puede 
resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos
en que el contratista: (...) b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la 
penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución 
de la prestación a su cargo; (...)”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 
165, modificado por D.S. N° 234-2022-EF, establece: “165.2. En los siguientes 
casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial, 
sin requerir previamente la ejecución de la prestación materia de 
incumplimiento: a) Cuando la Entidad decida resolver el contrato, debido a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades”;

Que, la Jefatura de la Unidad de Almacén de la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, por intermedio del Informe N° 316-2023-GR PUNO/OASA-UA 
de 27 de septiembre de 2023, ha efectuado el cálculo de penalidad estimada, 
determinando los siguientes datos:



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 23^-2023-GGR-GR PUNO

Puno.................. ..........................

REGIÓN PUNO

S/13,368.08

CÁLCULO DE PENALIDAD ESTIMADA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO NRO. :NRO. 03674-2023
FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA : 24/08/2023
PLAZO DE ENTREGA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 5
TÉRMINO DE PLAZO DE ENTREGA DE EJECUCIÓN 29/08/2023
FECHA DEL INFORME DEL AREA USUARIA <inf. n° oo2i-2023-grp/gri/sgep/ro-rrpq) : 11/09/2023
DIAS DE RETRASO 13
MONTO CONTRACTUAL SI. 133,680.78

FORMULA
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Que, del cálculo de penalidades efectuado por la Jefatura de Almacén de la 
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se tiene que el contratista debió 
cumplir con la entrega el 29 de agosto de 2023; asimismo, en el cálculo de la 
penalidad por mora que corresponde al contratista por el retraso en la entrega, se ha 
determinado que la penalidad por día de retraso es de S/ 6,684.04; multiplicando la
penalidad diaria por 13 días calendario de retraso arroja al suma de S/ 86,892.51, lo 
que significa que el 31 de agosto de 2023, se ha llegado a alcanzar el monto máximo
de la penalidad por mora. En consecuencia, el monto máximo de penalidad por mora 
a aplicar al contratista es de S/13,368,08 que equivale al 10% del monto del contrato 
vigente;

Que, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, con Informe N° 
2739-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH, concluye que se proceda a resolver el 
contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 03674 
de fecha 23/08/2023, derivado del procedimiento de selección SI E-SIE-119-2023- 
OEC/GR/PUNO-1, en razón al informe N° 316-2023-GR PUNO/OASA-UA, la 
penalidad supera el monto máximo al diez (10%) del monto máximo;

Que, por las consideraciones que anteceden, es pertinente resolver en forma 
total, el contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 
03674 de fecha 23/08/2023;

Que, mediante Informe Legal N° 628-2023-GR PUNO/ORAJ, la Oficina 
Regional*de Asesoría Jurídica, señala que es pertinente resolver en forma total el
contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 03674
de 23/08/2023; y

Estando al Informe N° 0021-2023-GR PUNO-GRI/SGEP/RO-RRPQ, del 
Residente de Obra, Informe N° 8187-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ, Informe N° 
8187-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ, Informe N° 316-2023-GR- 
PUNO/ORA/OASA-UA, del encargado de Almacén, Informe N° 344-2023-GR- 
PUNO/ORA-OASA-EL, del Especialista Legal de OASA, Informe N° 2739-2023-GR- 
PUNO/ORA/OASA-PYHCH, de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
del Gobierno Regional de Puno, Informe N° 595-2023-GR PUNO/ORA, de la Oficina
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Regional de Administración, Informe Legal, N° 628-2023-GR PUNO/ORAJ, de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica y disposición de la Gerencia General Regional 
mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER en forma total, el contrato perfeccionado 
con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 03674 de 23/08/2023, para la 
contratación de adquisición de barras de acero corrugado grado 60 según 
especificaciones técnicas, para la meta: 0075: “Mejoramiento de la Carretera PU 146; 
EMP PE-34 (HUANCANE)-Huartapata-Viscachani Quellahuyo-Emp-34 (Cacuña), 
Distrito de Huancané Puno”, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que
puedan corresponder.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la 
resolución de contrato a que se refiere el artículo primero, sea puesta en 
conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.-AUTORIZAReldesglose del expediente para que 
sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicies Auxiliares, conjuntamente 
con la presente resolución. / x.
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