
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

Puno.. . . . . . . . 2. 0 NOV. 2D23. . . . . . . .
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3706-2023-ORAJ, sobre informe de corte, al 30 de 
abril 2023, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) - ESTRELLA (EMP. 
PE- 3S) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO";

1° r CONSIDERANDO:
REGIONAL

Que, la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - 
“NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE 

\ OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO
\ ^^-^RBGJONAL DE PUNO”, en su numeral 10.1, establece que la Gerencia Regional de 

^^Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones, quedan facultados, para 
aborar y garantizar, la presentación de informe de corte de ejecución de obra. En 

su numeral 9.8 establece que la Gerencia General Regional, emite acto resolutivo 
• 'MEsr/;ucfWA\^y/ aprobando el corte de obra;

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos, ha emitido el Informe N° 2050-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de 
fecha 20 de setiembre del 2023, dirigido a la Gerencia General Regional, el contenido 
del documento es el siguiente:

■:.y-7 / "■ • -ASUNTO: REMITO INFORME DE CORTE
:'¡ REFERENCIA: a) INFORME N° 037-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP-

■ ■' especialista iiia/vgl
’ b) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

\ DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU, 140) • ESTRELLA (EMP. PE- 3S) DEL
\ DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE
\ PUNO"...

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir el INFORME 
DE CORTE AL 30 DE ABRIL 2023 de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU- 
140) - ESTRELLA (EMP. PE- 3S) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE 
AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO", Con CU! N°2440946.
I. BASE LEGAL:
. Directiva Regional N°010-2018-Gobiemo Regional Puno, Normas Para La 
Ejecución De Proyectos De Inversión Por Ejecución Presupuestaria Directa Y/O Por 
Encargo, Aprobado mediante Resolución Gerencia! General Regional N°627-2018- 
GGR-GR PUNO.
. Resolución de Contraloría General N°195-88-CG, gue aprueba las Normas para la 
Ejecución de Obras por Administración Directa.
. Ley de contrataciones del estado N° 30225
. DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. Directiva Para La Ejecución De Inversiones 
Públicas En El Marco Del Sistema Nacional De Programación Multianual y Gestión 
De Inversiones.
. Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General 
de la Republica y su modificatoria
. Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, Normas de Control Interno
. Texto Único de procedimientos Administrativos Gobierno Regional Puno.
. Directiva Regional N° 08-2008-Gobierno Regional
II. ANALISIS
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2.1. RESPONSABLES DE LA EJECUCION
RESPONSABLES ACTUALES:
Supervisor de Obra: Ing. Dante Herberth Luque Luque
Residente de obra: Ing. Sergio elíseo Godoy Ruelas
RESPOSABLES ANTERIORES:
Supervisor de Obra: Ing. Marco Antonio Osorio Barreda
Residente de obra: Ing. Raúl Paricahua Anahui
2.2. ESTADO SITUACIONAL
El informe de corte presentado por el residente de obra, es sobre la situación actual 
en la que se encontró la obra, para ello se formula una valorización real, para poder 
intervenir la obra, además, se realiza este informe para poder deslindar 
responsabilidades provocadas por los anteriores responsables.
2.3. AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA

valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros 
al informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores

-ejecutores, donde se informa que la valorización acumulada a abril del 2023, así 
como la valorización acumulada al corte de obra al 30 de abril 2023, mismos que se 
muestra en el siguiente cuadro. N°01.
. De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, 
SI EXISTE VARIACION en la valorización actual de corte al 30 de ABRIL 2023, 
respecto a la anterior presentada por los anteriores responsables a abril 2023.

CUADRON°01

DESCRIPCION
AVANCE FISICO (COSTO 

DIRECTO)
AVANCE FINANCIERO (A NIVEL 

DE DEVENGADO)

PRESUPUESTO
S7.

% PRESUPUESTO S7. %

ANTERIOR ABRIL 2023 S/. 1,203,015.41 18.56 S7. 2,671,223.83 37.44
CORTE 30 DE ABRIL 2023 S7. 1,156,225.98 17.84 S7. 2,671,223.83 37.44

DIFERENCIA S/. 46,789.43 0.72 S7. 00.00 00.00
SALDO RESPECTO AL CORTE S/. 5,324,562.92 82.16 Sí 4,464,404.57 62.56

. El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuestal a nivel de 
devengado al 30 de ABRIL 2023, mismo que suma S/. 2,671,223.83 que equivale a 
un 37.44% del presupuesto total.
III. CONCLUSIONES;
. Se concluye que la VALORIZACIÓN FISICA AL CORTE es de S/. 1,156,225.98 que 
representa un 17.84%, y la VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de 
S/.2,671,223.83 que representa un 37.44%,.
. De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra 
que, SI EXISTE VARIACION respecto a la última valorización presentada por los 
anteriores ejecutores. La diferencia es del 0.72%, mismo que representan el monto 
de S/.46, 789.43 con respecto al costo directo.
. Según el cuadro anterior, el informe de corte al 30 de abril 2023 remitido, fue 
aprobado por el supervisor Ing. Dante Herberth Luque Luque y con opinión favorable 
del especialista Ing. Walter Galarza Lerma, mismo que recomienda se, poner en 
conocimiento de los ejecutores anteriores a través de una notificación, para que 
puede emitir pronunciamiento respecto a la variación de lo ejecutado en la 
valorización física acumulada mismo que suma un 0.75%,.
. Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte al 
30 de abril del 2023, a fin de realizar el trámite correspondiente..
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Que, con Memorándum N° 1476-2023-GR-PUNO/GGR de fecha 21 de 
setiembre del 2023, el Gerente General Regional, dispone a la Jefatura de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica: ".. .proyectar acto administrativo, incorporándose en 
la parte resolutiva el siguiente articulado: "DISPONER: a la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, remita copias del presente expediente administrativo a la 
Procuraduría Pública Regional, para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las 
acciones legales correspondientes, a fin de determinar responsabilidad 
administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al desfase advertido en la 
valorización física del Informe de Corte de Obra...

x Que, con Memorándum N° 1694-2023-GR-PUNO/GGR de fecha 17 de
\ ^^__ociuhre del 2023, el Gerente General Regional, dispone a la Oficina Regional de 

^^^-^L^esoría Jurídica: "... proyectar acto administrativo, incorporándose en la parte 
considerativa la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO...y

Estando ai Informe N° 2050-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de la
& x / Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorándum N° 1470- 

2023-GR-PUNO/GGR y Memorándum N° 1694-2023-GR-PUNO/GGR de Gerencia 
General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el informe de corte, al 
30 de abril 2023, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) 
- ESTRELLA (EMP. PE- 3S) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE 
AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO", con CUI N°2440946.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría 
Pública Regional, para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones 
legales correspondientes, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y 
penal, según corresponda, respecto al desfase advertido en la valorización física del 
Informe de Corte de Obra. /

yzggsTsj^gSE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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\\O Gerencia General i'"ñ

MACEDO CARDENAS
NTE GENERAL REGIONAL
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