
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° ¿é? -2023-GGR-GR PUNO

Puno.............2.0.NOV..2023. . . . . . . .
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3705-2023-ORAJ, sobre informe de corte de obra: 
"CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE MOVILIDAD URBANA EN 
LA VÍA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA 
DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO";

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos, ha emitido el Informe N° 2375-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de 
fecha 12 de octubre del 2023, dirigido a la Gerencia General Regional, el contenido 

| \ del documento es el siguiente:
S? £ "...ASUNTO: REMITO INFORME DE CORTE:T^L y REFERENCIA: a) INFORME N° 044-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP- 

ESPECIALISTA lll/WGL
b) OBRA: " CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VÍA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO DE AZANGARO 
- PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"...
Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir el INFORME 
DE CORTE A DICIEMBRE DEL 2022 de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE 
INTERCONEXION DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA TRONCAL DEL PUENTE 

, YARAJA DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO -
DEPARTAMENTO DE PUNO" con CU! 2514428.

r y ■ L BASE LEGAL:
K - Directiva Regional N°010-2018-Gobiemo Regional Puno, Normas Para La 

Ejecución De Proyectos De Inversión Por Ejecución Presupuestaria Directa Y/O 
Por Encargo, Aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°627- 
2018-GGR-GR PUNO.

- Resolución de Contraloría General N°195-88-CG, que aprueba las Normas para la 
Ejecución de Obras por Administración Directa.

^9 de contrataciones del estado N° 30225
^r^DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. Directiva Para La Ejecución De Inversiones 

Públicas En El Marco Del Sistema Nacional De Programación Multianual y Gestión 
De Inversiones.

- Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General 
de la Republica y su modificatoria

- Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, Normas de Control Interno
- Texto Único de procedimientos Administrativos Gobierno Regional Puno.
- Directiva Regional N°08-2008-Gobierno Regional
II. ANALISIS
2.1. RESPONSABLES DE LA EJECUCION
RESPONSABLES ACTUALES:
Supervisor de Obra : Ing. Erasmo Ticona Condori.
Residente de obra : Ing. Gilber Saúl Garda Chambi.
RESPOSABLES ANTERIORES:
Supervisor de Obra : Ing. Wilson Gómez Paredes
Residente de obra : Ing. Ciro Jesús Salazar Zarate
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2.2. ESTADO SITUACIONAL
El informe de corte presentado por el residente de obra, es sobre la situación actual 
en la que se encontró la obra, para ello se formula una valorización real, para poder 
intervenir la obra, además, se realiza este informe para poder deslindar 
responsabilidades provocadas por los anteriores responsables.
2.3. AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
- De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros 
respecto al informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores 
ejecutores, donde se Informa que la valorización acumulada a diciembre del 2022, 
así como la valorización acumulada al corte de obra a diciembre del 2022, mismos 
que se muestra en el siguiente cuadro. N°O1.
- De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, 
SI EXISTE VARIACION en la valorización acumula actual de corte a diciembre del 
2022, respecto a la anterior presentada por los anteriores responsables a diciembre 
2022.

CUADRO N° 01

DESCRIPCION
AVANCE FISICO (COSTO 

DIRECTO)
AVANCE FINANCIERO (A NIVEL DE 

DEVENGADO)

PRESUPUESTO S/. % PRESUPUESTO S/. %
ANTERIOR DICIEMBRE 2022 S/. 212,531.77 2.076 S/. 1,317,128.92 10.49

CORTE A DICIEMBRE 2022 S/. 208,123.39 2.033 SI. 1,317,128.92 10.49

DIFERENCIA S/.4,408.38 0.043 S/. 00.00 00.00

SALDO RESPECTO AL CORTE S/.10,030,534.73 97.97 S/. 11,237,126.13 89.51

- El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de 
devengado a DICIEMBRE 2022, mismo que suma S/. 1,317,128.92 que equivale a 
un 10.49% del presupuesto total.

ICIAo «j 
$

III. CONCLUSIONES;
- Se concluye que la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de S/ 208,123.39 que 
representa un 2.033% y la VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de 

—^^317, 128.92 que representa un 10.49%o.
" ^y-^De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra 

que, SI EXISTE VARIACION respecto a la última valorización presentada por los 
' anteriores ejecutores. La diferencia es del 0.043%> mismo que representan el monto 

de S/. 4,408.38 con respecto al costo directo.
- Según el cuadro anterior, el informe de corte a diciembre del 2022 remitido, fue 
aprobado por el supervisor Ing. Erasmo Ticona Condori.y con opinión favorable del 
especialista Ing. Walter Galarza Lerma, recomienda poner a conocimiento de los 
ejecutores anteriores a través de una notificación u documento equivalente, para que 
puede emitir pronunciamiento respecto a la variación y/o diferencia de lo ejecutado 
en la Valorización física acumulada que suma el monto de S/. 4,408.38 equivalente 
a un 0.043%o,
- Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte a 
diciembre del 2022, a fin de realizar el trámite correspondiente...”-,

Que, la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - 
“NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO 
REGIONAL APUNO”, en su numeral 10.1, establece que la Gerencia Regional de
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Infraestructura o unidades ejecutoras de inversiones, quedan facultados, para 
elaborar y garantizar, la presentación de informe de corte de ejecución de obra. En 
su numeral 9.8 establece que la Gerencia General Regional, emite acto resolutivo 
aprobando el corte de obra;

Que, con Memorándum N° 1695-2023-GR-PUNO/GGR de fecha 17 de 
octubre del 2023, el Gerente General Regional, dispone a la Jefatura de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica: "...proyectar acto administrativo, incorporándose en 
la parte considerativa la Directiva Regional N° 02-2023 y en la parte resolutiva el 
siguiente articulado: "DISPONER: a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remita 
copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Pública Regional, 
para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales 
correspondientes, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, 
según corresponda, respecto al desfase advertido en la valorización física del Informe 
de Corte de Obra citado en el párrafo precedente...""-, y

Estando al Informe N° 2375-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 
1695-2023-GR-PUNO/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el informe de corte, a 
diciembre del 2022, de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION 
DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO 
DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO", con 
CUI N° 2514428.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina Regional de Asesoría 
S|^7Uu?ídJca, remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría 
L3--^BFública Regional, para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones 
Sorriégales correspondientes, a fip de determinar responsabilidad administrativa, civil y 
uciura /pena|, según corresponda, respecto al desfase advertido en,la valorización física del 
vTX Informe de Corte de Obra. /

/X<SEGf3jRESE, comuníquese y cúmplase.
P 'Há ifé\ /

W I nI o ¡ B ---—----------
Gerencia General fe#-'

\ Re9ionalJlOr OSCAR MACED0 CARDENAS 
X^ij^O^Xgerente GENERAL REGIONAL


