
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO 

Puno, ............2 .0 W. 2023.....
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3983-2023-ORAJ, sobre Informe de Corte de Obra 
“Mejoramiento de la carretera DV Desaguadero (EMP PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, 
provincia de Chucuito - Puno” con GUI N° 2185578;

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
mediante Informe N° 2618-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, remite a la Gerencia General 
Regional, el Informe de Corte del Proyecto: “Mejoramiento de la carretera DV Desaguadero 
(EMP PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, provincia de Chucuito - Puno” con CUI N° 2185578, 
para su trámite administrativo para la emisión de acto resolutivo;

V@ue, al respecto la DIRECTIVA REGIONAL N° 10-2018-Gobierno Regional Puno 
JWRMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

"POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA”, en el literal d) del numeral 8.1.4.2. 
respecto a la Ejecución Física del Proyecto refiere que: “Evaluar y controlar la ejecución de 
las metas y gastos según cronograma permitiendo un avance físico del proyecto, optimizando 
el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra”; de otro lado en su 
numeral 8.1.4.2, literal m), establece que: “El nuevo residente, debe asumir los activos y 
pasivos de los actuados del proyecto de inversión y presentar un informe situación al de corte, 
identificando los tramites técnico administrativos pendientes a ejecutar, avance físico, 
financiero y saldos de materiales, etc”;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 053-2023-GGR-GR 
PUNO, de fecha 14 de abril de 2023 se aprueba la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO 
REGIONAL PUNO - "NORMAS QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO", el cual refiere en su capítulo Vil. Sobre Disposiciones 
Generales, numeral 7.2: “La intervención y corte de la ejecución de obra, es una medida que 
se adopta por consideraciones de orden técnico, económico y legal con el objetivo de lograr 
la finalidad del proyecto”, cuyo contenido se encuentra en los literales A, B, C Y D del numeral 
8.5;

Que, el Informe de Corte de obra ha sido presentado por los actuales responsables 
de la obra, Percy Baylon Ccari Apaza, Residente de Obra, con el aval del Ing. David Apaza 
Quispe, Supervisor de Obra;

Que, mediante Informe N° 202-2023/GR-PUNO/GRI/SGEP/RO-PRCA, de fecha 24 
de julio de 2023, el Ing. Percy Baylon Ccari Apaza, Residente de Obra, con el aval del Ing. 
David Apaza Quispe, Supervisor de obra remite el informe de Corte -Situacional a Diciembre 
de 2022 a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos;

Que, mediante Informe N° 092-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/DAQ, de fecha 11 de 
octubre de 2023, el supervisor de obra, remite Informe de Corte de Obra para su revisión y 
pronunciamiento, el cual concluye: “(...) no se cuenta con el informe mensual del mes de 
diciembre 2022 e informe situacional del residente saliente (...).

Que, con Informe N° 161-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/ESP-ll - GPF, de fecha 16 
de octubre de 2023, del Ing. Gabino Pacco Flores, Especialista II de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante Informe N° 2618-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, de fecha 31 de
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octubre de 2023 del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
teniendo en consideración los informes del Residente y Supervisor de Obra, respecto al 
Avance Físico Financiero de obra señala:

• “De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros respecto 
al informe sesgado a diciembre por parte de los anteriores ejecutores, donde se evidencia 
la ausencia de la información a nivel de valorización físico correspondiente al mes de 
diciembre 2022, así como la valorización acumulada al corte de obra a enero del 2023, 
mismos que se muestra en el siguiente cuadro. N°01.

• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, no se 
hizo alcance del informe mensual del mes de diciembre 2022, por parte de los Anteriores 
Ejecutores, motivo por el cual SE TIENE RESTRICCIONES EN REALIZAR LAS 
COMPARACIONES Y/O ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS, FINANCIEROS y

—mevyn lento de almacén ejecutado por los responsables anteriores del 2022.

p । j w. P

CUADRO N°O1

DESCRIPCION

AVANCE FISICO (COSTO 
DIRECTO)

AVANCE FINANCIERO (A NIVEL 
DE DEVENGADO)

PRESUPUESTO SI.
% PRESUPUESTO SI. %

ANTERIOR DICIEMBRE 2022 SI. 00. OC 00.00 SI. 31,254,355.57 53.51

CORTEA ENERO 2023 SI. 20,573,530.30 40.38 SI. 31,254,355.57 53.51

DIFERENCIA S/.00.00 00.00 SI. 00.00 00.00

SALDO RESPECTO AL CORTE S/.30,192,000.03 59.26 SI. 27,157,721.48 46.49

El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de devengado 
al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 mismo que suma S/. 31,254,355.57 que equivale a un 
53.51% del presupuesto total.
De acuerdo al reporte financiero al 31 de diciembre existe un gasto acumulado en mano de 
obra ascendente a SI. 8’935,058.35, que representa un 75.12% de! monto considerado en 
el presupuesto analítico, y tomando en consideración el avance físico al 31 de diciembre de 
2022, el cual asciende a 40.38%>, existe un desfase considerable en el monto de mano de 
obra para costo directo, por lo cual existe el riesgo de que el presupuesto restante en la 
especifica 2.6.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal, 
considerado para la mano de obra del personal de costo directo, no alcance para la 
ejecución del saldo de obra. De acuerdo a lo mencionado en la DIRECTIVA REGIONAL 
N°10-2018-GCBIERNO REGIONAL PUNO, los anteriores ejecutores (residente y 
supervisor de obra) son los responsables de dicho desfase financiero en el rubro de mano 
de obra”.

Que, en el referido Informe N° 2618-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, se 
concluye: “la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de S/. 20,573,530.30 que representa un 
40.38%) y la VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de S/.31,254,355.57 que 
representa un 53.51%>.

• Los responsables actuales indican que no se hizo alcance del informe mensual del mes de 
diciembre 2022, por parte de los Anteriores Ejecutores, motivo por el cual SE TIENE 
RESTRICCIONES EN REALIZAR LAS COMPARACIONES Y/O ANÁLISIS DE LOS 
AVANCES FÍSICOS, FINANCIEROS.

• La información registrada en el Formato 12-B del Banco de Inversiones, específicamente al 
que corresponde al mes de diciembre de 2022, no es congruente.
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• Al reporte financiero al 31 de diciembre existe un gasto acumulado en mano de obra 
ascendente a S/. 8’935,058.35, que representa un 75.12% del monto considerado en el 
presupuesto analítico, y tomando en consideración el avance físico al 31 de diciembre de 
2022, el cual asciende al 40.38%>, existe un desfase considerable en el monto de mano de 
obra para costo directo, por lo cual existe el riesgo de que el presupuesto restante en la 
especifica 2.6.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal.

• Según el cuadro anterior, el informe de corte a enero del 2023 remitido, tiene la conformidad 
del supervisor Ing. David Apaza Quispe así, mismo cuenta con opinión favorable del 
especialista Ing. Gabino Pacco Flores. Mismos que recomiendan elevar el presente informe 
de corte o de estado situacional de obra a las oficinas pertinentes, con el fin de informar el 
estado situacional en el que se encontró la obra al 30 de enero del 2023, fecha en el cual se 
me asigno como Supervisor de obra del proyecto en mención, así mismo referente al 

-cuaderno de obra y el informe mensual del mes de diciembre del 2022, de acuerdo a la 
-Directiva Regional N° 10-2018- Gobierno Regional Puno-Normas y Procedimientos Para la 
-Ejecución de Proyectos de Inversión por Ejecución Presupuestaria Directa, y la Directiva 
Regional N°08-2008-Gobierno Regional Puno-Supervisión de Proyectos de Inversión Publica 
Ejecutados en el Gobierno Regional Puno, los anteriores responsables (residente y supervisor 
de obra) son los responsables directo de la custodia del cuaderno de obra y la presentación 
del informe mensual, por lo cual, los entes pertinentes del Gobierno Regional de Puno, deben 
notificar y/o requerir y/o proceder legalmente para su entrega inmediata, El supervisor de obra 

'recomienda a la oficina de sub gerencia de obras y a la Gerencia Regional de Ingeniería tomar 
las acciones necesarias y derivar el presente informe de corte al Órgano de Control Interno 
(OCI-GORE PUNO) para realizar las diligencias necesarias en cuanto a la ejecución del 
proyecto a la fecha en amparo de la Resolución N° 195- 88-CG.

• Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte a enero del 
2023, a fin de realizar el trámite correspondiente”.

Que, mediante Memorándum N° 1797-2023-GR-PUNO/GGR, de fecha 02 de 
noviembre de 2023, el Gerente General Regional, ha dispuesto que para la emisión de 
Resoluciones en la parte considerativa y resolutiva deberá considerarse taxativamente 
"PRECISAR, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remita copias del presente 
expediente administrativo a la Procuraduría Pública Regional, para que en el ejercicio de sus 
funciones inicie las acciones legales correspondientes, a fin de determinar responsabilidades 
administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al desfase advertido en la 
valorización física del Informe de Corte de Obra, citado en el párrafo precedente”.

Estando al Informe N° 202-2023/GR-PUNO/GRI/SGEP/RO-PRCA, del Residente de 
Obra, Informe N° 092-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/DAQ, del Supervisor de Obra, Informe 
N° 161-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/ESP-ll - GPF, del II especialista de la ORSyLP, 
Informe N° 2618-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, de la Oficina Regional de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos, y memorándum N° 1797-2023-GR-PUNO/GGR de la Gerencia 
General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR- 
GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Corte de Obra, del Proyecto: 
“Mejoramiento de la carretera DV Desaguadero (EMP PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, 
provincia de Chucuito - Puno” con CUI N° 2185578.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Pública Regional, para 
que en el ejercicio de sus funciones inicie las acciones legales correspondientes, a fin de 
determinar responsabilidades administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al 
desfase advertido en la valorización física del Informe de Corte de Obra, citado en el párrafo 
precedente. [

tfcSE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. &

"¿ Gerencia Ge’^era'Hi

x Regional
V JU$N OSCAR MACEDO CARDENAS

ERENTE GENERAL REGIONAL


