
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° Z? 3 -2023-GGR-GR PUNO
REGIÓN PUNO

Puno.............2,n NOV..2Q23

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4105-2023-ORAJ, sobre Informe de Corte de la obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO 
HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
con Informe N° 2622-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, remite a la Gerencia General 
Regional, el Informe de Corte de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO 
POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO 
- REGIÓN PUNO” con CUI N° 2357498, para su conocimiento y trámite correspondiente;

Que, la Directiva Regional N° 10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO - NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR 
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, en su numeral 8.1.4.2, literal m), establece que 
el nuevo residente, debe asumir los activos y pasivos de los actuados del proyecto de 
inversión y presentar un informe situacional de corte, identificando los tramites técnico 
administrativos pendientes a ejecutar, avance físico, financiero y saldos de materiales, etc.;

Que, la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - “NORMAS 
QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA 
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO”, 
en su numeral 10.1, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura o unidades 
ejecutoras de inversiones, quedan facultados, para elaborar y garantizar, la presentación de 
informe de corte de ejecución de obra. En su numeral 9.8 establece que la Gerencia General 
Regional, emite acto resolutivo aprobando el corte de obra;

Que, con Informe N° 055-2023-GR-PUNO-ORSyLP/SO-GQQ, el Supervisor de Obra 
remite el Informe de Corte con levantamiento de observaciones, a la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, dando su aprobación al informe de corte;

Que, mediante Informe N° 2622-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de fecha 31 de 
octubre del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 
emite pronunciamiento respecto al Informe de Corte presentado por los ejecutores, 
manifestando lo siguiente:
"... 2.2. ESTADO SITUACIONAL
El informe de corte presentado por el residente de obra, es sobre la situación actual en la que 
se encontró la obra, para ello se formula una valorización real, para poder intervenir la obra. 
Además, se realiza este informe para poder deslindar responsabilidades provocadas por los 
anteriores responsables.
2.3. AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
• De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros respecto 
al informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores ejecutores, donde se informa 
que la valorización acumulada a diciembre del 2022, así como la valorización acumulada al 
corte de obra al 30 de MARZO del 2023, mismos que se muestra en el siguiente cuadro. N°01.
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, 
CONTIENE DIFERENCIAS en la valorización actual de corte al 20 de MARZO 2023, respecto 
a la anterior presentada por los anteriores responsables a diciembre del 2022.

DESCRIPCION
AVANCE FISICO (COSTO 

DIRECTO)
AVANCE FINANCIERO (A NIVEL DE 

DEVENGADO)

PRESUPUESTOS/. % PRESUPUESTOS/. %

ANTERIOR DICIEMBRE 2022 SI. 13.01 SI. 985,121.88 30.16

CORTE AL 20 DE MARZO 2023 SI. 346,915.75 12.31 S/. 985,121.88 30.16

DIFERENCIA S/.19,824.70 0.70 SI. 00.00 00.00

SALDO RESPECTO AL CORTE S/.2,471,706.72 87.69 S/. 2,281,172.12 69.84
CUADRO N°01
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• El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de devengado 
AL 20 DEL MARZO DEL 2023, mismo que suma S/. 985,121.88 que equivale a un 30.16% 
del presupuesto total.

Que, en el referido informe en la parte de conclusiones señala: "... • Se concluye que 
la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de S/346,915.75 que representa un 12.31%, y la 
VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de S/.985,121.88 que representa un 30.16%. 
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra que, 
CONTIENE DIFERENCIA respecto a la última valorización presentada por los anteriores 
ejecutores.
• Según el cuadro anterior, el informe de corte al 20 de MARZO 2023 remitido, cuenta con 
opinión favorable del especialista Ing. Julio cesar torre Gonzales.
• Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte al 20 de 
MARZO del 2023, a fin de realizar el trámite correspondiente...”-,

Que, con Memorándum N° 1895-2023-GR-PUNO-GGR de fecha 15 de noviembre del 
2023, se dispone que en la parte resolutiva se incorpore: "PRECISAR, a la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica, remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría 
Publica Regional, para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales 
correspondientes, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, según 
corresponda, respecto al desfase advertido en la valorización física del Informe de Corte de 
la Obra, citado en el párrafo precedente"; y

Estando Informe N° 055-2023-GR-PUNO-ORSyLP/SQ-GQQ del Supervisor de Obra, 
Informe N° 2622-2023-GR PUNO-GGR/ ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 1895-2023-GR-PUNO-GGR de Gerencia 
General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el Informe de Corte de la Obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO 
HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO’’.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Publica Regional, para 
que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales correspondientes, a fin de 
determinar responsabilidad .administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al 
desfase advertido en la valorización física del Informe de Corte de la Obra.

^^R^ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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