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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

P„nn 2 1 NOV. 2023
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO, Informe N° 201-2023_AJSA-ORSyLP/GR.PUNO, Informe N° 2547-2023-GR 
PUNO/ORSyLP/MLY, Carta Notarial N° 53-2023-GR PUNO/GGR, Informe N° 2758-2023-GR- 
PUNO/ORSyLP/ORSyLP/MLY; y

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y el CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO, celebraron el 
contrato N° 182-2022-AS-GR PUNO-1 de 14 de diciembre de 2022, contratación del servicio de 
consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud 
en el Establecimiento de Salud Umachiri Categoría 1-2, del Distrito de Umachiri - Provincia de Melgar - 
Departamento de Puno"', la ejecución de la obra está a cargo del CONSORCIO EHB.

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, mediante Informe N°2758- 
2023-GR-PUNO/ORSyLP/ORSyLP/MLY de 20 de noviembre de 2023, solicita la resolución del contrato 
N° 182-2022-AS-GR PUNO, celebrado con CONSORCIO EHB, para la supervisión de la obra: 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Umachiri 
Categoría 1-2, del Distrito de Umachiri- Provincia de Melgar - Departamento de Puno”.

Que, como sustento de la solicitud de resolución del contrato de supervisión, se tiene:

Que, mediante Carta Notarial N° 53-2023-GR PUNO/GGR, notificada al contratista el 06 de 
noviembre de 2023, mediante Notario Público, el Gobierno Regional Puno requiere al supervisor 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO, que cumpla con su obligación contractual de remitir la 
información, requerida por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y que se 
detallan en el Informe N° 201-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO e Informe N° 2547-2023-GR 
PUNO/ORSyLP/MLY, adjuntados a la Carta Notarial N° 53-2023-GR PUNO/GGR; para lo cual se le 
otorgó el plazo de dos (2) días calendarios.

Que, el contenido del Informe N° 201-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO, es el siguiente:

"Es grato dirigirme a Ud. En cumplimiento a las funciones delegadas, referido a la obra 
denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI - 
PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", con la finalidad de comunicar el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de parte del supervisor de obra, de acuerdo al 
siguiente detalle:

BASE LEGAL APLICABLE.
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
• Texto Único Ordenado de la Ley l\l° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1341.
• Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento concordados, y aprobados por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF de TUO y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
El RLCE, Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor señala:
"187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, guien es el responsable de velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la 
obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos 
siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico

“202.4...Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus 
calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo 
elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos...”.

ANTECEDENTES

Con Carta N° 272-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 27 de Setiembre del 2023, se solicita al 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO un informe detallado del estado situacional de obra, en 
referencia al memorándum N° 2593-2023-GR PUNO-GGR/GRI.
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Con Carta N° 280-2023-GR-PUNG-GGR/GRSyLP/MLY del 03 de Octubre del 2023, se solicita al 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO un informe detallado del estado situacional de obra, en 
referencia al memorándum N° 2593-2023-GR PUNO-GGR/GRL

Con Carta N° 281-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 03 de Octubre del 2023, se realiza la 
DEVOLUCION POR OBSERVACIONES DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 09, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

Con Carta N° 288-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 05 de Octubre del 2023, se solicita al 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO un informe detallado de la PENALIDAD POR MORA, en 
referencia al memorándum N° 2689-2023-GR PUNO-GGR/GRI Y N° 2593-2023-GR PUNO-GGR/GRL

Con Carta N° 291-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 06 de Octubre del 2023, se solicita al 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO un informe RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL 
CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA.

Con Carta N° 306-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 19 de Octubre del 2023, se solicita al 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO un informe RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL 
CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA.

Con Carta N° 308-2023-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 20 de Octubre del 2023, se realiza la 
DEVOLUCION POR OBSERVACIONES DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 09, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023.

ANALISIS

B
xO. 1. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En relación al incumplimiento de las obligaciones en las cuales habría incurrido la Supervisión de Obra 
/q/I nos referimos a los términos de referencia de las bases integradas del proceso de selección AS N° 229- 
/ 2022-OEC/GR PUNO-1 en su Capítulo III establece que los objetivos específicos de la Supervisión de 
\ obra se refieren a los controles técnicos-administrativos, de calidad, de plazo, de costos de ejecución

\ de la obra y aspectos socioambientales, el mismo se encuentra debidamente detallado en las bases del
\presente procedimiento de selección.

En el punto 2 (pag 23 - pag 33); se describe las características del servicio de supervisión, para alcanzar 
una eficiente ejecución y control de la obra, donde establece los siguientes puntos:

. _—r------- fuuumuauiuiie», d ni, ue efectuar las
correcciones antes del Inicio de la ejecución de los trabajos, presentando el Informe

, de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico.

reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual, presentado por 
¡j * el Contratista, Revisando que la Rula Critica sea técnicamente aceptable ~ PERT 
|.*CPIv1, Ms Project, además si fuera el caso, que el calendario de demolición de aulas 
| ¡ existentes guarde relación entre las que se demolerán y las que se estárp-y^

4- El Supervisor revisará, observará y aprobará el ADELANTO PARA MATERIAL^0 ' 
siempre y cuando éstos cumplan con las especificaciones técnicas de los maleriald¿?.flfe 
solicitados, que el monto sea menor o igual que el que proviene de la 
Polinomios y el calendario de adquisición de materiales y menor que el monto total 
otorgarse por materiales de acuerdo con el contrato.

6 El Jefe de Equipo de Supervisión participará en las reuniones con los representantes 
de la Entidad encargándose de las Actas de dichas reuniones técnico-administrativas. 
Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las dimensiones 
del terreno, niveles y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo,

u Efectuar el control técnico, el control económico financiero, el control de calidad y el 
control del avance de la obra

° Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el 
contratista y anotarlos en el cuaderno de obra

/. ffec.lüarlas._Pf_uebas y gi^avos.dejabnrajofio...'¿ de noncrrug y rtlns pruobga y 
protocolos de obra que’ sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas. 1 
Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de ios plazos establecidos sobre

<■ Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, 
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de esta,

® Presentar eficiente y oportunamente todos tos informes especificados en su contrato.



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO

n 21 NOV. 2023Puno,.............  ............................

REGIÓN

Respecto al control de plazo de ejecución de obra, (pag 27), establece lo siguiente:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras I 
.a.SWpervisióri dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución dej 
‘afífóbado i-

p) ' Control del Plazo de Ejecución de Obra ¡

Obfúg^zZW; /

Revisar el Progiama de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los —f''" 
trabajos y planos de obra los programas de construcción y cronograrnas a ser 
presentado por los contratistas.
Participar en la loma de posesión de la zona de fas obras (Entrega del Terreno), 
asi como verificar, coordinar ios permisos y documentación necesaria para el inicio 
de los trabajos.
Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el 
Calendario de Utilización del Adelanto Directo, Calendario de Adquisición de i 
Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos y manuales que el 
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de 
ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los 
cfocumorHos, por oí representante- cíoí Contratista y el Jefe de la Supervisión 
Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual !

2. DE LA OMISION DE FUNCIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA

a. DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA NO REMITIDO A LA ENTIDAD:
Conforme el RLCE, en su Artículo 202.4 indica"...Ante la falta de presentación del Programa 
de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado 
en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos 
sus efectos...”.
La SUPERVISION DE OBRA no remitió a la entidad LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE 
EJECUCION DE OBRA, en su debida oportunidad, con lo cual genera especulaciones en cuanto 
al plazo de culminación de obra.

OMISION: el supervisor de obra, VULNERA lo establecido en el Artículo 202.4 del RLCE, y las 
bases integradas del proceso de selección AS N° 229-2022-OEC/GR PUNO-1 en su Capítulo III 
- Requerimiento, -Inciso 4.2, Punto a). Párrafo cuarto (pag27).

b. DE LA SOLICITUD DE INFORME RESPECTO A LA PENALIDAD POR MORA 
Conforme la emisión de documento de la supervisión con la Carta N° 072-2023-CSA/NCC/RC- 
GR-P, remitido a la entidad en fecha 17 de octubre del 2023; en las conclusiones indica:

CONCLUSIONES:

o S.e traslada y se pone en conocimiento a la entidad, la penalidad por mora, en referencia al 
cronograma de obra valorizado por regularizar, entre la entidad y el contratista de a obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD UMACHIRI CATEGORIA I-2, DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - 
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

e El plazo de ejecución depende de la nueva fecha de terminación contractual, después de la 
suspensión de obra.

o La aplicación de la penalidad por mora, para su aplicación deberá pasar, por una evaluador, v. estonce 
de la ejecución física de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SER VICIOS DE SALUD 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORIA l-2, DEL DISTRITO DE UMACHIRI 
- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", técnico y lepal. de.Ü demarca 
normativo. " ~ ~ '

En el presente documento se puede apreciar que la supervisión de obra solo realiza el traslado 
del documento respecto a la penalidad por mora, por tanto, se observa la presente información 
por no ser explícito en cuanto a su opinión respecto a la PENALIDAD POR MORA.

OMISION: el supervisor de obra, VULNERA lo establecido en el Artículo 187.1 del RLCE, y las 
bases integradas del proceso de selección AS N° 229-2022-OEC/GR PUNO-1 en su Capítulo III 
- Requerimiento, -Inciso 4.2, Punto a). Párrafo primero (pag27).
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c. NO COMUNICAR A LA FECHA EL RETRASO INJUSTIFICADO DE OBRA.
Como es de conocimiento la obra culmino su plazo de ejecución con fecha 14 de agosto del 
2023, tal y como informo la supervisión con la CARTA N° 045-2023-CSA/NCC/RC-GR-P, 
remitido a la entidad con fecha 15 de agosto del 2023, y remitido a la Oficina Regional de 
Supervisión con registro N° 846-C (15/05/2023).

Sin embargo, a la fecha de la emisión del presente informe (26/10/2023), no se tiene ninguna 
comunicación de parte de la supervisión respecto al RETRASO INJUSTIFICADO DE OBRA, lo 
que en su efecto podría constituirse en una RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA, conforme 
lo establecido en el artículo 164.1 del RLCE.

OMISION: El supervisor de obra, VULNERA lo establecido en el Articulo 164.1 (a); 165.2 (b) del 
RLCE, y las bases integradas del proceso de selección AS N° 229-2022-OEC/GR PUNO-1 en 
su Capítulo III - Requerimiento,. -Inciso 4.2, Punto a) Item doceavo (pág. 28). El mismo señala; 
“Informar mensualmente a la entidad todad las actividades realizadas en materia de control del 
plazo de ejecución de obra’’.

d. NO EMISION DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO POR PARTE DE LA 
SUPERVISION.
Con la Carta N° 281-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY del 03 de Octubre del 2023; se remite 
las observaciones respecto a la valorización de supervisión correspondiente al mes de Agosto 
del 2023, donde se observa que NO SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS PRUEBAS DEL LADRILLO TALES COMO: ensayo de variación de 
dimensiones, ensayo de alabeo, ensayo de absorción del agua y ensayo de resistencia a la 
compresión.

OMISION: el supervisor de obra, VULNERA lo establecido en el Articulo 187.1 del RLCE, y las 
bases integradas del proceso de selección AS N° 229-2022-OEC/GR PUNO-1 en su Capítulo III 
- Requerimiento, -Inciso 2, Item noveno (pag23). El mismo que no adjunta dichos certificados 
los cuales debieron ser realizados por la misma supervisión de obra, en el mes a corresponder.

DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A LA SUPERVISION
Precisar que se ha notificado los siguientes documentos, los cuales en su efecto algunas no han 
sido respondidas a la fecha, de acuerdo al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO EMITIDO ASUNTO RESPUESTA
01 Carta N° 272-2023-GR-PUNO-

GGR/ORSyLP/MLY, 27 de
Setiembre del 2023

Informe detallado del estado situacional de 
obra

CARTA N° 069-2023-
CSA/NCC/RC-GR-P; del 10 de 
Octubre del 2023, el 
representante legal del
CONSORCIO SUPERVISION 
ALTIPLANO, remite el Informe del 
Estado Situacional de la 
Ejecución de obra.

02 Carta N° 280-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, del 03 de 
Octubre del 2023

informe detallado del estado situacional de 
obra

CARTA N° 069-2023-
CSA/NCC/RC-GR-P; del 10 de
Octubre del 2023, el 
representante legal del
CONSORCIO SUPERVISION 
AL TIPLANO, remite el Informe del 
Estado Situacional de la 
Ejecución de obra.

03 Carta N° 281-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, del 03 de 
Octubre del 2023

DEVOLUCION POR OBSERVACIONES 
DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 
09, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
AGOSTO DEL 2023.

SIN RESPUESTA

04 Carta N° 288-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, de! 06 de 
Octubre del 2023

informe detallado de la PENALIDAD POR 
MORA

CARTA N° 072-2023-
CSA/NCC/RC-GR-P; del 17 de
Octubre del 2023, el 
representante legal del
CONSORCIO SUPERVISION
ALTIPLANO, remite el Informe del
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detalle de PENALIDAD POR 
MORA

05 Carta N° 291-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, del 6 de 
Octubre del 2023

informe RESPECTO A LA
ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE 
EJECUCION DE OBRA.

SIN RESPUESTA

06 Carta N° 306-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, del 19 de 
Octubre del 2023

informe RESPECTO A LA
ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE 
EJECUCION DE OBRA.

SIN RESPUESTA

07 Carta N° 308-2023-GR-PUNO- 
GGR/ORSyLP/MLY, del 20 de 

Octubre del 2023

DEVOLUCION POR OBSERVACIONES 
DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 
09, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SETIEMBRE DEL 2023

SIN RESPUESTA

4. DE LAS CAUSALES DE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES.
Conforme lo establecido en el Articulo 165.1, la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
a través de esta coordinación precisa las causales, para REQUERIR el CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES a la SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO SUPERVISION 
ALTIPLANO, siendo las siguientes:

1. REMITIR INFORME DONDE SEÑALE DE FORMA ESPECIFICA LAS CAUSAS POR 
EL CUAL NO SE REMITIO LA ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DEL PROGRAMA DE 
EJECUCION DE OBRA DE FORMA OPORTUNA, teniendo de conocimiento que la fecha de 
culminación de obra ha sido con fecha 14/08/2023, tal y como lo señala el informe remitido por 
la supervisión de obra a la entidad con la CARTA N° 045-2023-CSA/NCC/RC-GR-P.

2. REMITIR OPINION DONDE PUEDA PRECISAR SI LA CONTRATISTA DE OBRA 
CONSORCIO EHB, A ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA, 
PRECISANDO LAS FECHAS SI CORRESPONDIERA.

3. REMITIR PRONUNCIAMIENTO DEL RETRASO INJUSTIFICADO EN OBRA DE 
PARTE DE LA CONTRATISTA CONSORCIO EHB, Y SI LA SITUACION ES REVERSIBLE O 
IRREVERSIBLE.

4. REMITIR LAS ORIGINALES DE LA PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO 
REALIZADAS POR LA SUPERVISION, ESPECIFICAMENTE LAS REALIZADAS AL LADRILLO 
SIENDO LAS SIGUIENTES: ensayo de variación de dimensiones, ensayo de alabeo, ensayo 
de absorción del agua y ensayo de resistencia a la compresión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La supervisión de obra ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, con 
'o\\ lo cual es preciso REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

mal iMi CONTRACTUALES, respecto a las causales informadas en el presente documento. (...)”.
ORIA r-fí
CA 7

7//__ El contenido del Informe N° 2547-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY, es el siguiente:

“(...) solicito mediante su dependencia se REQUIERA AL "CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO”, 
el CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, bajo las siguientes causales:

1. REMITIR INFORME DONDE SEÑALE DE FORMA ESPECIFICA LAS CAUSAS POR EL CUAL NO SE 
REMITIO LA ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 
FORMA OPORTUNA, teniendo de conocimiento que la fecha de culminación de obra ha sido con 
fecha 14/08/2023, tal y como lo señala el informe remitido por la supervisión de la obra a la 
entidad con la CARTA N° 045-2023-CSA/NCC/RC-GR.P.

2. REMITIR OPINION DONDE PUEDA PRECISAR SI LA CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EHB, A 
ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA, PRECISANDO LAS FECHAS SI 
CORRESPONDIERA.

3. REMITIR PRONUNCIAMIENTO DEL RETRASO INJUSTIFICADO EN OBRA DE PARTE DE LA 
CONTRATISTA CONSORCIO EHB, Y SI LA SITUACION ES REVERSIBLE O IRREVERSIBLE.

4. REMITIR LAS ORIGINALES DE LAS PRUEBAS DE ENSA YO DE LABORA TORIO REALIZADAS POR LA 
SUPERVISION, ESPECIFICAMENTE LAS REALIZADAS AL LADRILLO SIENDO LAS SIGUIENTES: 
ensayos de variación de dimensiones, ensayo de alabeo, ensayo de absorción del agua y 
ensayo de resistencia a la compresión.

Por lo tanto, luego de la revisión y evaluación se SOLICITO APERCIBIR a la SUPERVISION de Obra
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"CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO” mediante Carta Notarial para que dentro del plazo de 02 
días calendario cumpla con su obligación contractual de remitirla información requerida, por la OFICINA 
REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, ello resguardando los intereses de 
la entidad. (...)”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018- 
EF, en su articulo 164, establece: “164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad 
con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 
para ello; (...)”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 165. Procedimiento 
de resolución de contrato, establece: “(...) 165.4 La Entidad puede resolver el contrato sin requerir 
previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo 
de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda 
ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 
de resolver el contrato. (...)”.

Que, el plazo de dos (2) días otorgado por el Gobierno Regional Puno, al supervisor 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO, para que presente la información solicitada por la Oficina 
Regional de Supervisión de Proyectos, y que se requirieron mediante Carta Notarial N° 53-2023-GR 
PUNO/GGR, Informe N° 201-2023-AJSA-ORSyLP/GR.PUNO e Informe N° 2547-2023-GR 
PUNO/ORSyLP/MLY, ha vencido el 08 de noviembre de 2023. Por lo que con posterioridad al 
vencimiento del plazo otorgado al supervisor de obra, en la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, se emitió el Informe N° 022-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/EII/ASC de 13 de 
noviembre de 2023, en el que luego de evaluar la Carta N° 081-2023-CSA/NCC/RC-GR-P de 08 de 
noviembre de 2023, e Informe N° 033-2023/DCC/SO de fecha 08 de noviembre de 2023, presentados 
por el CONSORCIO, concluye: Que, el CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO presentó mediante 
CARTA N° 077-2023-CSA/NCC/RC-GR-P de fecha 19.10.23 al GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, el 
PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Aprobando un calendario valorizado por 90 días 
calendario presentado por el CONSORCIO EHB con CARTA N° 076-2023/C. EHB/R.C de fecha 
18.10.23, del cual la entidad se pronunció con la Resolución Gerencial Regional N° 389-2023-GRI-GR 
PUNO de fecha 27.10.2023 donde declara improcedente el calendario valorizado de obra, siendo esta 
fuera de plazo. Que, según CARTA N° 081-2023-CSA/NCC/RC-GR-P e INFORME N° 033- 
2023/DCC/SO de fecha 08.11.23 el CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO indica que con CARTA 
N° 077-2023-CSA/NCC/RC-GRP "emite su pronunciamiento en base a la justificación técnica y legal de 
contratista, después de analizar el calendario valorizado de la obra presentado, indicando que de 
acuerdo al contexto de que no se ha notificado en los plazos de acuerdo al RLCE. Que, según CARTA 
N° 081-2023-CSA/NCC/RC-GR-P e INFORME N° 033-2023/DCC/SO de fecha 08.11.23 el 
CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO valida el consentimiento de LA AMPLIACION DE PLAZO N° 
04 pero por 16 días calendario, adjuntando el cronograma de ejecución modificado donde CONCLUYE 
que "el calendario ha sido modificado, añadiéndose 16 D.C. al termino de obra contractual, dicha 
modificatoría se sustenta en el ítem 3.2.8. del presente documento, siendo la nueva fecha de culmino el 
día 30.08.2023. Que, según CARTA N° 081-2023-CSA/NCC/RC-GR-P e INFORME N° 033- 
2023/DCC/SO de fecha 08.11.23 el CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO indica que con CARTA 
N° 077-2023-CSA/NCC/RC-GRP "emite su pronunciamiento en base a la justificación técnica y legal de 
contratista, después de analizar el calendario valorizado de la obra presentado, indicando que de 
acuerdo al contexto de que no se ha notificado en los plazos de acuerdo al RLCE.", así también indica 
que en cuanto a la modificatoria del cronograma consentido son 16 días. Haciendo falta el calendario 
de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, 
su asignación e impacto según Art. 198 numeral 198.7 indica: "La ampliación de plazo obliga al 
contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o 
supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra 
valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del nesgo acaecido, su asignación así 
como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con 
la ampliación de plazo concedida" Por lo tanto, se tiene incumplimiento de obligaciones, de acuerdo 
al Art. 165 numeral 165.3 S/ vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión 
de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación. Por lo tanto, SE RECOMIENDA RESOLVER EL CONTRATO AL CONSORCIO 
SUPERVISION ALTIPLANO por la causal expuesta. Que, según Carta N° 069-2023-CSA/NCC/RC-GR- 
P de fecha 10.10.23 el CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO indica que el “El contratista, ha 
presentado el cronograma de obra valorizado, a la ampliación de plazo, en referencia al numeral 198.7 
del articulo 198, dicho cronograma ha sido observado, con la finalidad de que, cuantifique,
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adecuadamente, con el plazo de ejecución contractual, del cual el CONSORCIO SUPERVISION 
ALTIPLANO no remitió la actualización del calendario DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
EN FORMA OPORTUNA, en concordancia con el artículo 202 numeral 202.3 “En caso haya 
observaciones, estas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de 
los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus 
calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes, generando 
una situación de incumplimiento de obligaciones que no puede ser revertido, De acuerdo al artículo 165, 
numeral 165.4 la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista. Que, según Carta N° 077-2023-CSA/NCC//RC-GR—P de fecha 19.10.23 el CONSORCIO 
SUPERVISION ALTIPLANO presentó al Gobierno Regional Puno el pronunciamiento del supervisor de 
obra, aprobando un calendario valorizado por 90 días calendarios, pese a haber aprobado una 
ampliación de plazo por 16 días calendario es contradictorio GENERANDO UNA SITUACION DE 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE NO PUEDE SER REVERTIDO, de acuerdo al artículo 
165 numeral 165.4 la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista. El Informe concluye recomendando la resolución del contrato celebrado con el CONSORCIO 
SUPERVISION ALTIPLANO, por la causal expuesta. La Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos, mediante Informe N° 2758-2023-GR-PUNO/ORSyLP/ORSyLP/MLY de 20 
de noviembre de 2023, corrobora la resolución del contrato de supervisión.

Que, por tanto, estando a los informes procedentes de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, artículo 165, numeral 165.4, es pertinente resolver el 
contrato de supervisión de obra, contrato N° 182-2022-AS-GR PUNO de 14 de diciembre de 2022, 
celebrado con CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO, por incumplimiento de obligaciones, cuya 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas delegadas mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER el contrato de supervisión de obra, contrato N° 182-2022- 
AS-GR PUNO de 14 de diciembre de 2022, celebrado con CONSORCIO SUPERVISION ALTIPLANO, 
contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Umachiri Categoría 1-2, del Distrito de Umachiri 
- Provincia de Melgar - Departamento de Puno”; por causa de incumplimiento de obligaciones cuya 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida, conforme al artículo 164, numeral 164.5 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

ARTICULO SEGUNDO: Encargar a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
implementar las acciones correspondientes para que la- infracción incurrida por el CONSORCIO 
SUPERVISION ALTIPLANO, se ponga/én conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el desglose del expediente, para ser entregado a la Oficina 
de Abastecimientos y Servicios Auxil ares, conjuntamente con la presente resolución. 
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