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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO
2 7 NOV. 2023

Puno, ...........................................
REGIÓN PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4232-2023-ORAJ, sobre Informe de Corte de la obra: 
“RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL 
DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO”;

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, con 
Informe N° 2716-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY, remite a la Gerencia General Regional, 
el Informe de Corte de la obra: “RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE 
CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE 
AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con CUI N° 2466754, para su conocimiento y 
trámite correspondiente;

Que, la Directiva Regional N° 10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO - NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR 
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, en su numeral 8.1.4.2, literal m), establece que 
el nuevo residente, debe asumir los activos y pasivos de los actuados del proyecto de inversión 
y presentar un informe situacional de corte, identificando los tramites técnico administrativos 
pendientes a ejecutar, avance físico, financiero y saldos de materiales, etc.;

Que, la Directiva Regional N° 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - “NORMAS 
QUE REGULAN LA INTERVENCION Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA 
MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO", 
en su numeral 10.1, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura o unidades 
ejecutoras de inversiones, quedan facultados, para elaborar y garantizar, la presentación de 
informe de corte de ejecución de obra. En su numeral 9.8 establece que la Gerencia General 
Regional, emite acto resolutivo aprobando el corte de obra;

Que, con Informe N° 023-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/IO-EMCM, el Inspector de 
Obra remite el Informe de Corte con levantamiento de observaciones, a la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, dando su conformidad;

~^Qup>mediante Informe N° 2716-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/MLY de fecha 14 de 
^JciQoviembre del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos emite pronunciamiento respecto al Informe de Corte presentado por los ejecutores, 
/ manifestando lo siguiente:

1 "... ESTADO SITUACIONAL
El informe de corte presentado por el residente de obra, es sobre la situación actual en la que 
se encontró la obra, para ello se formula una valorización real, para poder intervenir la obra, 
además, se realiza el presente informe para poder deslindar responsabilidades provocadas por 
los anteriores responsables de la ejecución físico financiero.
2.3. AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA
• De las valorizaciones realizadas de los avances acumulados físicos y financieros respecto al 
informe sesgado al 31 de diciembre por parte de los anteriores ejecutores, donde se informa 
que la valorización acumulada a diciembre del 2022, así como la valorización acumulada de 
corte de obra al 20 de febrero 2023, mismos que se muestra en el siguiente cuadro. N°01.
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables indican que, EXISTE 
DESFASE en la valorización acumula actual de corte al 20 de febrero del 2023, respecto a la 
ariterior presentada por los anteriores responsables a diciembre 2022.

DESCRIPCION

AVANCE FISICO (COSTO 
DIRECTO)

AVANCE FINANCIERO (A NIVEL 
DE DEVENGADO)

PRESUPUESTO 
S/. % PRESUPUESTO S/. %

ANTERIOR DICIEMBRE 2022 S/. 1,171,044.82 48.77 S7. 2,060,069.75 73.86
CORTE A 20 DE FEBRERO 2023 S/. 1,070,429.73 44.58 SZ 2,060,069.75 73.86
DIFERENCIA S7 100,615.09 4.19 SZ. 00.00 00.00
SALDO RESPECTO AL CORTE S7.1,330,654. 73 55.42 SZ. 729,002.50 26.14

CUADRO N°01
• El corte del avance financiero valorizado tiene un gasto presupuesta! a nivel de devengado
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AL 20 DE FEBRERO DEL 2023, mismo que suma SZ. 2,060,069. 75 que equivale a un 73.86% 
del presupuesto total...”;

Que, en el referido informe en la parte de conclusiones señala: "... • Se concluye que 
la VALORIZACIÓN FÍSICA AL CORTE es de SZ. 1,070,429. 73 que representa un 44.58%, y ¡a 
VALORIZACIÓN FINANCIERA AL CORTE es de SZ2,060,069.75 que representa un 73.86%,. 
• De las valorizaciones reales realizadas por los actuales responsables se muestra que, 
EXISTE DESFASE respecto a la última valorización presentada por los anteriores ejecutores. 
La diferencia es del 4.19%, mismo que representan el monto de SZ. 100,615.09 con respecto al 
costo directo.
• Según el cuadro anterior, el informe de corte al 20 de febrero del 2022 remitido, tiene la 
conformidad del Inspector de obra Ing. Ing. Edgar Moisés Condori Mamani y opinión favorable 
del especialista Ing. Aydee Peña Zerrillo, mismos que recomiendan, que la presente 
documentación también se derive a la OCI competencia de la Contraloría General de la 
República para que los ejecutores anteriores de la gestión pasada realicen su descargo y 
sustento. Así mismo se menciona las recomendaciones de residencia de obra: ‘Esta 
Residencia de Obra solicita que se notifique a los anteriores responsables de la ejecución de 
la obra, para que puedan aclarecer este hecho sobre el desfase presupuestal que existe en la 
obra; además, se les notifique solicitando la entrega de toda documentación vinculada a la 
ejecución de la obra”.
• Por lo mencionado anteriormente se declara PROCEDENTE el informe de corte al 20 de 
febrero del 2023, a fin de realizar el trámite correspondiente...”;

Que, con Memorándum N° 1930-2023-GR-PUNQ/GGR de fecha 20 de noviembre del 
2023, se dispone que en la parte resolutiva se incorpore: "PRECISAR, a la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría 
Publica Regional, para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales 
correspondientes, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, según 
corresponda, respecto al desfase advertido en la valorización física del Informe de Corte..."; y

Estando al Informe N° 168-2023-GRP/GRI//SGEP/RO-JLMM del Residente de Obra, 
Informe N° 8574-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ del Sub Gerente de Ejecución de 
Proyectos, Informe N° 023-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/IO-EMCM del Inspector de Obra, 

^ZTnformalN0 2716-2023-GR PUNO-GGR/ ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 1930-2023-GR-PUNQ/GGR de Gerencia 

—General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el informe de Corte de la Obra: 
"RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL 
DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO".

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
remita copias del presente expediente administrativo a la Procuraduría Publica Regional, para 
que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales correspondientes, a fin de 
determinar responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda, respecto al 
desfase advertido en la valorización física del Informe de Corte de la Obra.

E, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ajN-OSCAR MACEDO CARDENAS 
GERENTE GENERAL REGIONAL


