
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
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Puno, 2 1 MKR,70ZA. . . . . . . . . . . . . . .

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente SGO 0020240002113, sobre resolución total del 
contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 05130 
de 09/11/2023, celebrado con la empresa AR IMPROCONSA GROUP S.A.C.;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y la empresa AR IMPROCONSA GROUP 
S.A.C., celebraron el perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento N° 05130 de 09/11/2023, para la adquisición de porcelanatos 
antideslizantes (incluye instalación), según especificaciones técnicas, para la meta: 
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la IES Cabañil las, Distrito 
de Sabanillas - Provincia de San Román - Departamento de Puno”;

Que, de acuerdo a los términos del contrato, la empresa se obligó a proveer 
(incluye instalación), 1,063 m2 de porcelanato antideslizante 60x60 CM, según 
EE.TT Celima Perú Nacional, y 841 m2 de porcelanato antideslizante 60x60 CM, j r >

según E.E.T.T. Celima Perú Nacional, en el plazo de diez (10) días calendarios,
contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas,
la prestación no solo estaba constituida por la entrega, sino, además por la
instalación del porcelanato, así se aprecia de la página 20 de las Bases Integradas, 
que también forman parte del contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 138, 
numeral 138.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que la Orden de Compra N° 05130 fue notificada a la empresa AR
IMPROCONSA GROUP S.A.C., el 10 de noviembre de 2023; en consecuencia, el
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m plazo para que la empresa cumpla con la totalidad de su prestación ha vencido el 
>¡ 20 de noviembre de 2023;

Que, en el Informe N° 000044-2024-GRP/SGO-L7XTO, del residente de obra,
con aval del supervisor de obra, se precisa que en fecha 20-11-2023, se entrega el 
porcelanato antideslizante 60x60 cm, en almacén de obra; mas no se cumple con el 
servicio de instalación exigido en las Especificaciones Técnicas;

—. Que, vencido el plazo con que el contratista contaba para cumplir con la 
totalidad de su prestación, el residente de obra, Ing. Luiggi A. Tenorio Ortega, con
aval del supervisor de obra, Arq. Carlos Alberto Choquehuanca Jove, mediante 
Carta N° 0260-2023-GR PUNO/GRI/SGEP/LATO-RO de 29 de noviembre de 2023, 
de fojas 2, esto es, luego de 9 días después de haber vencido el plazo de 
ejecución, comunica al Subgerente de Ejecución de Proyectos, que la empresa 
contratista no ha ejecutado la instalación del bien tal como se indica en las 
especificaciones técnicas del requerimiento N° 01945 y las bases integradas del 
procedimiento de selección;

Que, con el objeto de procurar la prestación, el Gobierno Regional Puno, 
mediante Carta Notarial N° 029-2023-GR PUNO/ORA, de fojas 42, requirió a la 
empresa AR IMPROCONSA GROUP S.A.C., el cumplimiento del contrato, 
otorgándole el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. La Carta 
Notarial fue diligenciada el 21 de diciembre de 2023, a las 09:30 horas, en la
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dirección del contratista, mediante Notario Público José L. Montoya Vera, de la 
ciudad de Lima, quien, al encontrar cerrada la puerta de ingreso común, pese a 
tocar el timbre y no recibir respuesta y tampoco haber portero, procedió a depositar 
la Carta Notarial en el buzón general del edificio, por no haber acceso para dejarla 
en el depto 2023, de lo que da fe dicho Notario;

Que, la notificación realizada por el Notario Público José L. Montoya Vera, 
ha surtido sus efectos, muestra de ello, es que el 15 de enero de 2024, la empresa 
contratista AR IMPROCONSA GROUP S.A.C., al presentar solicitud de inicio de 
arbitraje contra el Gobierno Regional Puno, ante el Centro de Arbitraje CEMARC, 
en el numeral 4.7 de su solicitud, reconoce que fue notificado con la Carta Notarial 
de requerimiento bajo apercibimiento de resolución contractual, inclusive presenta 
copia de dicha Carta Notarial;

Que, el plazo de cinco (5) días otorgado mediante carta notarial al 
contratista, requiriéndole que cumpla con su obligación contractual, ha vencido el 
26 de diciembre de 2023; sin embargo, pese al vencimiento del plazo, el contratista 
tampoco ha cumplido con la totalidad de su prestación;

Que, en consecuencia, nuevamente, el residente de obra, Ing. Luiggi A. 
Tenorio Ortega, con aval del supervisor de obra, Arq. Carlos Alberto Choquehuanca 
Jove, mediante Informe N° 000016-2024-GRP/SGO-LATO de 18 de enero de 2024, 
de fojas 5, comunica al Subgerente de Ejecución de Proyectos, el incumplimiento 
del contratista, pese a la carta notarial cursada. El residente de obra, con aval del 
supervisor de obra, a través del Informe N° 000044-2024-GRP/SGG-LATC de 06 de 
marzo de 2024, de fojas 36, comunica a las Subgerencia de Obras, que reitera el 
incumplimiento de la empresa;

Que, debido a la persistencia del incumplimiento del contratista, la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, por intermedio del Informe N° 848-2024-GR- 
PUNO/ORA/OASA- WHCM de 14 de marzo de 2024, propone que se proceda con 
la resolución total del contrato;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por 
D.S. N° 162-2021- EF, en su artículo 164, establece: "164.1. La Entidad puede 
resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en 
que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (...)”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por 
Decreto Supremo N° 234-2022-EF, en su artículo 165, establece: "165.1. Cuando 
una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente 
procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial: a) La parte 
perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la 
prestación materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. (...). b) Vencidos los plazos establecidos en 
el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente, 
la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, 
comunicando su decisión mediante carta notarial"',

Que, de los antecedentes expuestos se tiene que si bien es cierto que la 
empresa contratista habría hecho entrega del material porcelanato, sin embargo, no
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cumplió con la instalación del mismo en la obra, tal como estaba previsto en las 
Especificaciones Técnicas; por ello, la Entidad ha requerido notarialmente a la 
empresa AR IMPROCONSA GROUP S.A.C. a que cumpla con su prestación, 
otorgándole el plazo de cinco (5) días para que cumpla con su prestación; sin 
embargo, el plazo otorgado venció el 26 de diciembre de 2023, sin que la empresa 
haya cumplido con la totalidad de su prestación, pese al requerimiento efectuado 
mediante Carta Notarial;

Que, por tanto, es pertinente hacer efectivo el apercibimiento prevenido, y 
proceder a la resolución del contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía 
de Internamiento N° 05130 de 09/11/2023 celebrado con la empresa AR 
IMPROCONSA GROUP S.A.C.; sin perjuicio de que la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, determine las penalidades que correspondan; y

Estando al Informe Legal N° 000101-2024-GRP/ORAJ de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, y Proveído 006711-2024-GRP/GGR de Gerencia 
General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER totalmente el contrato perfeccionado 
con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 05130 de 09/11/2023, 
celebrado con la empresa AR IMPROCONSA GROUP S.A.C., para la adquisición 
de porcelanatos antideslizantes (incluye instalación), según especificaciones 
técnicas, para la meta: “Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la 
IES Cabanillas, Distrito de Cabaniílas - Provincia de San Román - Departamento de 
Puno", por la causal de incumplimiento de obligación por parte del contratista; sin 
perjuicio de que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, determine las 
penalidades que correspondan.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares, implementar las acciones correspondientes, a fin de que la 
infracción incurrida por la empresa AR IMPROCONSA GROUP S.A.C., sea puesta 
en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO/- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de Apastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente 
con la presente resolución.


