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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° Itfl -2023-GRI-GR PUNO
juíi. 2023

Puno, ............................................

REGION PUNO

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1842-2023-GRI, sobre aprobación del CRONOGRAMA DE 
EJECUCION DE OBRA VALORIZADO y DIAGRAMA GANTT, de la OBRA: "EJECUCION DE 
LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI YUNGUYO - PUNO";

\ CONSIDERANDO:

-----------^.Que, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, ha 
^^-grerTTiTíclo'el Informe N° 799-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de fecha 15 de mayo del 

Ir2023, dirigido al Gerente Regional de Infraestructura, el contenido del documento es el 
‘"cXo P siguiente:
■•JLV. REFERENCIA: a) INFORME N° 085-2023 - AJSA-ORSyLP/GR.PUNO

-OFICINA

b) CARTA N° 05-2023-GR-PUNO/GRSyLP/INSP-RMP
c) OBRA: "EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI 
YUNGUYO - PUNO".
ASUNTO: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO...
Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle el documento de 
referencia a), en donde se informa respecto al CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
ACTUALIZADO, a efecto de la suspensión de plazo de ejecución y la aprobación de 
ampliación de plazo parcial N° 01 del proyecto denominado “EJECUCION DE LA OBRA 
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 
AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI YUNGUYO - PUNO", por consiguiente luego 
de la revisión la especialista en proyectos por contrata ORSyLP, Ing. Angela Janeth Sullca 
Arapa, manifiesta lo siguiente:
- De acuerdo al cronograma de ejecución PROGRAMADO - EJECUTADO de obra, se debe 
precisar que se tiene un avance físico acumulado hasta el mes de diciembre del 2022, del 
73.28 %. Teniendo pendiente un porcentaje de 26.72 %. Por otro lado, la actualización del 
Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado y el Diagrama GANTT, se realiza por 29 días 
calendarios efectivos de ejecución de obra, el mismo incluye 08 días de plazo contractual 
pendiente y 21 días por ampliación de plazo N°01.
La ejecución pendiente es de 26.72 %, programado desde el 10 de abril del 2023 al 09 de 
mayo del 2023, conforme el detalle siguiente:

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

AÑO MES DE INFORME

PROGRAMADO FISICO EJECUTADO

MONTO s/.

% 
AVANCE

%

ACUMULADO

%

MONTO

°/o

AVANCE

%

ACUMULAD 
0

2022 01 Set 30 Set 706,757.48 33.82% 33.82% 706. 757.48 33.82%, 33.82%

01 oct - 31 oct 537,775.31 25.74% 59.56% 537,775.31 25.74% 59.56%

01 nov- 30 nov 109,599. 79 5.24% 64.80% 109,599.79 5.24%, 64.80%

01 dic - 22 dic 177,120.97 8.48%, 73.28% 177.120.97 8.48%, 73.28%

2023 10 abr- 30 abr 328,685.94 15.73%,

01 may- 09 may 229,693.71 10.99%

TOTAL 2,089,633.20 100.00%, 1.531,253.56 73.28%

Cabe resaltar que las partidas afectadas por el efecto de la ampliación de plazo N° 01, han 
sido programadas en el Mes 5 de acuerdo al cronograma actualizado (abril).
CONCLUSIONES
Mediante documento de referencia a), El plazo de reinicio de la obra es a partir del 10 de abril 
del 2023 hasta el 09 de mayo del 2023 como fecha de culminación programada según plazo 
contractual.
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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
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REGIÓN PUNO

Por consiguiente, luego de la revisión del CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
VALORIZADO y el DIAGRAMA GANTT, esta se encuentra CONFORME para su aprobación. 
Por último, se recomienda aprobar el cronograma de ejecución actualizado, el mismo que 
deberá ser aprobado a la mayor brevedad posible

Que, con Memorándum N° 1297-2023-GR PUNO-GGR/GRI de fecha 06 de junio del 
2023, la Gerencia Regional de Infraestructura, agrega el siguiente contenido a la Conclusión 
del Informe N° 799-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos: "... dándose por las causales de ampliación de plazo 
N° 01 aprobada por la entidad por 21 días calendario, que se originó por la falta de absolución 
de consultas (presencia de un poste de energía eléctrica el mismo ubicado dentro del área de 
trabajo) conforme la actualización del calendario estas han sido desplazadas desde el 
10/04/2023 al 02/05/2023 y la suspensión de plazo de ejecución por causas no atribuidles a 
las partes se suscitó desde el 22/12/2022 al 09/04/2023.

j/4ff OFICINA
/(03 REGIONAL DE z 
ilO ASESORIA > 
W /JURÍDICA

Que, con Memorándum N° 1005-2023-GR PUNO-GGR/GRI de fecha 18 de mayo del 
2023, el Gerente Regional de Infraestructura, dispone que en la parte considerativa y 
resolutiva de la presente resolución deberá considerarse taxativamente "... para la emisión 
del presente acto resolutivo se ha tomado en consideración la información vertida en cada 
uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas 
involucradas, por lo cual estos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal según 
corresponda...”', y

Estando a la Carta N° 05-2023-GR-PUNQ/QRSyLP/INSP-RMP del Inspector de 
Obra, e Informe N° 799-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Memorándum N° 1297-2023-GR PUNO-GGR/GRI 
de la Gerencia Regional de Infraestructura;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR 
PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
VALORIZADO (en quince folios) y el DIAGRAMA GANTT (en tres folios), ACTUALIZADOS 
de la OBRA: "EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI 
YUNGUYO - PUNO".

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que para la emisión del presente acto 
resolutivo se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los informes 
u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas involucradas, por lo 
cual estos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal según corresponda.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado 
a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente 
resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

A/VILHEM ROGGER'LIMACHI VIAMONTE 
GERENTE REGIONAL DíHnFRAESTRUCTURA
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