



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 022-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 13 ENE 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 055-2014-ORAJ sobre modificación de resolución;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 267-2013-GGR-GR PUNO de fecha 14 de junio del 2013, se aprobó la Ampliación Presupuestal Nº 02, solicitada para la ejecución del Proyecto de inversión Pública: Construcción y Mejoramiento de la Carretera San José (EMP.R 100) Valle Grande - Isillum del Distrito de Alto Inambari;

Que, el segundo considerando de la Resolución mencionada contiene los Cuadros "Detalle del Adicional del Presupuesto Nº 02" y "Presupuesto Total - Adicional Nº 02" con la información que se detalla:

DETALLE DEL ADICIONAL DE PRESUPUESTO Nº 02  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO	TOTAL
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1'117,288.46	92,181.74	47,160.80	11,638.88	1'268,269.68
2.6.2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1'117,288.46	52,181.74	20,500.00		1'189,970.20
2.6.22.1	OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1'117,288.46	52,181.74	20,500.00		1'189,970.20
2.6.22.13	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	99,353.57	52,181.74			151,535.31
2.6.22.14	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	203,783.58	0.00	500.00		204,283.58
2.6.22.15	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	814,151.31	0.00	20,000.00		834,151.31
2.6.22.16	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS					
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		40,000.00			40,000.00
2.6.31	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS					0.00
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE					0.00
2.6.32	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO		40,000.00			40,000.00
2.6.32.1	PARA OFICINA					
2.6.32.12	MOBILIARIO					0.00
2.6.32.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES					0.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					0.00
2.6.32.9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS					0.00
2.6.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES					0.00
2.6.61.3	ACTIVOS INTANGIBLES	10,200.00				10,200.00
2.6.61.32	SOFTWARE	10,200.00				10,200.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26,660.60	11,638.88	38,299.48
2.6.81	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26,660.60	11,638.88	38,299.48
2.6.81.3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS					
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS					
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26,660.60	11,638.88	38,299.49
2.6.81.41	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL			26,660.60	11,638.88	38,299.48
2.6.81.42	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES					
2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS					
	TOTAL PRESUPUESTO S/	1'117,288.46	92,181.74	47,160.68	11,638.88	1'288,269.88

PRESUPUESTO TOTAL - ADICIONAL Nº 02

PRESUPUESTO SEGUN PIP VIABLE	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	ADICIONAL Nº 01	ADICIONAL 02 A COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES ADICIONAL 2	GASTOS SUPERVISIÓN ADICIONAL 2	GASTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO ADICIONAL 2	GASTOS ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL 02	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO ADICIONAL 2º PPTO. EXP. TÉCNICO
5'997,030.00	5'477,147.78	421,949.31	1'117,288.46	92,181.74	47,160.60	0.00	11,638.88	1'268,269.68	7'265,299.68
5'997,030.00	5'477,147.78	421,949.31	1'117,288.46	92,181.74	47,160.60	0.00	11,638.88	1'268,269.68	7'265,299.68

Que, con Informe Nº 026-2013-GR-PUNO-GR/SGO-MBV de fecha 15 de julio del 2013, se pone en conocimiento del Gerente Regional de Infraestructura que existen errores en la formulación del Cuadro "Detalle del Adicional del Presupuesto Nº 02", por lo que se sugiere se rectifique la resolución;

Que, por Informe Nº 008-2013-GRP/GRI/SGO/RO-WECH de fecha 18 de julio del 2013, el Residente y Supervisor de Obra, anexan el Cuadro "Presupuesto Analítico de la Ampliación Presupuestal Nº 2", con las correcciones correspondientes, documento que a su vez ha sido elevado con Memorandum Nº 861-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 22 de octubre del 2013, del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

992





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 022-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 13 ENE 2014

Que, el artículo 201° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece: "201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni en el sentido de la decisión."; y

Estando a la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- RECTIFICAR** el segundo considerando de la Resolución Gerencial General Regional N° 267-2013-GGR-GR PUNO de fecha 14 de junio del 2013, por consiguiente los Cuadros "Detalle del Adicional del Presupuesto N° 02" y "Presupuesto Total - Adicional N° 02", deben contener la información que a continuación se detalla:

DETALLE DEL ADICIONAL DE PRESUPUESTO N° 02  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO	TOTAL
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1'117,288.46	103,820.62	47,160.60		1'268,269.68
2.6.2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1'117,288.46	63,820.62			1'181,109.08
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	1'117,288.46	63,820.62			1'181,109.08
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	99,353.57	63,820.62			163,174.19
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	203,783.58				203,783.58
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	814,151.31				814,151.31
2.6.23.27	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS					
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		40,000.00			40,000.00
2.6.32	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO		40,000.00			40,000.00
2.6.32.9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS		40,000.00			40,000.00
2.6.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES		40,000.00			40,000.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			47,160.60		47,160.00
2.6.81	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			47,160.60		47,160.00
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			47,160.60		47,160.00
2.6.81.41	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL			26,660.00		26,660.00
2.6.81.42	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES			500.00		500.00
2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS			20,000.00		20,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO S/.	1'117,288.46	103,820.62	47,160.60		1'268,269.68

PRESUPUESTO TOTAL - ADICIONAL N° 02

PRESUPUESTO SEGÚN PIP VIABLE	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	ADICIONAL N° 01	ADICIONAL 02 A COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES ADICIONAL 2	GASTOS SUPERVISIÓN ADICIONAL 2	GASTOS SEGUIMIENTO Y MONTO ADICIONAL 2	GASTOS ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL 02	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO ADICIONAL 2 49FTO.EXP. TÉCNICO
5'997.030.00	5'477,147.78	421,949.31	1'1117,288.46	103,820.62	47,160.60	0.00	0.00	1'268,269.68	7'265,299.68
5'997.030.00	5'477,147.78	421,949.31	1'1117,288.46	103,820.62	47,160.60	0.00	0.00	1'268,269.68	7'265,299.68

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Gerencia General Regional  
Region PUNO

FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL

