



992

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

N° 148 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, ... 13 MAR 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Informes N° 093-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP, N° 131-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA IEP N° 70276 DEL DISTRITO DE KELLUYO; y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del proyecto de inversión pública Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo de la I.E.P N° 70276 del distrito de Kelluyo, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 062-2013-GGR-GR PUNO el 07 de Febrero 2013, con un presupuesto total de S/. 908,758.98 nuevos soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos mediante el Informe N° 093-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP, señala en el rubro II Análisis, 2.2 Es necesario describir los cambios que se realizarán en el presupuesto analítico actual, que consiste en la reducción del presupuesto considerado en la específica 2.6.2 2. 2 5 Costo por Construcción por Administración Directa – Servicios, la cantidad de S/. (-) 25,996.65 nuevos soles; de la específica 2.6.3 2.3 1 Costo por la compra de equipos computacionales y periféricos, la cantidad de S/. (-) 102.96 nuevos soles; de la específica 2.6.3 2.9 Costo por la Adquisición de Maquinaria y Equipos diversos, la cantidad de S/. (-) 600.00 nuevos soles; de la específica 2.6.8 1.3 Costo por la elaboración de expedientes técnicos, la cantidad de S/. (-) 1,935.46 nuevos soles; de la específica 2.6.8 1.4 1 Costo por la construcción por Administración Directa – Personal, la cantidad de S/. (-) 9,473.00 nuevos soles; de la específica 2.6.8 1.4 2 Costo por la construcción por Administración Directa – Bienes, la cantidad de S/. (-) 1,533.50 nuevos soles; de la específica 2.6.8 1.4 3 Costo por Construcción por Administración Directa – Servicios, la cantidad de S/. (-) 1,900.00, para luego adicionar a la específica 2.6.2 2.2 3 Costo por Construcción por Administración Directa – Personal, la cantidad de S/. (+) 6,853.58 nuevos soles; a la específica 2.6.2 2.2 4 Costo por Construcción por Administración Directa – Bienes, la cantidad de S/. (+) 32,537.99 nuevos soles; a la específica 2.6.3 2.2 2 Costo por la Adquisición de Mobiliario, la cantidad de S/. (+) 2,150.00 nuevos soles; las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO N° 01 (INCLUIDA LA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO)

ESP. DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PIM		
		PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO N° 01	PIM MODIFICADO
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.6.2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1'074,399.48		1'089,241.44
2.6.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2.6.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	415,395.80	6,853.58	422,249.38
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	535,642.32	32,537.99	568,180.31
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	73,261.36	-25,996.65	47,264.71
2.6.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – OTROS			
2.6.3	ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			
2.6.3.2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO			
2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2.6.3.2.2	MOBILIARIO	22,500.00	2,150.00	24,650.00
2.6.3.2.3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES			
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	27,000.00	-102.96	26,897.04
2.6.3.2.9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	600.00	-600.00	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,951.83		17,016.37
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.6.8.1.3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	18,951.83	-1,935.46	17,016.37
2.6.8.1.3.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,934.67		51,028.17
2.6.8.1.4.1	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	50,891.00	-9,473.00	41,418.00
2.6.8.1.4.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	7,143.67	-1,533.50	5,610.17
2.6.8.1.4.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	5,900.00	-1,900.00	4,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO S/.	1'157,285.97		1'157,285.97

Que, en las conclusiones del Informe N° 682-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP se indica que se cuenta con la aprobación de la Subgerencia de Obras, visto bueno de la Gerencia Regional de Infraestructura, autorización del supervisor de obra, y se genera el documento a solicitud de los responsables del proyecto en mención;



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº *148* -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, *13* MAR 2014

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su Informe N° 131-2014-GRPUNO/GRPPAT-SGP, manifiesta que para la ejecución de los proyectos de inversión pública se debe observar estrictamente lo prescrito en el artículo 23° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; por consiguiente, cualquier modificación que transgreda los componentes consignados en el estudio de pre inversión, es responsabilidad exclusiva de la Unidad Ejecutora y Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; por lo que, el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo de la Institución Educativa Primaria N° 70276 del distrito de Kelluyo, presentado por la Gerencia Regional de Infraestructura y aprobado por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos debe ejecutarse de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30114;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la **MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01** del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70276 DEL DISTRITO DE KELLUYO, el mismo que queda modificado de acuerdo a los cuadros denominados MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO N° 01 (INCLUIDA LA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), que se describe en la parte considerativa; y PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 (FINAL), consignado en la última página del Informe N° 093-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, que juntamente con el expediente presentado forma parte de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL