



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 009 -2015-GGR-GR PUNO

14 ENE 2015
PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 14908-2014-GGR sobre reducción de contratación de suministro de combustible (Diesel B5 S-50);

CONSIDERANDO:

Que, a través del Informe N° 852-2014-GR-PUNO/GRI/SGO el Sub Gerente de Obras de la entidad, adjunta el Informe N° 068-2014-GRP/SGO/MVUMJ/RO/NCRJ, por el cual el residente la actividad: "Mantenimiento de las Vías Urbano Marginales de la Ciudad de Juliaca – Provincia de San Román Puno", solicita la reducción del 15.51% del suministro de combustible Diesel B5 S-50, equivalente a 13,962.00 galones en mérito al Contrato N° 019-2014-LP-GRP, debido a ya no requerirse el suministro de combustible contratado;

Que, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: *"Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública."*

Que teniendo en cuenta que existe una sustentación técnica de la reducción de la prestación contratada con el contratista y estando en la posibilidad legal de efectuar esta reducción, corresponde proceder a viabilizar la solicitud del área usuaria; y

Estando al Informe Legal N° 995-2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la reducción del 15.51%, del monto del Contrato N° 019-2014-LP-GRP Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 005-2014-GRP/CE-SIP, contratación del suministro de: combustible (Diesel B5 S-50), suscrito con JUSTINA HUANCO MAMANI, para la Actividad "Mantenimiento de las





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 009 -2015-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 ENE 2015

vías urbano marginales de la ciudad de Juliaca – Provincia de San Román – Puno”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presentes resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Juan Antonio Cayro Rojas
JUAN ANTONIO CAYRO ROJAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

