



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 012 -2016-GGR-GR PUNO

09 ENE 2016  
PUNO, .....

pees

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 8673-2015-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. MALLCUSUCA SICUANI DEL CENTRO POBLADO DE MALLCUSUCA SICUANI DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. MALLCUSUCA SICUANI DEL CENTRO POBLADO DE MALLCUSUCA SICUANI DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 462-2015-GGR-GR PUNO de fecha 27 de agosto del 2015, con un presupuesto total de S/. 1'127,610.93 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe Nº 800-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 10 de diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Obras, con visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, recomienda: "... la aprobación de la modificación del presupuesto analítico Nº 01, esto a fin de cumplir con las metas y objetivos programados. ...." Las modificaciones derivadas del Informe Nº 105-2015-GR PUNO-GRI/SGO/RO/JRHG se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	427,977.72	18,615.90	446,593.62
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	533,557.91	5,821.42	539,379.33
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	65,273.81	-6,494.81	58,779.00
2.6.32.22	MOBILIARIO	19,000.00	-6,266.42	12,733.58
2.6.71.51	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	12,500.00	-12,500.00	0.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	44,085.66	5,238.913	49,324.57
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,415.00	-4,415.00	0.00

Que, con Informe Nº 422-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF - SP; y





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 012 -2016-GGR-GR PUNO

09 ENE 2016

PUNO, .....

Estando al Informe N° 800-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 422-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. MALLCUSUCA SICUANI DEL CENTRO POBLADO DE MALLCUSUCA SICUANI DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ERNESTO CALANCHO MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL

