



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 004 -2017-GGR-GR PUNO

24 ENE 2017  
PUNO, .....

EL GEFENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 7561-2016-GGR Modificación de Presupuesto analítico Nº 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO – HUANCANE – PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO – HUANCANE – PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 826-2014-GGR-GR PUNO de fecha 29 de setiembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 989,437.63 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 736-2015-GGR-GR PUNO de fecha 16 de diciembre del 2015, se aprobó el Presupuesto Adicional Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO – HUANCANE – PUNO;

Que, mediante Informe Nº 2424-2016-GR.PUNO-GRI/SGO de fecha 27 de diciembre del 2016, visado por la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Obras, sugiere aprobar la modificación de presupuesto analítico Nº 01 con el fin de cumplir las metas y objetivos programados. La modificación tiene el siguiente detalle:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPD. TÉCN. + ADICIONAL 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	429,281.21	84,376.45	513,657.66
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	515,941.79	-25,512.78	490,429.01
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	74,22.23	-26,325.83	47,897.40
2.6.32.11	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00
2.6.32.22	MOBILIARIO	21,920.00	-15,920.00	6,000.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0.00	4,966.32	4,966.32
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	13,629.51	6,051.75	19,681.26
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	52,658.34	-14,677.15	37,981.19
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,745.72	-6,745.72	0.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,713.04	-2,213.04	6,500.00

Pres



Handwritten mark resembling the letter 'N' inside a circle.





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

N° 004 -2017-GGR-GR PUNO

24 ENE 2017  
PUNO, .....

Que, con Informe N° 517-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP; y

Estando a Informe N° 2424-2016-GR.PUNO-GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 517-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. MANTARO, DISTRITO DE VILQUECHICO – HUANCANE – PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL

