



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 225 -2017-GGR-GR PUNO

14 JUN 2017

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3350-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 076-2015-GGR-GR PUNO de fecha 27 de febrero del 2015, con un presupuesto total de S/. 10'932,001.39, dentro de sus Metas se considera la 00007 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL;

Que, mediante Informe N° 064-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 25 de mayo del 2017 (elevado con Oficio N° 673-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP), la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, recomienda "... se continúe con el trámite, para su aprobación vía acto resolutivo, por ser modificaciones a nivel de partidas genéricas el mismo que no modifica ni altera el presupuesto total." El detalle de la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 se ha derivado del Informe N° 0250-2017-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-JET emitido por el Director de Obras del Programa Regional de Riego y Drenaje:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	26,923.79	31,801.05	58,724.84
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	28,391.85	11,728.34	40,120.19
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	135,708.90	-27,091.40	108,617.50
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,260.00	-358.67	3,901.33
2.6.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES	8,823.32	-8,823.32	0.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	8,496.00	-4,346.00	4,150.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	910.00	-410.00	500.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00

Que, con Informe N° 352-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del

PeES





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 225 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO,14 JUN 2017.....

Expediente Técnico del Proyecto se remita para la emisión de la resolución de aprobación, a efectos de que la unidad ejecutar registre en el Sistema SIAF – MPP; y

Estando al Informe N° 0250-2017-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-JET de la Dirección de Obras del Programa Regional de Riego y Drenaje Informe N° 064-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con Oficio N° 673-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 352-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 744-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



Luis A. Andrade
LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO
GERENTE GENERAL REGIONAL