



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 242-2017-GGR-GR PUNO

19 JUN 2017,  
PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3571-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: CAPACITACIÓN;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 076-2015-GGR-GR PUNO de fecha 27 de febrero del 2015, con un presupuesto total de S/. 10'932,001.39, dentro de sus Metas se considera la 00006 CAPACITACIÓN;

Que, mediante Informe N° 061-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 22 de mayo del 2017 (elevado con Oficio N° 649-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP), la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, recomienda "... se sugiere continuar con el trámite de aprobación, previa certificación del Crédito presupuestario de la instancia correspondiente. El detalle de la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 se ha derivado del cuadro "Presupuesto Analítico Modificado N° 1":

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0.00	79,963.10	79,963.10
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	313,601.80	-43,121.31	270,480.49
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	384,419.70	-161,041.79	223,377.91
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	120,000.00	120,000.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	7,700.00	7,700.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	73,500.00	73,500.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	9,460.00	9,460.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	131,700.00	-86,460.00	45,240.00

Que, con Informe N° 359-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del Proyecto se remita para la emisión de la resolución de aprobación, a efectos de que la unidad ejecutar registre en el Sistema SIAF - MPP; y

PRES





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 242-2017-GGR-GR PUNO

19 JUN 2017

PUNO, .....

Estando al Informe N° 061-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con Oficio N° 649-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 359-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 824-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-ÑACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: CAPACITACIÓN, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

**LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

