



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 097 -2018-GGR-GR PUNO

22 MAR 2018

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1774-2018-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 619-2015-GGR-GR PUNO de fecha 09 de noviembre del 2015, se aprobó el expediente técnico del Proyecto: INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO, con un presupuesto total de S/. 10'618,927.58;

Que, con Informe N° 044-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP (elevado con Oficio N° 396-2018-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, se menciona que la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, solicitada es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	141,626.28	-31261.28	110,365.00
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	545,807.76	-217403.76	328404.00
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	206,149.31	-96,299.31	109,850.00
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	426,000.00	-86,420.00	339,580.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	7,380.00	-630.00	6,750.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	32,350.00	7,320.00	39,670.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	16,900.00	-12,425.00	4,475.00
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMÁCIGOS	107,360.00	18,906.00	126,266.00
2.6.61.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	1,037,947.00	-19,105.00	1,018,842.00
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	3,849,744.46	723,372.54	4,573,117.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	343,995.11	1,050,312.74	1,394,307.85
2.6.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,159,422.32	-1,338,825.17	1,820,597.15
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	182,756.00	-34,953.73	147,802.27
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	465,860.32	117,384.97	583,245.29
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	16,505.00	-12,080.00	4,425.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	79,124.00	-67,893.00	11,231.00





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 097 -2018-GGR-GR PUNO

PUNO, 22 MAR 2018

Que, con Informe N° 336-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisión de la resolución de aprobación del Presupuesto Analítico modificado N° 01; y

Estando al Informe N° 044-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP (elevado con Oficio N° 396-2018-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 336-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 356-2018-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE


Gerencia General Regional
SALVADOR APAZA HUANCA
GERENTE GENERAL REGIONAL

