

GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER
SEMESTRE DEL POI 2023

ABOG. RICHARD HANCCO SONCCO

GOBERNADOR REGIONAL

ING. JOSUE QUISPE CAPAJAÑA
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PUNO - PERU

2023

PRESENTACION.

La Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE en concordancia a las Normas y Directivas para la Formulación del Plan Anual y Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales, ha formulado su Plan Operativo Institucional, ha formulado el Plan Operativo Institucional 2023 con la finalidad de contar con un documento de Gestión Institucional e instrumento que facilitara la programación, ejecución y evaluación de actividades, el mismo que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y dentro de sus 09 objetivos estratégicos del Gobierno Regional Puno y así como al Plan Nacional Bicentenario al elaborado por el centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El reporte de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad Ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCS, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultado, que busca la eficiencia en la gestión institucional.

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para controlar el avance de productos y proyectos en ejecución, para comparar con el POI y medir los resultados reales en función de los previstos.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del seguimiento del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones al primer semestre del año 2023, por cada centro de costos; muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y eficiencia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al primer semestre de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021 – 2025 (reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional emitido por el CEPLA V.01).



REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UE: 000904 - REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
C: Todos



PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION PUNO																															
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS																															
AO100090400005 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO: CUI 2429723	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.22	9.77	10.01	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	46.01	0.00	0.00	419,134.54	1,270,223.54	1,301,356.79	660,921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,835.96
			EJEC.	0.00	0.00	1.10	1.71	2.66	7.45	12.92	55,945.62	5,240.00	338,728.36	604,673.70	760,844.22	417,657.89		2,183,089.79													
AO100090400023 - CAPTACION, SEDIMENTACION, CONDUCCION E IMPULSION: CUI 2435576	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	2.23	2.23	0.36	7.20	13.32	18.41	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.03	78,693.45	78,693.45	12,868.96	254,767.30	471,107.40	651,024.18	574,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,799.92	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	12.38	2.81	2.83	18.02	3,400.00	8,100.00	191,210.77	356,382.29	290,549.96	423,929.28		1,273,572.30													
AO100090400032 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477014	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.50	3.00	5.00	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	44.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	750,000.00	750,000.00	650,000.00	450,000.00	300,000.00	300,000.00	350,000.00	4,450,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00													
AO100090400033 - CONSTRUCCION DE PRESA: CUI 2454391	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	540,000.00	650,000.00	850,000.00	900,000.00	1,100,000.00	200,000.00	33,584.00	0.00	4,623,584.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00													
AO100090400034 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2470845	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	250,000.00	380,000.00	756,000.00	845,600.00	900,000.00	350,000.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00													
AO100090400035 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477103	Muy Alta	Porcentaje Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	9.00	8.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	740,000.00	800,000.00	850,000.00	510,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00													
AO100090400071 - GESTION DE	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00	0.00	106,436.56	118,544.52	97,695.52	12,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,139.93	

PROYECTO DE INVERSION	EJEC.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	70.00	0.00	0.00	106,436.56	118,544.52	97,695.52	12,463.33	335,139.93	
AOIC090400072 - GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2429724	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.07
AOIC090400072 - GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:232349	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.07
AOIC090400073 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI:225088	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.70
AOIC090400074 - GESTION AMBIENTAL CUI:2429724	EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
AOIC090400075 - LIQUIDACION DE OBRAS CUI:250574	EJEC.	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,753.96
AOIC090400076 - LIQUIDACION DE OBRAS CUI:250574	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
AOIC090400084 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429723	EJEC.	0.00	0.00	0.93	6.73	10.02	12.30	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,888.19
AOIC090400085 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429724	EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.68	14.95	6.05	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,451.33
AOIC090400086 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2439576	EJEC.	0.00	0.00	6.29	26.72	10.12	7.10	9.99	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,096.01
AOIC090400088 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CUI:2435576	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.64	6.76	12.02	13.94	37.06	19.90	5.93	99.41	7,203,649.03	
AOIC090400089 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI:2429723	EJEC.	0.00	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,267.18
AOIC090400070 - GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2357498	EJEC.	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,423.93
AOIC090400057 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477103	EJEC.	2.50	12.50	8.25	16.30	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,419.00
AOIC090400058 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2540745	EJEC.	2.50	6.60	5.50	15.70	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,779.00
AOIC090400060 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477014	EJEC.	0.00	21.30	6.60	23.20	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.00
AOIC090400061 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CUI:2196555	EJEC.	0.00	0.00	0.50	7.50	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,749.00
AOIC090400062 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2454391	EJEC.	2.25	1.25	2.00	4.55	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118.00
AOIC090400063 - CONSTRUCCION DE RESERVATI... CUI:2237...	EJEC.	0.00	0.00	0.00	8.17	17.15	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,435.32



(M) La sigla 'S.I.' significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(N) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(O) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con S.P.

(P) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

