


**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE  
DEL POI 2021**

**UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE CENTRAL**

**ELABORADO Y CONSISTENCIADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01**

**Puno, abril del 2021**

**GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE DEL POI 2021 UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE  
CENTRAL DEL GORE PUNO**

**Prof. AGUSTÍN LUQUE CHAYÑA**  
Gobernador Regional

**Ing. MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
Gerente General Regional

**Ing. ABRAHAM ARIZAPANA PAREDES**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Mg. HAROLD LEOPOLDO CARI LARICO**  
Gerente Regional de Desarrollo Económico

**Mg. LEÓN ISAAC QUISPE HUARANCA**  
Gerente Regional de Desarrollo Social

**Ing. SANTOS DONATO RAMOS CCOPA**  
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

**Ing. VICTOR MANUEL MACEDO URVIOLA**  
Gerente Regional de Infraestructura

**CPC. FREDY WILBER GAUNA LARICO**  
Jefe de la Oficina Regional de Administración

**Abog. JOHN WILFREDO MARTÍNEZ MOLINA**  
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

**Arq. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO**  
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA**

M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente  
M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE



## PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la modificatoria de la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del seguimiento del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones al I trimestre del año 2021, por cada objetivo y acción estratégica institucional; muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al I trimestre de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2025, (Anexo B-6 emitido por el aplicativo CEPLAN V.01).





ANEXO B-6

GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE DEL POI 2021, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

PEI - PERIODO 2021 - 2025  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 Pliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO  
 Unidad Ejecutora 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN INSTITUCIONAL	ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN

AEI.01.04 - VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS

AOI00090200687 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	108 : SISTEMA	01 : SEDE CENTRAL GORE PUNO	Fs	20	NA	0	0	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:
			Fn	56,723.00		0	0	0	0	0	0	

AOI00090200688 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	108 : SISTEMA	01 : SEDE CENTRAL GORE PUNO	Fs	10	NA	0	0	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:
			Fn	21,000.00		0	0	0	0	0	0	

AOI00090200689 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	120 : ENTIDAD	01 : SEDE CENTRAL GORE PUNO	Fs	10	NA	0	0	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:
			Fn	93,450.00		0	0	0	0	0	0	

AOI00090200690 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	108 : SISTEMA	01 : SEDE CENTRAL GORE PUNO	Fs	10	NA	0	0	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:
			Fn	140,231.00		0	0	0	0	0	0	

AOI00090200691 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES	217 : HOGAR	01 : SEDE CENTRAL GORE PUNO	Fs	20	NA	0	0	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:
			Fn	2,850.00		0	0	0	0	0	0	

TOTAL POR AEI 0 314,254.00





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AEI.01.06 - ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES											
AOI00090200667 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2158850. (FUENTE DE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	NA	Fs	0	96	1	-	*	ENE FEB MAR MOTIVO: En proceso de elaboración de informe final (pre liquidación)	
				Fn	1,068.00	1,068.00	0	0	0	0	
AEI.01.10 - ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REEFOCADA											
AOI00090200668 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA 060 : INFORME ARTICULADO NUTRICIONAL.		01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	NA	Fs	0	5	0	0	*	ENE FEB MAR MOTIVO: No se ha devengado presupuesto La coordinadora y supervisora vienen efectuando la elaboración de informe final	
				Fn	65,782.00	65,782.00	0	0	0	0	
				TOTAL POR AEI		66,850.00	66,850.00	0			
AEI.01.15 - ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS											
AOI00090200271 - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA (FINANCIADO POR BONOS SOBERANOS). CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2108576. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)- CAPACIDAD PARA 100 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2.- EQUIPO Y MOBILIARIO 4,184 UNIDADES		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	56	60	26.83	47.91	44.72	ENE Paralizado FEB MAR	
				Fn	8,045,480.00	10,045,480.00	1,362,385.14	16.93	13.56	MOTIVO: Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente	
				TOTAL POR AEI		8,045,480.00	10,045,480.00	1,362,385.14			
AEI.01.21 - ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO - PUNO											
AOI00090200518 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALDEA INFANTIL		01.21 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO - PUNO	AA	Fs	3	12	3	100	25	ENE FEB MAR MOTIVO: Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente	
				Fn	79,275.00	317,100.00	52,731.40	66.52	16.63	MOTIVO: Se realizó actividades administrativas en el mes correspondiente	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Informe N° 005-2021-GR-AINSS/CAPACHICA informe de actividades para la atención integral de niños albergados en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica

AOI00090200520 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO  
 201 : INFORME TECNICO  
 01.22 : ALDEA INFANTIL CAPACHICA - PUNO  
 AA

ENE 25  
 FEB 3

Fs 12  
 Fs 3

412,000.00  
 96,323.85

57,771.01

14.02

MOTIVO:

Informe N° 007-2021-GR-AINSS/CAPACHICA de actividades en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica

AOI00090200569 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS  
 201 : INFORME TECNICO  
 01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
 AA

ENE 28.57  
 FEB 28.57  
 MAR 1.88

Fs 7  
 Fn 3

1,813,316.00  
 866,658.00

34,000.00

1.88

MOTIVO:

Informe N° 010-2021-GR-AINSS/CAPACHICA de actividades en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica

AOI00090200621 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2190613 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  
 155 : PORCENTAJE  
 01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA  
 AM

ENE 98.81  
 FEB 98.81  
 MAR 0

Fs 80  
 Fs 0

5,546.00  
 0

0

0

MOTIVO:

Informe N° 010-2021-GR-AINSS/CAPACHICA de actividades en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica

AOI00090200622 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2271673 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  
 155 : PORCENTAJE  
 01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA  
 AM

ENE 0.23  
 FEB 0.23  
 MAR 4.28

Fs 40  
 Fn 12

161,529,087.00  
 40,382,271.75

6,920,609.51

4.28

MOTIVO:

Informe N° 010-2021-GR-AINSS/CAPACHICA de actividades en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica

AOI00090200623 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2279375 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  
 155 : PORCENTAJE  
 01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA  
 AM

ENE 36.35  
 FEB 36.35  
 MAR 7.45

Fs 54  
 Fs 35

1,083,296.25  
 33,933,075.00

19.63

3.19

MOTIVO:

Informe N° 010-2021-GR-AINSS/CAPACHICA de actividades en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	

AOI00090200700 - CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO		01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	NA	Fs	0	3	2	0	4,763,765.00	66.67	84.18	ENE FEB MAR Se adquirió los equipos correspondientes MOTIVO: Se tiene las 03 plantas de oxígeno medicinal, en proceso de adjudicación el grupo electrogeno y balones de oxígeno
					Fn	4,763,765.00	4,763,765.00	4,010,108.38	84.18	84.18		

AOI00090200701 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO		01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	NA	Fs	0	20	3	0	2,823,603.00	-	36.01	ENE FEB MAR Se adquirió los equipos correspondientes MOTIVO:
					Fn	0	2,823,603.00	1,016,848.18	0	0	36.01	

TOTAL POR AEI 60,731,040.02 205,597,492.00 13,175,364.73  
 OEI.02 - MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA  
 AEI.02.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

AOI00090200364 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250752 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)- CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS PEDAGÓGICAS- LABORATORIO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	80	100		0	5,634,691.00	73.68	23.95	ENE FEB MAR MOTIVO:
					Fn	2,113,009.10	5,634,691.00	1,349,462.86	63.86	63.86	23.95	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200469 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDÍA, REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2194989 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)- CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS PEDAGÓGICAS- 01 AULA DE INNOVACIÓN - 01 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL- AMBIENTES COMPLEMENTARIOS- EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO- CAPACITACION ESPECIALIZADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO- CERCO PERIMETRICO	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	50	0	36.08	72.16	0	ENE FEB MAR	
				Fn	745,320.14	1,552,706.99	181,374.64	24.34	11.68	MOTIVO:	
AOI00090200488 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ACARI DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196905. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	0	100	19.82	0	19.82	ENE FEB MAR	
				Fn	183,368.00	1,100,208.00	374,120.51	204.03	34	MOTIVO:	
AOI00090200573 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA DE QUELLO QUELLO, DISTRITO ROSASPATA - HUANCANÉ - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2175561 (FUENTE INFOBRAS: % DE AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	80	100	100	125	100	ENE FEB MAR	
				Fn	759,902.40	1,266,504.00	68,811.58	9.06	5.43	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	100	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200586 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCULLO, DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250952. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	100	70,000.00	100	65,927.50	100	94.18	ENE FEB MAR 100 100 94.18 MOTIVO:
AOI00090200631 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2244071 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	0	80	1	1	0	0	ENE FEB MAR 1.25 Actualización de expediente técnico Actualización de expediente técnico
AOI00090200632 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250558. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	15	100	1	1	6.67	1	ENE FEB MAR Actualización de expediente técnico Actualización de expediente técnico
AOI00090200666 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO AZÁNGARO - AZÁNGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2158863. EXPEDIENTE TÉCNICO		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	NA	Fs	0	1	0	1	-	*	ENE FEB MAR En elaboración del expediente técnico MOTIVO:
					Fn	23,747.00	23,747.00	11,880.81	50.03	50.03	50.03	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200702 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2211.186	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	NA	Fs	18 30 50	100	50.81 53.17	91.9	*	ENE FEB MAR MOTIVO:	
				Fn	478,908.00	882,816.00	242,314.40	50.6	27.45		

TOTAL POR AEI 5,128,010.64 15,545,696.99 2,330,397.34  
AEI02.03 - ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

AOI00090200545 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2230114 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA 522 M2 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 144 ML.	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	40	100	33.62	84.05	33.62	ENE FEB MAR
				Fn	422,591.75	378,299.00	175,728.67	41.58	46.45	MOTIVO:

AOI00090200579 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196860	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	40	100	0	0	0	ENE FEB MAR
				Fn	751,051.50	1,502,103.00	0	0	0	MOTIVO:

AOI00090200580 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196910	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	40	100	1	2.5	1	ENE FEB MAR Actualización de expediente tecnico
				Fn	540,642.59	1,081,286.00	5,903.32	1.09	0.55	MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI0090200584 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2231544 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	40	100	0	0	0	0	ENE FEB MAR	
AOI0090200585 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I. 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250396	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	40	100	0	0	0	0	ENE FEB MAR	
AOI0090200630 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196822. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	30	100	1	3.33	1	3.33	ENE FEB Actualización de expediente tecnico MAR Actualización de expediente tecnico	
TOTAL POR AEI					3,312,093.22	6,482,830.00	189,686.77					
AEI:02.04 - SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA												
AOI0090200548 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2323700 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TALLER DE LABORATORIO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	85	100	47.65	56.06	47.65	47.65	ENE FEB MAR	
					10,356,441.00	2,703,534.39	43.51	26.1 MOTIVO:				



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200590 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, DISTRITO DE MELGAR - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2335880 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	25	45	1	4	2.22	ENE Actualización de expediente tecnico FEB Actualización de expediente tecnico MAR Actualización de expediente tecnico	
				Fn	4,998,471.00	8,330,785.00	79,312.50	1.59	0.95	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					11,212,335.60	18,687,226.00	2,782,846.89				
OEL03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI03.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
AOI00090200081 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA	201 : INFORME TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	AA	Fs	3	12	2	66.67	16.67	ENE No presentó avance fisico FEB Informe N° 015- 2021-GRP/OEM/AXT/DEFF. Se realizo 10 mantenimientos a las diferentes maquinarias que iniciaron sus actividades por inicio de año MAR Informe N° 011 -2021-GRP-ORA/OEM/AUX.T DEFF. Se realizo 34 mantenimientos y 7 mantenimientos correctivos a las diferentes maquinarias del Gobierno Regional de Puno	
				Fn	10,498.96	42,187.20	8,250.00	78.58	19.56	MOTIVO: No se ha devengado presupuesto, porque aún está en la fase de compromiso	
TOTAL POR AEI					11,212,335.60	18,687,226.00	2,782,846.89				
AOI00090200082 - ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DE BIENES DE MAQUINARIA	201 : INFORME DE MAQUINARIA	01.09.07 : OFICINA DE	AA	Fs	3	12	2	66.67	16.67	ENE No presentó avance fisico FEB Informe N° 015- 2021-GRP/OEM/AXT/DEFF. Se valorizo por el trabajo de las maquinarias en las siguientes obras, 40,000.00 en la obra de Chupa, 273,625.17 en la obra de Santa Rosa de Huallata - Ilave, 19,147.63 en la obra de Pisco Tramo II. haciendo un total de 332,913.66 soles	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
<p>Informe N° 011.-2021-GRP-ORA/OEM/AUX.T DEFF. Se valorizo por el trabajo de las maquinarias en las siguientes obras, 125,982.40 en la obra de Chupa, 381,453.50 en la obra de Santa Rosa de Hualyata llave y 90,906.43 en la obra de Pisacona Tramo II. haciendo un total de 598,342.33 soles.</p> <p>MOTIVO: No se ha devengado presupuesto, porque aún está en la fase de compromiso</p>											
AO100090200486 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2343538 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	TECNICO	EQUIPO MECANICO		Fn	10,498.90	42,187.14	0	0	0	0	
				Fs	6	20	0	0	0	0	ENE FEB MAR
	155: PORCENTAJE	01.13: GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fn	900,000.00	3,000,000.00	4,487.65	0.5	0.15	MOTIVO:	
AO100090200549 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2411317 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - CONSTRUCCIÓN NUEVA INSTITUCIONAL - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO - CAPACITACIÓN	TECNICO			Fs	7	18	0	0	0	0	ENE FEB MAR
				Fs	7	18	0	0	0	0	ENE FEB MAR
	054: EXPEDIENTE TECNICO	01.13: GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fn	1,314,352.20	3,103,936.01	0	0	0	0	MOTIVO:
<p>TOTAL POR AEI 2,235,350.06 6,188,310.35 12,737.65</p>											
AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS				Fs	2,235,350.06	6,188,310.35	12,737.65				
AO100090200017 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	TECNICO			Fs	3	12	3	100	100	100	ENE FEB MAR
				Fs	3	12	3	100	100	100	ENE FEB MAR
	01.05: OFICINA DE COMUNICACIONES			Fn	87,664.98	377,542.00	98,425.83	112.27	112.27	112.27	MOTIVO:






OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
ENE Difusión de actividades del Gobierno Regional Puno										
AO100090200019 - EDICIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL	039 : EDICION REALIZADA	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	15	72	27	180	37.5	FEB Difusión de actividades del Gobierno Regional Puno MAR Difusión de actividades del Gobierno Regional Puno 8.8 MOTIVO:
ENE Atención virtual y físico										
AO100090200020 - SISTEMATIZACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA INSTITUCIONAL	LA 201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y	AA	Fs	3	12	3	100	25	FEB Atención virtual y físico MAR Atención virtual y físico 18.82 MOTIVO:
ENE Atención virtual										
AO100090200021 - SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA INSTITUCIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y	AA	Fs	3	12	3	100	25	FEB Atención virtual MAR Atención virtual 36.21 MOTIVO:
Información publicada en el Portal de Transparencia Estándar										
AO100090200022 - ACTUALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	3	12	3	100	25	FEB Información publicada en el Portal de Transparencia Estándar MAR Información publicada en el Portal de Transparencia Estándar 14.5 MOTIVO:
Se realizó actividades de mantenimiento en los sistemas integrados SIAF, SIGA, SIAL										
AO100090200639 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS SIAF, SIGA, SIAL Y PLATAFORMA INFORMÁTICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	AA	Fs	110	685	90	81.82	13.14	FEB Se realizó actividades de mantenimiento en los sistemas integrados SIAF, SIGA, SIAL MAR Se realizó actividades de mantenimiento en los sistemas integrados SIAF, SIGA, SIAL 33.68 MOTIVO:
Se realizó actividades de mantenimiento en los sistemas integrados SIAF, SIGA, SIAL										
				Fn	7,464.00	29,856.00	10,055.68	134.72	33.68	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
<p>01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS</p> <p>Se realizó actividades de verificación y conformidad de equipos informáticos nuevos</p>											
AOI00090200640 - VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS	201 : INFORME TECNICO	DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AA	Fs	9	43	15	34.88	166.67	34.88	ENE
<p>MAR</p> <p>Se realizó actividades de verificación y conformidad de equipos informáticos nuevos</p>											
				Fn	5,596.50	22,386.00	9,155.68	163.6	40.9	MOTIVO:	
<p>01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS</p> <p>Actividades de coordinación para implementación del sistema de gestión documentaria</p>											
AOI00090200641 - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO	108 : SISTEMA	DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AA	Fs	1	1	1	100	100	100	ENE
<p>MAR</p> <p>Actividades de coordinación para implementación del sistema de gestión documentaria</p>											
				Fn	8,405.00	8,405.00	0	0	0	0	MOTIVO: Pago de remuneración mensual de S/. 3,000 esta a cargo de proyectos de inversión pública
<p>01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS</p> <p>Actividades de preparación para elaboración del Plan de continuidad informática</p>											
AOI00090200642 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO 2021-2024	091 : PLAN	DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AA	Fs	1	1	0	0	0	0	ENE
<p>MAR</p> <p>Actividades de preparación para elaboración del Plan de continuidad informática</p>											
				Fn	10,952.00	10,952.00	0	0	0	0	MOTIVO: Personal cuya remuneración esta con cargo a proyectos de inversión
<p>01.05 : OFICINA DE COMUNICACION</p> <p>No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria</p>											
AOI00090200647 - ACCIONES DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	DE RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	2	2	0	0	0	0	ENE
<p>MAR</p> <p>No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria</p>											
				Fn	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200657 - ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN MODALIDAD LINEA DEDICADA	166 : CONTRATOS	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y	AA	Fs	1	1	0	0	0	0	ENE En elaboración de términos de referencia para el servicio de internet
				Fn	3,113.00	3,113.00	1,300.00	41.76	41.76	MAR En elaboración de términos de referencia para el servicio de internet	
				TOTAL POR AEI		232,105.81	655,658.00	134,256.49			
AEI.03.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS											
AOI00090200069 - ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	6	24	3	50	12.5	50	ENE Administración de personal - control de asistencia
				Fn	42,376.75	169,872.73	11,614.32	27.41	27.41	MAR Administración de personal - control de asistencia	
				TOTAL POR AEI		42,376.75	169,872.73	11,614.32	27.41	27.41	6.84
Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.											
AOI00090200070 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CALENDARIO DE PAGOS	137 : PLANILLA	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	18	72	18	100	25	100	ENE Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
				Fn	51,475.88	206,528.87	10,736.93	20.86	20.86	MAR Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.	
				TOTAL POR AEI		51,475.88	206,528.87	10,736.93	20.86	20.86	5.2





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200071 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	227 : CAPACITACION	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	2	6	0	0	0	0	Recolección de información para la elaboración del plan de desarrollo de personal PDP 2021, gestiones para la conformación del comité de planificación de capacitación.  Revisión y consolidado de las matrices de las necesidades de capacitación, avance de la propuesta de participantes de gobernanza y SITRAGOR y gestiones para la conformación del comité de planificación de capacitación.
					13,005.93	51,393.72	13,005.93	100	25.31	MOTIVO: MAR	
AO100090200072 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	3	12	3	100	25	100	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)  Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
					15,166.13	50,724.04	15,166.13	100	24.98	MOTIVO: MAR	




OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

AOI00090200536 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	9	36	6	66.67	16.67	ENE	Se realizó proyección de resoluciones de órganos instructores		
											MAR	05 06-2021 STPAD.	Se realizó 04 informes técnicos de precalificación n 01 02 03 04-2021 STPAD, proyección de resoluciones de instauración.
											MAR	05 06-2021 STPAD.	Se realizó 02 informes técnicos de precalificación N° 05 06-2021 STPAD.
				Fn	21,540.66	88,477.89	21,540.66	100	24.35	MOTIVO:			

TOTAL POR AEI 143,565.35 576,997.25 72,063.97  
 AEI.03.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

AOI00090200008 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR CONTRATA	519 : MONITOREO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	3	19	2	66.67	10.53	ENE	No programado para el mes correspondiente	
											FEB	Se realizo monitoreo y seguimiento a convenios y/o contratos de proyectos en ejecución por contrata
											MAR	No programado para el mes correspondiente
				Fn	14,313.46	76,382.12	29,920.80	209.04	39.17	MOTIVO:		

AOI00090200009 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLIEGO	519 : MONITOREO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	20	90	14	70	15.56	ENE	Se realizó monitoreo y seguimiento a la ejecución de actividades y proyectos del Pliego 458 GORE PUNO	
											FEB	Se realizó monitoreo y seguimiento a la ejecución de actividades y proyectos del Pliego 458 GORE PUNO
											MAR	Se realizó monitoreo y seguimiento a la ejecución de actividades y proyectos del Pliego 458 GORE PUNO
				Fn	15,056.93	68,988.08	19,594.00	130.13	28.4	MOTIVO:		






OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200010 - MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	519 : MONITOREO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	3	12	3	100	25	100	ENE Se realizó monitoreo y seguimiento al cumplimiento de objetivos estratégicos de planes institucionales FEB Se realizó monitoreo y seguimiento al cumplimiento de objetivos estratégicos de planes institucionales MAR Se realizó monitoreo y seguimiento al cumplimiento de objetivos estratégicos de planes institucionales 26.5 MOTIVO:
				Fn	7,459.20	29,836.80	7,907.00	106			
AOI00090200011 - SUPERVISIÓN A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	3	12	3	100	25	100	ENE Informe de supervisión a la calidad de los servicios públicos y administrativos del GORE PUNO FEB Informe de supervisión a la calidad de los servicios públicos y administrativos del GORE PUNO MAR Informe de supervisión a la calidad de los servicios públicos y administrativos del GORE PUNO 24.94 MOTIVO:
				Fn	70,999.34	345,133.00	86,092.45	121.26			
AOI00090200024 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO O, PRESUPUESTO Y	AA	Fs	23	144	26	113.04	18.06	113.04	ENE Se ha realizado informes técnicos de planeamiento FEB Se ha realizado informes técnicos de planeamiento MAR Se ha realizado informes técnicos de planeamiento 45.98 MOTIVO:
				Fn	23,113.26	92,453.00	42,512.07	183.93			
AOI00090200037 - ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI 2022-2024	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA	AA	Fs	1	3	1	100	33.33	100	ENE Coordinaciones para la aprobación del PMI 2022-2024, cuenta con avance de 80% FEB Aprobación del PMI 2022-2024 mediante RER N° 058-2021-GR-GR PUNO MAR Revisión del PMI 2021-2023 para considerar el PMI 2022-2024. 64 MOTIVO:
				Fn	1,250.00	3,400.00	3,400.00	192			



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACI ON DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN											
AOI00090200038 - COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	599 : ACTA		AA	Fs	3	12	3	100	25	FEB	Solo a nivel de alta dirección, por situación de la pandemia. Solo a nivel de alta dirección, por situación de la pandemia. Solo a nivel de alta dirección, por situación de la pandemia.
				Fn	11,380.53	45,522.14	0	0	0	MOTIVO:	
01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACI ON DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACION AL											
AOI00090200039 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 201 : INFORME TECNICO PROYECTOS EN EJECUCIÓN			AA	Fs	18	93	23	127.78	24.73	FEB	Información emitida por personal contratado con cargo a proyectos de inversión. Información emitida por personal contratado con cargo a proyectos de inversión.
				Fn	0	0	0	0	0	MOTIVO:	
01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACI ON DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN											
AOI00090200040 - OPINIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	991 : OPINIONES		AA	Fs	9	54	12	133.33	22.22	FEB	Emitido por personal contratado con cargo a proyectos de inversión. Emitido por personal contratado con cargo a proyectos de inversión.
				Fn	0	0	0	0	0	MOTIVO:	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200041 - REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	13	63	7	53.85	11.11		A solicitud de la UF, sin documento por ser proyectos de la entidad. A solicitud de la UF, sin documento por ser proyectos de la entidad. A solicitud de la UF, sin documento por ser proyectos de la entidad.
					9,600.00	41,600.00	1,600.00	16.67	3.85	MOTIVO:	
					ENE						
AO100090200042 - OPINIONES SOBRE O RENOVIACIÓN DE ONGS	OPINIONES	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	AA	Fs	5	11	3	60	27.27		Se solicitó consulta de ONG ENRUMBA, a APCI para emisión de Opinión Favorable de proyecto. Para Opinión favorable ONG ENRUMBA Y GLOBAL HUMANITARIA.
					3,500.00	12,500.00	980	28	7.84	MOTIVO:	
					ENE						
AO100090200044 - MODIFICACIÓN ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	DOCUMENTO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	0.13	0.56	0.1	76.92	17.86		Designación de personal administrador SUT con RGR N 014-2021-GGR-GR PUNO. Cuyo avance representa el 5% No se registro avance físico, debido a la coyuntura emergencia sanitaria COVID-19 Elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema Único de Trámite (SUT) del Gobierno Regional Puno, así como, las acciones siguientes: el 11 de marzo, en el auditorio de Dirección Regional de Trabajo, con la participación 10 gobiernos regionales, se brindo charla sobre la situación del TUPA.
					21,100.00	80,500.00	11,800.00	55.92	14.66	MOTIVO:	
					ENE						



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

ENE Reprogramado a partir del mes de marzo

01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	0.3	3	0	0	0	0	0	0	0	FEB Reprogramado a partir del mes de marzo MAR Reprogramado a partir del mes de junio
---	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

MOTIVO: En el año 2020 se actualizó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno, el mismo que con Informe N° 090-2020-GR PUNO/GRPPAT/SGMDI de fecha 30 de diciembre del 2020, ha sido presentado para su tramite correspondiente. Un vez aprobado el referido documento.

ENE Actividad reprogramada para los meses de junio y julio.

01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	0	1	0	0	0	0	0	0	0	FEB Actividad reprogramada para los meses de junio y julio. MAR Actividad reprogramada para los meses de junio y julio.
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

MOTIVO: El Gobierno Regional Puno viene actualizando el Reglamento de Organización y Funciones, una vez aprobado de este instrumento de gestión se procederá a la actualización del CAP provisional Sede Central.

ENE Se programó los meses de agosto a noviembre

01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	0	1	0	0	0	0	0	0	0	FEB Se programó los meses de agosto a noviembre MAR Se programó los meses de agosto a noviembre
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

MOTIVO: El Gobierno Regional Puno viene actualizando el Reglamento de Organización y Funciones, una vez aprobado de este instrumento de gestión se procederá a la participación y seguimiento en la actualización del Manual de Perfil de Puestos (MPP) Sede Central.





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200049 - ELABORACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS PARTE I	071 : MANUAL	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	0.07	1	0.05	71.43	5	ENE	Elaboración de Plan de Trabajo para el Manual de Gestión por Procesos, el mismo que se encuentra en revisión y posterior aprobación. Cuyo avance representa el 2%
				Fn	9,400.00	58,600.00	9,000.00	95.74	15.36	FEB	Elaboración de Plan de Trabajo para el Manual de Gestión por Procesos culminado.
										MAR	Coordinación y convocatoria a los servidores o dueños de los procesos en la aplicación de metodología de Gestión por Procesos
AO100090200050 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2020	036 : DOCUMENTO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	0.65	1	0.75	115.38	75	ENE	Generación documentos memorándums y oficios solicitando la remisión de información para la Memoria Anual 2020. Cuyo avance es de 5%
				Fn	11,800.00	19,400.00	11,800.00	100	60.82	FEB	Consolidación y sistematización de la Memoria Anual 2020 del Gobierno Regional Puno, tiene un avance de 50%
										MAR	Sistematización y revisión de la Memoria Anual 2020 del Gobierno Regional Puno, en este mes se logró un avance de 20% y un acumulado de 75%.
AO100090200052 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE APLICACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS	201 : INFORME TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	41	131	37	90.24	28.24	ENE	Informes en materia de aplicación de instrumentos de gestión
				Fn	11,800.00	19,400.00	11,800.00	100	60.82	FEB	Informes en materia de aplicación de instrumentos de gestión
										MAR	Informes en materia de aplicación de instrumentos de gestión
AO100090200087 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL EN LA GERENCIA REGIONAL	585 : ACCION DE CONTROL	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO	AA	Fs	1	4	13	1,300.00	325	ENE	Se efectuó la acción de control
				Fn	59,910.00	267,606.00	40,800.08	68.1	15.25	FEB	Se realizó las acciones de control
										MAR	Se realizó las acciones de control



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
<p>01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>ENE Se efectuó el informe técnico</p>											
AOI00090200088 - ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE POBLACION VULNERABLE (OREDIS, PAM, ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS).	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	3	12	9	300	75		FEB Se efectuó los informes técnicos correspondientes
				Fn	19,374.00	77,503.00	15,044.10	77.65	19.41		MAR Se efectuó los informes técnicos correspondientes
<p>MOTIVO:</p> <p>ENE Se efectuó la acción conforme al Plan de trabajo del concejo consultivo de niñas, niños y adolescentes</p>											
AOI00090200089 - ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCONNA	001 : ACCION	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	1	3	3	300	100		FEB Se efectuó el plan conforme al CCONNA
				Fn	4,866.00	19,464.00	2,300.00	47.27	11.82		MAR Se efectuó el plan conforme al CCONNA
<p>MOTIVO:</p> <p>ENE Se efectuó la acción de reunion virtual para la elaboracion de Plan de Trabajo de la instancia regional de concertacion de la violencia contra la mujer</p>											
AOI00090200090 - ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	001 : ACCION	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	1	4	5	500	125		FEB Se efectuó las acciones de campaña de sensibilización virtual de la violencia contra la mujer
				Fn	5,973.00	23,892.00	1,700.00	28.46	7.12		MAR Se efectuó las acciones de campaña de sensibilización virtual de la violencia contra la mujer
<p>MOTIVO:</p> <p>ENE Se efectuó el informe técnico</p>											
AOI00090200091 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, COREPAN, CIAM CAM, Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	3	12	10	333.33	83.33		FEB Se tiene los informes técnicos de las acciones y actividades realizadas
				Fn	2,706.00	10,824.00	1,700.00	62.82	15.71		MAR Se tiene los informes técnicos de las acciones y actividades realizadas
<p>MOTIVO:</p> <p>ENE Se efectuó el informe técnico</p>											
AOI00090200092 - ATENCION PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y VICTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	0	2	6	0	300		FEB Se efectuó los informes técnicos correspondientes
				Fn	10,581.00	42,374.00	16,930.01	150.55	37.64		MAR Se efectuó los informes técnicos correspondientes
<p>MOTIVO:</p>											





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200093 - SEGUIMIENTO, MONITOREO DE LOS SECTORES SOCIALES DEPENDIENTES DE LA 201 : INFORME GRDS (EDUCACIÓN, SALUD, TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, ARCHIVO REGIONAL).	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	12	3	51,624.00	17,214.39	8	266.67	66.67	ENE Se efectuó el informe técnico FEB Se realizó los informes técnicos de monitoreo y seguimiento en el sector salud, educación y trabajo MAR Se realizó los informes técnicos de monitoreo y seguimiento en el sector salud, educación y trabajo 33.35 MOTIVO:
AO100090200094 - PLAN REGIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES 2018-2021, APROBACION DEL PLAN REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, REUNIONES, MESA DE TRABAJO, INFORME TECNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 610 : DOCUMENTO TECNICO	AA	Fs	4	1	10,067.00	10,700.00	7	700	175	ENE se efectuó el documento técnico FEB Se efectuó el plan operativo de trata de personas y los documentos técnicos MAR Se efectuó el plan operativo de trata de personas y los documentos técnicos 26.57 MOTIVO:
AO100090200095 - ELABORACIÓN DE INFORME SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 201 : INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE OCI	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	4	1	3,339.00	3,600.00	4	400	100	ENE Se efectuó el informe técnico FEB Se efectuó el informe técnico MAR Se efectuó el informe técnico 26.95 MOTIVO:
AO100090200149 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 060 : INFORME	AA	Fs	24	6	13,356.00	107.82	6	100	25	informes realizados de otras actividades de Sub Dirección de Inspecciones y seguridad salud en el trabajo, informe de actividades de Dirección de Empleo ENE Informes realizados de otras actividades Sub Dirección de Inspecciones y Seguridad Salud en el Trabajo, Oficio N° 45-2021-DRTPE /ZTPE-JUL FEB Informes realizados de otras actividades sub Dirección de Inspecciones y Seguridad Salud en el Trabajo Oficio N° 019-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio N° 064-2021-DRTPE/ZTPE-JUL MAR Informes realizados de otras actividades sub Dirección de Inspecciones y Seguridad Salud en el Trabajo Oficio N° 019-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio N° 064-2021-DRTPE/ZTPE-JUL 0.98 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

AOI00090200327 - ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN DE LA FERIA REGIONAL (EXPOPUNO) Y NACIONAL, RUEDA DE NEGOCIOS	117 : EVENTOS	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO	AA	Fs	0	4	0	0	0	0	ENE No esta programado ejecución física FEB No esta programado ejecución física MAR Coordinación sectorial MOTIVO: 52.72
				Fn	17,711.00	77,246.00	40,720.94	229.92	52.72		

AOI00090200328 - FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fn	1,500.00	6,000.00	8,885.25	592.35	148.09	ENE FEB MAR	MOTIVO: Se ha participado en las reuniones virtuales de formulación del plan articulado con el gobierno regional y gobiernos locales plan ERRRI en el contexto de la pandemia COVID-19. Se viene efectuando coordinaciones con el ministerio de la producción para la construcción, implementación y ejecución.
				Fn	11,007.00	44,028.00	6,885.93	62.56	15.64		

AOI00090200329 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 201 : INFORME PROCOMPITE 2020 Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	0	4	0	0	0	ENE FEB MAR	MOTIVO: En el presente mes se ha continuado con el seguimiento y monitoreo a las gestiones para la certificación del presupuesto asignado al Programa, teniéndose la certificación solicitada por el Programa para la implementación del programa, presupuesto considerado como parte del 10% asignado
				Fn	14,535.00	59,916.00	4,549.00	31.3	7.59		

AOI00090200336 - ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS TURÍSTICOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	0	4	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:	No se ha programado No esta programado
				Fn	11,416.00	50,115.00	4,672.00	35.67	8.13		

AOI00090200337 - COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS LINEAS ARTESANAL Y AGROPECUARIA	117 : EVENTOS	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	0	5	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO:	No esta programado la ejecución física No esta programado No esta programado
				Fn	11,416.00	50,115.00	4,672.00	35.67	8.13		





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200339 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	1	7	2	200	28.57	ENE No esta programado la ejecución física FEB Se coordino con la dirección regional de la DRA. MAR
				Fn	14,965.00	58,660.00	8,116.61	54.24	13.84	MOTIVO: Reunión de coordinación con los Consejeros regionales con todos entes vinculados al sector turismo, donde se ha tratado la gestión y los trámites para la autorización del sello Safe Travel International que otorga el MINCETUR, para el reconocimiento de Puno como un destino turístico seguro para la ...
AO100090200340 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COYUNTURA DIFUNDIDOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	6	24	6	100	25	ENE MAR
				Fn	15,889.26	60,758.00	24,660.66	155.2	40.59	MOTIVO: -Informe a la Gerencia de respuesta respecto a la propuesta de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del Proyecto ZEEDE Puno.- Documento dirigido a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica respecto a declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 103-2020-GRP-GRDE-DREMPUNO
AO100090200457 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	0	8	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	24,923.78	92,030.60	3,957.60	15.88	4.3	MOTIVO:
AO100090200458 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN	046 : ESTUDIO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	0	6	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	3,593.10	14,372.40	706.4	19.66	4.91	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200459 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 201 : INFORME INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, SANEAMIENTO Y EDUCACION			01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AA	Fs	30	168	16	53.33	9.52	20.73	ENE Informes administrativos sobre ejecución de proyectos FEB Informes administrativos sobre ejecución de proyectos MAR Informes administrativos sobre ejecución de proyectos
					Fn	293,031.75	1,172,127.00	243,029.83	82.94			MOTIVO:

Resolución Ejecutiva Regional N° 054-2021-GR-GR-PUNO, que aprueba el Reglamento Interno de Organización, Constitución y Funcionamiento de la Plataforma de Defensa Civil de la Región Puno.

Resolución Ejecutiva Regional N° 035-2021-GR-GR-PUNO, que aprueba la Directiva Regional N° 001-2021-GRP/GRPAT, Lineamiento para la Implementación del a Gestión por Procesos en el Gobierno Regional Puno.

Elaboración de la Directiva Regional N° 002-2021-GR-PUNO, Disposiciones y Procedimientos para la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica de la Unidad Ejecutora 000902 Región Puno - Sede Central, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 063-2021-GGR-GR-PUNO

AO100090200495 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS			01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	3	9	3	100	33.33		ENE FEB MAR
					Fn	11,206.00	38,530.00	8,109.00	72.36			MOTIVO:

AO100090200524 - ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS REGIONALES SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES			01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	0	1	0	0	0		ENE FEB MAR
					Fn	0	4,100.00	0	0	0		MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200528 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO O	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	0	39,004.35	11,254.38	0	28.85	MOTIVO:	
AOI00090200529 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL 2022	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO O	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	0	39,566.10	0	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200530 - PARTICIPACIÓN EN EL INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA 2021	060 : INFORME	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO O	AA	Fs	0	2	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	0	17,839.50	0	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200531 - SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL 2021	519 : MONITOREO	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO O	AA	Fs	3	12	3	100	25	25	Seguimiento mensual y consistencia con el reporte SIAF de la unidad ejecutora Sede Central del GORE PUNO Seguimiento mensual y consistencia con el reporte SIAF de la unidad ejecutora Sede Central del GORE PUNO Seguimiento mensual y consistencia con el reporte SIAF de la unidad ejecutora Sede Central del GORE PUNO
				Fn	12,455.10	52,239.60	10,055.68	80.74	19.25	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO/ META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200532 - REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 2022-2024	486 : TALLER	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	3	43,146.60	3	0	0	0	ENE Trámites administrativos para aprobación de reglamentos FEB Actos preparatorios para realizar el proceso de presupuesto participativo 2022-2024, el retraso fue motivado por la cuarentena decretado por el gobierno MAR
				Fn	26,166.00	43,146.60	26,166.00	7,698.16	29.42	17.84	MOTIVO:
AOI00090200533 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DE LA SEDE CENTRAL 2022-2024	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR
				Fn	26,166.00	34,826.40	0	0	0	0	MOTIVO:
AOI00090200535 - ATENCIÓN CON BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GRPPAT	006 : ATENCIÓN	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	3	12	3	3	100	25	ENE FEB MAR
				Fn	1,042,034.76	4,168,139.00	99,789.42	9.58	2.39	2.39	MOTIVO:
AOI00090200538 - ACTUALIZACIÓN REGISTRO REGIONAL DE VICTIMAS Y AFECTADOS POR LA 103 : REGISTRO POLITICA SOCIAL		01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	1	4	7	7	700	175	ENE Se efectuó el registro correspondiente de victimas y afectados por la política social FEB Se viene cumpliendo con los registros correspondientes MAR Se efectuó el registro correspondiente de victimas y afectados por la política social
				Fn	2,931.00	11,750.00	1,500.00	51.18	12.77	12.77	MOTIVO:
AOI00090200643 - EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL 2021	047 : EVALUACION	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente FEB No programado para el mes correspondiente MAR No programado para el mes correspondiente
				Fn	0	0	0	0	0	0	MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
Sistematización de información estadística para elaboración del diagnóstico del PDRC 2030											
AOI00090200644 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2030	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO O	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE Inicio de redacción del diagnóstico del PDRC 2030 MAR Coordinaciones para convocar a reunión virtual a los miembros del Consejo de Coordinación Regional y miembros del equipo técnico ampliado
				Fn	4,466.97	17,867.85	23,939.48	535.92	133.98	MOTIVO:	
No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria											
AOI00090200649 - ACCIÓN DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	2	3	0	0	0	ENE No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria FEB No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria MAR No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria MOTIVO: No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria	
				Fn	300,184.00	450,277.00	0	0	0		
No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria											
AOI00090200650 - ACCIÓN DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	2	3	0	0	0	ENE No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria FEB No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria MAR No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria MOTIVO: No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria	
				Fn	600,000.00	900,000.00	0	0	0		
Proyectos no considerados en el PMI 2021-2023 que son incorporados con asignación presupuestaria.											
AOI00090200654 - INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS	DE 201 : INFORME TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	AA	Fs	2	16	25	1,250.00	156.25	ENE Proyectos no considerados en el PMI 2021-2023 que son incorporados con asignación presupuestaria. FEB Proyectos no considerados en el PMI 2021-2023 que son incorporados con asignación presupuestaria. MAR Proyectos no considerados en el PMI 2021-2023 que son incorporados con asignación presupuestaria.	
				Fn	1,600.00	12,800.00	800.00	237.5	29.69	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI00090200658 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL 2020	047 : EVALUACION	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	1	1	1	1	100	100	ENE En proceso de concluir el seguimiento mensual del mes diciembre del año 2020 FEB En proceso de consistenciado con el reporte SIAF MAR POI 2020 evaluado en el aplicativo CEPLAN V.01 y presentado a la GRPPAT para su publicación en el Portal Transparencia Estándar	
		O		Fn	4,257.75	4,257.75	3,218.56	75.59	75.59	75.59	MOTIVO:	
AOI00090200659 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2018-2020 MODIFICADO	047 : EVALUACION	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	AA	Fs	1	1	1	1	100	100	ENE Ampliación para presentar la evaluación del PEI en el aplicativo CEPLAN V.01 FEB PEI evaluado año 2020 en el aplicativo CEPLAN V.01 y presentado a la GRPPAT para su publicación en el Portal Web Institucional	
		O		Fn	8,953.35	8,953.35	3,218.56	35.95	35.95	35.95	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					2,817,168.54	9,280,573.29	863,845.36					
AEI03.06 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA; PREVENTIVA E INTEGRAL A PERSONAS Y FAMILIAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO												
AOI00090200517 - ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	436 : NIÑO ATENDIDO	01.21 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO - PUNO	AA	Fs	83	336	78	93.98	23.21	93.98	ENE Se atendió a 28 niños (as) en la Aldea Infantil FEB Se atendió a 25 niños (as) en la Aldea Infantil MAR Se atendió a 25 niños (as) en la Aldea Infantil	
				Fn	83,024.49	332,098.00	97,260.78	117.15	29.29	117.15	MOTIVO:	
AOI00090200519 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	436 : NIÑO ATENDIDO	01.22 : ALDEA INFANTIL CAPACHICA - PUNO	AA	Fs	66	277	63	95.45	22.74	95.45	ENE Se atendió a 26 niños(as) en el mes de enero que recibieron atención integral en educación, salud y alimento FEB Se atendió a 22 niños(as) en el mes de febrero que recibieron atención integral en educación, salud y alimento MAR Se atendió a 15 niños(as) en el mes de marzo que recibieron atención integral en educación, salud y alimentación	
				Fn	596.25	2,389,000	0	0	0	0	MOTIVO:	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AO100090200521 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	201 : INFORME TECNICO	01.12.02 : OFICINA DE DISCAPACIDAD	AA	Fs	3	12	1	1	33.33	8.33	MAR Informe técnico de diversas acciones realizadas				
												ENE	106	26.5	MOTIVO:
												2,499.99	10,000.00	2,650.00	

Durante el mes de enero se atendió a tres adultas mujeres, siete adultos mayores varones lo cual hacen un total de diez adultos mayores a quienes les proporcionamos todos los servicios y necesidades especiales que ellos requieren como el cuidado, alimentación (desayuno, almuerzo, cena y meriendas a...

Durante el mes de febrero se tuvo a dos adultas mujeres, seis adultos mayores varones lo cual hacen un total de ocho adultos mayores a quienes les proporcionamos todos los servicios y necesidades especiales que ellos requieren como el cuidado, alimentación (desayuno, almuerzo, cena y meriendas a me...

Durante el mes de marzo se tuvo a una adulta mujer, cinco adultos mayores varones, lo cual hacen un total de seis adultos mayores a quienes les proporcionamos todos los servicios y necesidades especiales que ellos requieren como el cuidado, alimentación (desayuno, almuerzo, cena y meriendas a media ...

AO100090200522 - ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO	148 : ADULTO MAYOR	01.12.03 : ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO	AA	Fs	45	180	24	24	53.33	13.33	
					3,900.00	15,600.00	10,008.00	256.62	64.15	MOTIVO:	

TOTAL POR AEI											90,020.73	360,083.00	105,918.78
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------

AEI.03.07 - PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES







OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Acciones de coordinación virtual con la autoridad de Nicasio y equipo técnico de Lampa, para la presentación de su propuesta técnica de límites, como parte del proceso de delimitación territorial entre ambos distritos, Oficio Mult. No 007-2021-GR-PUNO/GGR.

AOI00090200055 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMPA	599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	0	10	0	0	0	0	0	ENE
				Fn	0	13,059.90	2,446.50	0	18.73	MOTIVO:		

Reiteración de coordinación virtual con la autoridad de Nicasio y equipo técnico de Lampa, para la presentación de su propuesta técnica de límites, como parte del proceso de delimitación territorial entre ambos distritos.

Por motivos de la pandemia COVID-19, no se realizaron ninguna actividad en el proceso de SOT de la provincia de Lampa, puesto que no se puede realizar reuniones presenciales con las autoridades y sus equipos técnicos.

No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM

No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM.

No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM.

				Fn	4,151.70	17,413.20	0	0	0	0	0	MOTIVO:
--	--	--	--	----	----------	-----------	---	---	---	---	---	---------

AOI00090200056 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - CUSCO

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL

599 : ACTA

AA

Fs

1

4

0

0

0

ENE



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AO100090200479 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTERDEPARTAMENTAL PUNO - AREQUIPA	599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	1	4	0	0	0	0	ENE No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM.
											FEB No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM.
											MAR No se realizó ninguna reunión, cabe mencionar que estas acciones de demarcación territorial dependen de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM.
											MOTIVO: 0 0 0
											ENE No se tiene meta física programada para el mes de enero, asimismo esta actividad está programada para el período mayo - agosto del 2021.
											FEB No se tiene meta física programada para el mes de enero, asimismo esta actividad está programada para el período mayo - agosto del 2021.
											MAR No se tiene meta física programada para el mes de enero, asimismo esta actividad está programada para el período mayo - agosto del 2021.
											MOTIVO: 0 0 0





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	

Culminación del informe de levantamiento de observaciones al pedido de implementación de consulta vecinal en el área de controversia entre los distritos de Ayapata y San Gabán, como parte del proceso de delimitación territorial entre ambos distritos. Remisión del Informe a la SDOT - PCM.

ENE  
 01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL  
 599 : ACTA  
 Fs 0 12 0 0 0 0

MAR  
 Informe sobre inexistencia de conflictos sociales y territoriales para la implementación del proyecto Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnológica para la producción con valor agregado y comercialización de los cultivos frutícola en zonas agroecológicas de Ollachea

Fn 0 13,059.90 8,294.11 0 63.51 MOTIVO:

ENE  
 Seguimiento del SOT Sandia, reuniones para abordar el conflicto territorial entre los distritos de Phara y Limbani, donde se logró comprometer a las autoridades de ambos distritos en invocar, exhortar a la ciudadanía de sus respectivos distritos a la paz social en la zona de controversia.

FEB  
 Seguimiento del SOT Sandia, se logró coordinar y reprogramar la reunión que se iba a realizar el 24/02/2021 con los distritos de Phara y Limbani, por motivos de la pandemia COVID-19 por la imposibilidad de realizar reuniones presenciales; Análisis y proyección (mapa) en Archivo Shape File.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	

Seguimiento del SOT Sandia - se logró elaborar la tabla de seguimiento del proceso de saneamiento de límites de los distritos de Coasa-Limbari, desde el año 2010 al año 2020. Análisis y proyección (mapa) en Archivo Shape File en programa ArcGis.

MAR

47.13 MOTIVO:

Fn 4,151.70 17,413.20 8,206.72 197.67

ENE

No se realizó ninguna actividad; cabe señalar que el EDZ de la provincia de melgar está pendiente de aprobación por el Consejo Regional del Gobierno Regional Puno.

FEB

0

0

0

3

0

0

AA

599 : ACTA

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL

AO100090200483 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE MELGAR

Fs

0

0

0

No se realizó ninguna actividad; cabe señalar que el EDZ de la provincia de melgar está pendiente de aprobación por el Consejo Regional del Gobierno Regional Puno.

MAR

0 MOTIVO:

Fn 0 13,059.71 0 0

El proceso de SOT interdepartamental Puno - Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno - Moquegua.

ENE

0

0

0

4

1

Fs

AA

599 : ACTA

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL

AO100090200484 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - MOQUEGUA

Fs

0

0

0

El proceso de SOT interdepartamental Puno - Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno - Moquegua.

FEB

0

0

0

4

1

Fs

AA

599 : ACTA

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONA MIENTO TERRITORIAL

AO100090200484 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - MOQUEGUA

Fs

0

0

0





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
				Fn	4,151.70	17,413.20	6,084.99	146.57	34.94	MOTIVO:	

El proceso de SOT interdepartamental Puno - Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso Judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno - Moquegua.

MAR

Modificación de Puntos Extremos; Edición de áreas de acotamiento provincial; y -Envío de información de modificada del EDZ de la provincia de Huancané a la SDOT, respecto a los puntos extremos y áreas de acotamiento provincial. Con la SDOT se tiene coordinaciones constantes con el Ing. Manuel Chirft...

ENE

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 610 : DOCUMENTO TECNICO  
 DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCANÉ

Culminación del capítulo 1. Aspectos generales y diagnóstico situacional de la provincia Huancané; avance del capítulo 2. Dinámica de los centros poblados

FEB

Actualización de los capítulos 3. Características de relieve y riesgos naturales y capítulo 4. Características económicas ambientales; avance del capítulo 5. Características socio culturales. Llegando a un avance aproximado del 58% del levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané

MAR

71.23 MOTIVO:

Fn 7,019.60 10,529.40 7,500.00 106.84

No se tiene meta física programada para el mes de enero; esta actividad está programada para el período septiembre - diciembre del 2021.

ENE

01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TECNICO  
 610 : DOCUMENTO TECNICO  
 DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN

No se tiene meta física programada para el mes de enero; esta actividad está programada para el período septiembre - diciembre del 2021.

FEB



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	

TERRITORIAL

No se tiene meta física programada para el mes de marzo; esta actividad está programada para el período septiembre - diciembre del 2021.

Fn 0 17,413.20 0 0 0 0 MOTIVO:

TOTAL POR AEI 33,499.36 167,094.71 35,032.32

AEI.03.08 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO

01.18 :

AOI00090200155 - ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE METROS LINEALES DE ACERVO DOCUMENTAL	154 : METRO LINEAL	ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	27	98	4.8	17.78	4.9	4.9	ENE FEB MAR MOTIVO:
---	--------------------	-----------------------	----	----	----	----	-----	-------	-----	-----	------------------------------


AOI00090200156 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS EXTERNOS	107 : SERVICIO	ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	2,509.00	10,950.00	2,988.00	119.09	27.29	27.29	ENE FEB MAR MOTIVO:
--	----------------	-----------------------	----	----	----------	-----------	----------	--------	-------	-------	------------------------------

AOI00090200158 - INFORMATIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	036 : DOCUMENTO	ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	8,600.00	50,000.00	2,269.00	26.38	4.54	4.54	ENE FEB MAR MOTIVO:
--	-----------------	-----------------------	----	----	----------	-----------	----------	-------	------	------	------------------------------

AOI00090200161 - SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	201 : INFORME TÉCNICO	ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	10	50	8	80	16	16	ENE FEB MAR MOTIVO: Estado de emergencia sanitaria
---	-----------------------	-----------------------	----	----	----	----	---	----	----	----	---

AOI00090200163 - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA: ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVA (REPORTES, PLANILLAS, ETC.)	001 : ACCION	ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	27	108	26	96.3	24.07	24.07	ENE FEB MAR MOTIVO:
--	--------------	-----------------------	----	----	----	-----	----	------	-------	-------	------------------------------

Fn 73,329.50 417,306.80 60,717.57 82.8 14.55





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200164 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN: ROF, CAP, TUPA, MEMORIA ANUAL, PLANES Y EVALUACIONES.	610: DOCUMENTO TECNICO	01.18: ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	5	15	3	60	20	20	ENE FEB MAR 18.85 MOTIVO:
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					162,277.08	927,542.00	142,031.09				
AEI.03.09 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
AOI00090200073 - SISTEMATIZACIÓN, REGISTRO Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LOS APLICATIVOS DEL MÓDULO DE SINABIP Y SIGA PATRIMONIO	610: DOCUMENTO TECNICO	01.09.04: OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	6	24	6	100	25	25	ENE FEB MAR Documentos de bienes depreciables y no depreciables Actividad operativa que se cumple a través del Módulo SINABIP y SIGA Patrimonio Mensualmente se cumple
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	24.89	MOTIVO:
AOI00090200074 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	105: RESOLUCION	01.09.04: OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	0	12	0	0	0	0	ENE FEB MAR Se está elaborando expediente de acuerdo a solicitudes Se realiza trabajos preliminares Se consolida bienes para el trámite
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	24.89	MOTIVO:
AOI00090200075 - DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE DONACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	105: RESOLUCION	01.09.04: OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	2	14	1	50	7.14	7.14	ENE FEB MAR No se programó Se realizan trabajos preliminares Se realizó una donación
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					3,500.70	14,062.39	2,262.75	64.64	16.09	16.09	MOTIVO:
AEI.03.09 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
AOI00090200076 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES MUEBLES	105: RESOLUCION	01.09.04: OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	0	9	0	0	0	0	ENE FEB MAR Se consolida documentación En base al inventario se determina las bajas y altas, estamos en la etapa de la aprobación de directiva de Inventario Todo depende del inventario, no estuvo programado
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	24.89	MOTIVO:
AOI00090200077 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	227: CAPACITACION	01.09.04: OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	1	2	1	100	50	50	ENE FEB MAR No está programado No existe programación Estamos realizando capacitación virtual por SBN
TOTAL POR AEL REGIONAL PUNO					5,677,662.39	23,570,062.39	3,314.85	58.45	23.57	23.57	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO		
<p>01.09.04 :            01.09.04 : VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 201 : INFORME TECNICO REGIONALES            BIENES REGIONALES</p>												
AOI00090200078 - VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		AA	Fs	11	2	11	2	100	18.18	100	ENE No se programó FEB Se realizó verificación de bienes asignados de los compañeros fallecidos. MAR Se verificó bienes de los compañeros fallecidos	
			Fn	14,062.39	3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	100	MOTIVO:	
<p>01.09.04 :            01.09.04 : ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES EN USO MEDIANTE CARGOS PERSONALES EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES REGIONALES</p>												
AOI00090200079 - ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES EN USO MEDIANTE CARGOS PERSONALES EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	215	70	215	67	95.71	31.16	95.71	ENE No se cumplió por situación del COVID-19 FEB Situaciones de COVID-19 no permiten en cumplimiento de las metas MAR Se ha ejecutado mas que la meta del mes	
			Fn	14,062.39	3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	100	MOTIVO:	
<p>01.09.04 :            01.09.04 : ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 201 : INFORME TECNICO REGIONALES</p>												
AOI00090200080 - ELABORACIÓN DE BIENES INMUEBLES		AA	Fs	6	2	6	0	0	0	0	ENE Se realizó trabajo de campo FEB A falta de presupuesto no se avanza MAR Se tiene expediente preparado no se ejecuta a falta de presupuesto	
			Fn	14,062.39	3,500.70	14,062.39	3,500.70	100	24.89	100	MOTIVO:	
<p>TOTAL POR AEI 30,175.95 112,499.12 26,581.80</p>												
<p>AEI03.10 - PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL</p>												



Coordinaciones previas para propuestas de firma de convenios



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Convenio firmado con la Municipalidad Provincial San Roman, para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad del Centro Empleo - San Roman; Convenio firmado con la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, implementar el consultorio virtual para la prevención del COVID-19 y Convenio firmado con la Municipalidad Distrital de Cabanillas Deustua, para ejecución del proyecto de infraestructura educativa de la Institucion Educativa Secundaria Cabanillas Provincia de San Roman - Puno, Convenio firmado con el Plan Copesco Nacional, para la actualización del estudio de preinversion y elaboración del expediente tecnico del proyecto "Construcción del embarcadero turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa Maria, Comunidad de Liachon, Capachica, Puno Codigo unico 2133719", , Convenio firmado con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para formalizar los mecanismos de coordinación para la implementación de la Estrategia de Cloracion.

FEB

AO100090200003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

023 : CONVENIO

01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL

AA

Fs

2

13

7

350

53.85



Convenio firmado con la Municipalidad Provincial de Lampa, compromiso para la formulacion de proyectos de inversion de acuerdo a las normas procedimientos y parametros tecnicos; Convenio firmado con el Programa Nacional de Conservacion de Bosques para la Mitigación del Cambio Climatico, para realizar acciones orientadas a la conservación de los bosques tropicales como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible

MAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
				Fn	20,236.07	115,721.00	38,970.25	192.58	33.68	MOTIVO:	
AOI00090200004 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	174 : NORMA APROBADA	01.02 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	24	145	52	216.67	35.86	ENE 01 ordenanza regional y 23 acuerdos regionales FEB 15 acuerdos regionales MAR 04 ordenanzas regionales y 9 acuerdos regionales	
				Fn	251,126.31	1,012,879.00	237,256.21	94.48	23.42	MOTIVO:	
AOI00090200005 - ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS	032 : DICTAMEN	01.02 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	10	44	12	120	27.27	ENE No presentó avance físico FEB No presentó avance físico MAR	
				Fn	14,119.35	50,962.80	9,106.95	64.5	17.87	MOTIVO:	
AOI00090200006 - FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	304 : FISCALIZACIÓN REALIZADA	01.02 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	24	110	9	37.5	8.18	ENE No presentó avance físico FEB No presentó avance físico MAR	
				Fn	14,119.35	50,962.80	9,106.95	64.5	17.87	MOTIVO:	

01 de marzo Los Consejeros Constatan Escasez De Oxígeno En Hospital De Ayaviri Presidente del Consejo Regional Jorge Antonio Zuñiga Pineda, Consejero Samuel Pacori López, Consejeros Walter Mamani Quispe y Pelayo Cuba Pérez. 8 de marzo conmemoración por el día internacional de la mujer, consejera Ilibeth Cutipa Apaza, Nury Miamani Machaca, Nohemí Elsa Córdova Leque, participaron de las actividades de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, en el auditorio de la Dirección Regional Agraria Puno. 06 de marzo El Presidente del Consejo Regional, Jorge Antonio Zuñiga Pineda, acompañado del consejero Isidro Pachuanaco Pacco, participó de la reunión de presidentes de los Consejos Regionales que integran la Macro Región Sur (Puno, Arequipa, Apurímac, Ica, Ayacucho y Cusco), el encuentro se realizó en la ciudad de Cusco el 6 de marzo 15 de marzo.





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

Fn 13,704.10 64,421.20 9,106.95 66.45 14.14 MOTIVO:

AOI00090200449 - PRESENTACION DE INFORME DE 201 : INFORME TECNICO	01.01 : GOBERNACIÓ N REGIONAL	AA	Fs	0	2	0	0	0	0	0	0	ENE No programado para el mes correspondiente	
AOI00090200450 - SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN Y EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01.01 : GOBERNACIÓ N REGIONAL	AA	Fs	30	183	30	17	56.67	9.29	9.29	9.29	FEB Monitoreo a proyectos de inversión	
			Fn	201,397.00	730,842.00	113,935.96	56.57	15.59	15.59	15.59	15.59	MAR Monitoreo a proyectos de inversión	
TOTAL POR AEI											500,582.83	2,080,690.00	408,376.32

AEI.03.11 - RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

Exp. 8379-2015-0-1801-JR-CI-09, reprogramación de la audiencia debido a que no se tiene archivos de los mismos en el Exp. 8379-2015-0-1801-JR-CI-09, Exp N° 0104-2020/CEB-INDECOPI-PUNO; 2. Audiencias (2)Exp 8379-2015-0-1801-JR-CI-09; proceso por Desalojo Exp 00023-2018-2112-JM-CI-01; se remitieron 05 oficios ; se remitieron 02 informes.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se elaboró y presentó escrito de contestación a la demanda en el proceso contenido en el Exp. N° 00020-2020-0-2101-JM-CI-01; Se elaboró y presentó escrito de Apersonamiento, deducción de excepción de prescripción extintiva de la acción y de ambigüedad en el modo de proponer la demanda en el Exp. N° 00021-2020-0-2112-JM-CI-01; Se elaboró y presentó escrito de Queja ante ODEGMA, en contra del Magistrado y Secretaría Judicial del Tercer Juzgado Civil, por presunta comisión de faltas dentro del Exp. N° 00216-2014-2101-JM-CI-03; Se elaboró y presentó escrito de solicitud de copias del Exp. N° 00216-2014-2101-JM-CI-03; asimismo, solicitó que se remita copia fedatada del Acta de 23 de febrero de 2021; Se elaboró y presentó escrito de apersonamiento; asimismo solicitó copias de actuados del Exp. N° 00399-2018-0-2101-JR-CI-03; Se elaboró y presentó escrito de apersonamiento y solicitó copias de actuados del Exp. N° 05768-2019-0-0401-JR-CI-06 con la finalidad de realizar alegatos finales.

FEB

AOI00090200012 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL 533 : PROCESO REGIONAL

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Fs

AA

23

126

24

104.35

19.05





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

06 Escritos presentados desglosados de la siguiente manera: En fecha 19 de marzo de 2021, se elaboró y presentó un escrito a la Sub Intendencia de Resolución de SUNAFIL de Puno – Expediente N° 126-2019-SUNAFIL/IRE-PUNO, por el cual Interpusimos recurso de apelación contra la Resolución que impone una multa a la entidad; En fecha 25 de marzo de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Segundo Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00266-2020-0-2101-JR-CI-02, por el cual nos apersonamos al proceso y formulamos una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado; En fecha 05 de abril de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Segundo Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00266-2020-0-2101-JR-CI-02, por el cual absolvimos el traslado de la demanda de servidumbre de paso, dirigida contra la UGEL Puno y el Jardín Dulce Infancia; En fecha 05 de abril de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Segundo Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00392-2020-0-2101-JR-CI-02.

MAR

Fn 2,459.00 10,686.00 10,842.17 440.92 101.46 MOTIVO:

Se presentó escrito en la que se emite pronunciamiento en relación a la notificación 6 y 7 del EXP 99-2020-40-2101-JM-CI-03, Proceso constitucional de Amparo

ENE



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se elaboró y presentó informe final antes de que se emita sentencia de Acción de Amparo en el proceso contenido en el Exp. N°02328-2019-0-2301-JR-CI-04; Se elaboró y presentó escrito en la que se solicita al Juzgado que requiera cumplimiento de medida cautelar al demandado bajo apercibimiento de que se remita copias al Ministerio Público en del Exp. 99-2020-40-2101-JM-CI-03, Proceso constitucional de Amparo, en fechas 25 de febrero y 4 de marzo de 2021.

FEB

Escritos presentados (03) desglosados de la siguiente manera: En fecha 29 de marzo de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Tercer Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00099-2020-40-2101-JM-CI-03, por el cual reiteramos al Juzgado requiera el cumplimiento de la Medida Cautelar concedida a favor del Gobierno Regional de Puno, bajo apercibimiento de que se remita copias a ODECMA por el retardo injustificado; En fecha 30 de marzo de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Segundo Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00718-2019-0-2101-JR-CI-02, por el cual cumplimos con precisar el domicilio de los demandados y modificamos la demanda en el extremo de los datos de los demandados; En fecha 09 de abril de 2021, se elaboró y presentó un escrito al Segundo Juzgado Civil de Puno - Expediente N° 00280-2020-0-2101-JR-CI-02, por el cual nos personamos al proceso en atención al rechazo de la demanda de amparo; Audiencias (01) Se asistió a la reunión convocada por la Municipalidad Distrital de Capazo.

MAR



01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL  
 AO/00090200013 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA 533 : PROCESO CONSTITUCIONAL

13.21

100

7

53

7

Fs

AA

105.52 MOTIVO:

411.26

11,145.17

10,562.00

2,710.00

Fn



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1107 procesos a nivel de la Región. las 13 provincias se encuentran en actividad; por lo que se ha estado efectuando el trabajo como corresponde, dentro de los procesos contencioso administrativo se encuentran lo siguiente: - Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM (Salud, Educación, Pliego del Gobierno Regional); Refrigerio y Movilidad; Comedor; FONAVI. - Proceso de Ejecución AFPs.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1107 procesos a nivel de la Región. Mediante D.S. 017-2021 PCM, de fecha 06 de febrero de 2021, se dispone incorporar a la Provincia de Puno, Departamento de Puno, al nivel Alerta Extremo con ocasión al COVID 19, siendo que las 12 provincias se encuentran en actividad; por lo que se ha estado efectuando el trabajo como corresponde, dentro de los procesos contencioso administrativo se encuentran lo siguiente: - Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM.

AOI00090200014 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
 533 : PROCESO ADMINISTRATIVO  
 AA  
 Fs  
 880  
 5,580.00  
 3,597.00  
 408.75  
 64.46  
 FEB





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se efectuó contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con total de 2044 procesos a nivel de la Región. Mediante Decreto Supremo 009-2021-SA2021 PCM, de fecha 06 de febrero de 2021, se dispone incorporar a la Provincia de Puno, Departamento de Puno, al nivel Alerta Extremo con ocasión al COVID-19, siendo que las 12 provincias se encuentran en actividad; Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM (Salud, Educación, Pliego del Gobierno Regional); Refrigerio y Movilidad; Comedor; FONAVI. Proceso de Ejecución AFPs (obligación de dar suma de dinero)

Fn 2,700.00 10,335.00 9,770.87 361.88 94.54 MOTIVO:



01 Denuncia por la comisión comisión de los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 01 Denuncia en vía de prevención del delito mediante la cual se solicita una intervención de urgencia a la institución educativa Glorioso San Carlos por la presunta comisión del delito de cobros indebidos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

16 escritos de elevación, apersonamiento, solicitud de nueva fecha para diligencia, señalando casilla electrónica y otros; 07 denuncias penales presentadas por la procuraduría pública regional del gobierno regional de puno. 01 denuncia penal por la comisión de los delitos contra la fe publica

01.04 :  
 PROCURADURÍ  
 A PÚBLICA  
 REGIONAL

AOI00090200015 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA PENAL 533 : PROCESO

FEB

2.06

6.3

15

729

238

Fs

AA

32 notificaciones recepcionadas mediante el sistema electrónico SINOE y correo electrónico. 43 escritos de elevación, apersonamiento, solicitud de diligencia varios y otros 29 escritos de apersonamiento, solicitudes de declaración, ofrecimiento de elementos de convicción y demás escritos.

MAR

109.28 MOTIVO:

409.89

11,325.17

10,363.00

2,763.00

Fn





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

PROCESOS ARBITRALES 1. Se ha absuelto 01 demanda arbitral del Expediente Arbitral N° 074-2019. 2. Se ha presentado 01 un escrito de acreditación de aprobación de árbitro parte en el expediente: N° 029-2020-0-CAAP. 3. Se ha presentado 01 designación de árbitro parte en el Expediente : N° 029-2020-0-CAAP 4. Se ha presentado 02 objeciones a las reglas de arbitraje en los expedientes: N° 023-2019- 0-CAAP y N° 037-2012- 0-CAAP. 5. Se ha presentado 01 una reconsideración a las reglas del arbitraje en el expediente: N° 010-2020-0-CAAP. 6. Se ha absuelto 01 un medida cautelar en el expediente: N° 023-2019-0-CAAP 7. Se ha absuelto 01 una solicitud de suspensión del proceso Arbitral en el expediente: N° 024-2018-0-CAAP 8. Se ha absuelto 01 una modificación de demanda arbitral del Expediente: N° 0015-2018-0-CAAP 9. Se ha planteado dos excepciones en el Expediente: N° 0015-2018-0-CAAP. PROCESOS CONCILIATORIOS 1. Durante el presente mes, se ha iniciado un 01 Procedimiento Conciliatorio, del cual se viene tramitando en el Centro de Conciliación Ordoñez, de acuerdo al Expediente N° 04-2021.

ENE



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

PROCESOS JUDICIALES 1.Se ha interpuesto 02 recurso de casación de los expedientes: N° 0019-2019-0-1817-SP-CO-02, N° S-269-2016; 2.Se ha absuelto 01 inadmisibilidad a la interposición del recurso de Anulación de laudo arbitral del expediente: 00435-2020-0-1817-SP-CO-01. PROCESOS ARBITRALES: 3. Se ha iniciado 05 procesos arbitrales nuevos, contando con los siguientes números de Expediente: N° 002-2021-CACCP, N° 003-2021-0-CACCP, N° 006-2021-0-CACCP, N° 2714-86-2020, N°004-2021-CA/FDR; 4.Se ha absuelto 01 demanda Arbitral del expediente: N° 2714-86-2020; 5.Se ha apersonado y absuelto 4 solicitudes arbitrales en los expedientes: N° 002-2021-CACCP, N° 003-2021-0-CACCP, N° 006-2021-0-CACCP, N°004-2021-CA/FDR. 6. Se ha presentado 01 una reconsideración a las reglas del arbitraje en el expediente: N° 0037-2012-0-CAAP, N° 030-2013-0-CAAP; 7.Se ha solicitado 01 la ampliación de plazo para responder la solicitud de arbitraje en el expediente : N° 002-2021-CACCP; 8.Se ha planteado una excepción en el Expediente N° 2714-86-2020.

01.04 :  
 AO100090200016 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE  
 533 : PROCESO REGIONAL  
 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Fs 18 29 580 161.11 FEB





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

PROCESOS JUDICIALES 1.Se ha emitido un escrito de subsanación del demandado en el expediente: 051-2020-0-2101-SP-CI-01; PROCESOS ARBITRALES: 2. Se ha iniciado 01 proceso arbitral nuevo, contando con el siguiente número de expediente: 016-2021-0-CAAP 3.Se ha absuelto 01 demanda Arbitral del expediente: 2741-86-2021 4.Se ha propuesto 01 excepción en el expediente: 2741-86-2021 5.Se ha apersonado 01 solicitud arbitral en el expediente: 006-2021-0-CAAP 6.Se ha designado árbitros en 03 procesos arbitrales de los expedientes: 002-20210-CAAP, 003-2021-0-CAAP, 0031-2020-0-CAAP 7.Se ha presentado 01 una observación a las reglas del arbitraje en el expediente:026-2020-0-CAAP 8.Se ha presentado 01 reconsideración a la resolución en el expediente: 074-2019 9.Se ha solicitado la suspensión de audiencia de excepción de caducidad en el expediente: 074-2019 10.Se ha solicitado la interpretación, exclusión e integración en el expediente: 013-2018 11.Se ha solicitado 01 la ampliación de plazo para responder la solicitud de arbitraje en el expediente:02-2021-CACCP.

MAR



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
				Fn	26,075.65	102,758.00	29,150.39	111.79	28.37	MOTIVO:	
AOI00090200023 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	105 : RESOLUCION REGIONAL DE ASESORIA	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA	AA	Fs	249	1,000.00	340	136.55	34	ENE FEB MAR	
				Fn	61,895.87	259,285.00	71,908.26	116.18	27.73	MOTIVO:	
AOI00090200419 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA	201 : INFORME TECNICO	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONA	AA	Fs	0	4	0	0	0	ENE FEB MAR	No presentado avance físico No presentado avance físico No presentado avance físico
				Fn	19,459.24	100,932.00	17,862.60	91.79	17.7	MOTIVO:	
AOI00090200420 - ACCIÓN DE AUDITORIA PARA CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS OPERACIONES	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONA	AA	Fs	3	12	0	0	0	ENE FEB MAR	No presentado avance físico No presentado avance físico No presentado avance físico
				Fn	54,455.53	225,136.00	69,962.61	128.48	31.08	MOTIVO:	
AOI00090200523 - ELABORACIÓN DE INFORMES Y OPINIONES LEGALES	201 : INFORME TECNICO	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA	AA	Fs	498	2,000.00	184	36.95	9.2	ENE FEB MAR	
				Fn	21,705.75	86,823.00	9,752.30	44.93	11.23	MOTIVO:	
AOI00090200540 - PAGO DE DEUDA INTERNA	137 : PLANILLA ADMINISTRACION	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	0	1	1	0	0	ENE FEB MAR	Pago de deuda interna Pago de deuda interna
				Fn	0	3,255,133.00	2,959,604.91	0	90.92	MOTIVO:	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1107 procesos a nivel de la Región. las 13 provincias se encuentran en actividad; por lo que se ha estado efectuando el trabajo como corresponde, dentro de los procesos contencioso administrativo se encuentran lo siguiente: - Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM (Salud, Educación, Pliego del Gobierno Regional); Refrigerio y Movilidad; Comedor; FONAVI. - Proceso de Ejecución AFPs.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 495 procesos a nivel de la Región. Mediante D.S. 017-2021-PCM, de fecha 06 de febrero de 2021 se dispone incorporar a la Provincia de Puno Departamento de Puno, al nivel de alerta extremo con ocasión al COVID 19, siendo que las 12 provincias se encuentran en actividad; por lo que se ha estado efectuando el trabajo como corresponde, dentro de los procesos en materia laboral se encuentran lo siguiente: - Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM.

AOI00090200655 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA 533 : PROCESO LABORAL  
 01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

1,200.00 7,400.00 1,115.00 92.92 15.07 FEB





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica y notificaciones directas con un total de 500 procesos a nivel de la Región ; audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, Mediante D.S. Nº 009-2021-SA, de fecha 18 de febrero 2021 se dispone prorroga la emergencia sanitaria a partir del 07 de marzo y por 180 días con ocasión al COVID 19; por lo que se ha estado efectuando el trabajo como corresponde, dentro de los procesos en materia laboral se encuentran lo siguiente: - Nulidad de Acto Administrativo, Cumplimiento de Acto Administrativo (dentro de las cuales se resuelven las siguientes pretensiones con respecto a: Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; Bonificación Diferencial Sector Educación; Bonificación Diferencial Sector Salud; Beneficios otorgado por Sepelio y Luto; Reconocimiento de 20, 25 y 30 años de Servicio; Decreto de Urgencia 105; Decreto de Urgencia 037-94-PCM.

MAR

108.01 MOTIVO:

415.45

11,055.17

10,235.00

2,661.00

Fn

TOTAL POR AEI 196,885.04 4,082,248.00 3,212,379.62

AEI.03.12 - PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

ENE Se han evaluado, 05 proyectos (02 de Salud y 03 de Educación de: CUI Ns: 2231544, 2196917 y 2502758)

FEB Se ha evaluado 5 proyectos (2 de Salud; 1 Industria; 1 Orden Público y seguridad; y 1 Ambiente)

118.18

0

13

11

0

Fs

01.10 : OFICINA

REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y

054 : EXPEDIENTE TECNICO

AA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACIÓN

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MAR Se evaluó CUI: 2196860; 2231544; 2196555

0 MOTIVO:

0

0

0

0

Fn







OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

Se tiene un avance del 70% en relación a la elaboración del informe de conciliación del marco legal y ejecución anual pertinente al ejercicio fiscal 2020

AO100090200032 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2020	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	1	1	1	100	100	100	100	ENE
Actividad operativa cumplida con el acta de conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto ejercicio fiscal 2020												
MAR												
Se cumplió la actividad operativa al 100%, de Conciliación del Marco Legal y Ejecución Anual Ejercicio Fiscal 2020.												
MOTIVO:												
99.99												
10,741.00												
10,741.00												
10,740.00												
99.99												
99.99												

El avance de la actividad operativa tiene un avance del 10% en la conciliación del marco legal y ejecución semestral ejercicio fiscal 2021.

AO100090200033 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2021	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	0	1	0.29	0	0	29	29	FEB
El avance físico de la actividad operativa 17% acumulado al mes de febrero del marco legal y ejecución semestral ejercicio fiscal 2021.												
MAR												
La actividad operativa tiene un avance físico acumulado del 29%, en el proceso de conciliación del marco legal y ejecución semestral a nivel de pliego correspondiente al primer del ejercicio fiscal 2021												
MOTIVO:												
36.54												
12,052.00												
32,982.00												
12,052.00												
100												
36.54												

La evaluación presupuestaria Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2020 tiene un avance del 20%, el mismo que se encuentra en una etapa de análisis y evaluación física y financiera.

AO100090200034 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2020	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	0	1	0.64	0	0	64	64	FEB
La actividad operativa se encuentra en pleno proceso de recopilación de información financiera y físico a nivel del Pliego GORE - Puno, inmersas de 34 U. E.												



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

La actividad operativa correspondiente a la evaluación presupuestaria institucional anual ejercicio fiscal 2020, tiene un avance físico acumulado del 64%.

MAR

Fn 12,052.00 16,356.00 12,052.00 100 73.69 MOTIVO:

Actividad operativa que tiene un avance del 94% en el seguimiento y administración de la ejecución presupuestal por categorías presupuestales Pliego GORE PUNO.

ENE

La actividad operativa se cumplió al 100% en el seguimiento y administración de la ejecución presupuestaria por categorías presupuestales.

FEB

Fs 3 12 2.94 98 24.5

La actividad operativa de seguimiento y administración por categorías presupuestales ejercicio fiscal 2021, se ha logrado el 100% de avance físico, con relación a la programación mensual pertinente.

MAR

Fn 12,052.00 76,654.00 12,052.00 100 15.72 MOTIVO:

Actividad operativa que se en el inicio para la programación del presupuesto multianual 2022-2024.

ENE

La actividad operativa Tiene un avance acumulado al ms de febrero del 17%, se viene revisando la norma legal Directiva N 0001-2021-EF/50.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 0005-2021/50.01

FEB

Fs 0 1 0.32 0 32

La actividad operativa de programación multianual del gasto 2022 - 2024, tiene un avance acumulado del 32%.

MAR

Fn 12,052.00 32,992.00 7,752.00 64.28 23.5 MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
01.09.01:											
AOI00090200057 - MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA	519: MONITOREO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	3	12	3	100	25	25	ENE FEB MAR MOTIVO:
				Fn	179,151.75	716,607.00	53,895.26	30.08	7.52		
01.09.01:											
AOI00090200058 - ATENCIÓN CON BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN	006: ATENCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	30	120	24	80	20	20	ENE FEB MAR MOTIVO:
				Fn	297,625.47	1,190,502.00	659,115.80	221.46	55.36		Atención con bienes y servicios para el funcionamiento Atención con bienes y servicios para el funcionamiento Atención con bienes y servicios para el funcionamiento
01.09.01:											
AOI00090200059 - ATENCIÓN OPORTUNA CON INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	006: ATENCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	3	12	3	100	25	25	ENE FEB MAR MOTIVO:
				Fn	6,999.21	28,123.11	2,708.23	38.69	9.63		
01.09.02:											
AOI00090200061 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL	051: EXPEDIENTE	OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	8	26	8	100	30.77	30.77	ENE FEB MAR MOTIVO:
		D		Fn	68,313.00	270,102.00	68,313.00	100	25.29		Se realizaron 02 expedientes en el mes de febrero del 2021
01.09.02:											
AOI00090200062 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	051: EXPEDIENTE	OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	8	26	8	100	30.77	30.77	ENE FEB MAR MOTIVO:
		D		Fn	24,499.65	98,436.45	29,151.45	118.99	29.61		Se realizaron 02 expedientes en el mes de febrero del 2021
01.09.03:											
AOI00090200063 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS	051: EXPEDIENTE	OFICINA DE TESORERÍA	AA	Fs	3	12	3	100	25	25	ENE FEB MAR MOTIVO:
				Fn	86,569.35	356,738.55	86,569.35	100	24.27		La encargada a concluido el libro de caja del mes de marzo y se encuentra conciliando con la oficina de contabilidad




OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AO100090200064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	051 : EXPEDIENTE	01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	AA	Fs	1	3	1	33.33	100	1	ENE FEB
					12,682.95	52,275.30	12,682.95	100	24.26	MOTIVO: La encargada a pesar de la pandemia ha realizado la conciliación con las unidades ejecutoras y con el MEF se encuentra en proceso de conciliación.	

AO100090200065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	091 : PLAN	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	AA	Fs	3	19	4	21.05	133.33	4	ENE FEB
					8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	MOTIVO: Resolución Administrativa Regional N° 010-2021-ORA-GR PUNO Resolución Administrativa Regional N° 032-2021-ORA-GR PUNO Resolución Administrativa Regional N° 042-2021-ORA-GR PUNO, Resolución Administrativa Regional N° 049-2021-ORA-GR PUNO	

AO100090200066 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	051 : EXPEDIENTE	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	AA	Fs	50	230	36	15.65	72	36	ENE FEB
					8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	MOTIVO: Ejecución de la obra construcción de cadena de frío, adquisición de equipo eléctrico y camión baranda; adquisición de equipos de protección personal (EPP) Adquisición de alimentos balanceado de trucha, adquisición de módulos de jaulas para la crianza de truchas, adquisición de cemento asfáltico PEN 120/150 según especificaciones técnicas.	

				Fn	8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	MOTIVO:
--	--	--	--	----	----------	-----------	----------	-----	-------	---------





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO		
01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 166 : CONTRATOS	Fs	AA		808	945	8,610.00	808	85.5	9.38		ENE	Servicio de preparación, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica Santa Rosa de Huayllata, adquisición de colchón.
					8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	MAR	Adquisición de embazadora automática, adquisición de asfalto líquido y adquisición de planta generadora	
MOTIVO:												
01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 190 : NUMERO BIENES	Fs	AA		370	6,620.00	503	135.95	7.6		ENE	Internamiento de módulos de jaulas 5x5 mm y 10x10 mm, para el Proyecto Especial Truchas Titicaca	
				8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	FEB	Busos de tela para niños de la aldea infantil y casacas térmicas - COER		
												MAR
MOTIVO:												
01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 610 : DOCUMENTO TECNICO	Fs	AA		0	1	0	0	0	0	ENE	Actividad operativa que se encuentra en el inicio en cuanto a la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria por categorías presupuestales a nivel del Pliego Gobierno Regional Puno.	
				8,750.70	35,155.97	8,750.70	100	24.89	FEB	La actividad operativa se encuentra en la revisión y análisis por categorías presupuestales de las actividades y proyectos ejecutados en el periodo precedente..		
												MAR
MOTIVO:												
					9,060.00	72,381.00	9,060.00	100	12.52			



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200539 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	3	12	3	100	25	100	Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 sede central Gobierno Regional Puno
					27.3	MOTIVO:	27.3				
					MAR						Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 sede central Gobierno Regional Puno
AOI00090200550 - ELABORACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE	AA	Fs	2	14	0	0	0	0	ENE
					0						FEB
					MAR						No se ha devengado presupuesto
AOI00090200551 - ELABORACIÓN DE REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (FORMATO N 05-A)	460 : FICHA TECNICA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	AA	Fn	1,175,388.25	4,404,167.50	0	0	0	0	MAR
					2,500,734.00	682,659.92	109.19				ENE
					MOTIVO:						Se esta realizando la elaboración del Formato N° 05-A, quedando pendiente de aprobación.
AOI00090200692 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SECTOR AMBIENTE	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NA	Fn	52,386.78	52,386.78	52,386.78	100	100	100	FEB
					60,977.60	304,888.00	31,559.38	51.76	10.35		ENE
					MOTIVO:						Se registro 03 formatos N° 05-A; Correspondiente a los códigos de idea 151822, 151833, 151836.
AOI00090200693 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SECTOR INDUSTRIA	001 : ACCION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NA	Fs	0	1	0	-	*	*	MAR
					0						ENE
					MOTIVO:						No se ha devengado presupuesto





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200694 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SECTOR TRANSPORTE	213 : ESTUDIO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE FEB MAR No se ha devengado presupuesto MOTIVO:
				Fn	0	46,411.00	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
AOI00090200695 - LABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SECTOR SALUD	213 : ESTUDIO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NA	Fs	0	3	0	0	0	0	ENE FEB MAR Avance en la elaboración del estudio de preinversión MOTIVO:
				Fn	0	119,235.00	53,126.61	0	44.56		
				0	0	0	0	0	0		
AOI00090200696 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SECTOR EDUCACIÓN	213 : ESTUDIO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NA	Fs	0	2	0	0	0	0	ENE FEB MAR Avance en la elaboración del estudio de preinversión Instituto de Macusani MOTIVO:
				Fn	0	115,877.00	12,098.86	0	10.44		
				0	0	0	0	0	0		
				TOTAL POR AEI	2,704,848.31	10,750,620.57	1,855,030.39	AEI.03.14 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MODERNA PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA REGIÓN PUNO			
AOI00090200541 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2186641 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - COLISEO CUBIERTO PARA 10,000 ESPECTADORES - PRIMER COMPONENTE.	155 : PORCENTAJE INFRASTRUCTURA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	80	100	42.43	53.04	42.43	42.43	ENE Paralizado FEB MAR
				Fn	4,865,810.99	9,647,825.00	1,234,521.60	25.37	12.8	MOTIVO:	
				0	0	0	0	0	0		
AOI00090200547 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2163853 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 10,000 ESPECTADORES	155 : PORCENTAJE INFRASTRUCTURA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	98	100	63.48	64.78	63.48	63.48	ENE Paralizado FEB MAR
				Fn	1,914,778.50	2,553,038.00	23,003.36	1.2	0.9	MOTIVO:	
				0	0	0	0	0	0		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200555 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2188542 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 20,000 ESPECTADORES - INSTALACIONES EXTERIORES - AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS - AREAS VERDES - PISTA ATLÉTICA	155: PORCENTAJE	01.13: GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	75	90	49.78	66.37	55.31	ENE Paralizado FEB MAR	
				Fn	3,698,024.00	6,071,980.00	368,043.62	9.95	6.06	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					10,478,613.49	18,272,843.00	1,625,568.58				

OEI.04 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO  
 AEI.04.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

AOI00090200246 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA REGIÓN PUNO, II ETAPA: CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2187217. (FUENTE INFOBRAS: % DE AVANCE FISICO ACUMULADO)- 02 MÓDULOS BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR- 01 CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA DE CAMÉLIDOS- 01 MÓDULO DE REGISTROS GENEALÓGICOS DE ALPACA- 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN- 01				Fs	57	90	63.44	111.3	70.49	ENE Según informe de presidencia N° 017-2021/GR-PUNO- PECSA/WMQP-RO FEB Según informe de presidencia N° 028-2021/GR-PUNO- PECSA/WMQP-RO MAR Según informe de presidencia N° 036-2021/GR-PUNO- PECSA/WMQP-RO	
TOTAL POR AEI					10,478,613.49	18,272,843.00	1,625,568.58				



01.16.01 :



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA LABORATORIO DE ANALISIS DE FIBRA- 45 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR)- 400 EVENTOS CAPACITACIÓN SOBRE EMPADRE. CONTROLADO- 900 MÓDULOS DE MANEJO DE EMPADRE CONTROLADO- 120 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE PLANTELEROS (PATS)- 35,356 ASISTENCIAS TÉCNICAS- 45 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO DE PRADERAS NATURALES- 500 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE RIEGO- 400 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS- 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA- 50 MÓDULOS DE REPRESAMIENTO DE AGUA- 1,000 MÓDULOS ARTESANALES DE RESERVORIO DE AGUA	155 : PORCENTAJE	PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICA NOS - PECSA	AM	Fn	1,998,703.39	5,751,530.00	1,011,462.96	50.61	17.59	MOTIVO:	

AOI00090200489 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2326588. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)- 66 ASISTENCIAS TECNICAS EN POST COSECHA- 35 MODULOS DE BENEFICIO HUMEDO- 35 MODULOS DE SECADO SOLAR- 66 ASISTENCIAS TECNICAS EN

Fs 35 60 19 54.29 31.67

ENE No se ha realizado devengado de presupuesto



FEB Devengado MEF para seguimiento  
MAR





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI0009200554 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE	591 : PLAN DE NEGOCIO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	0	20	0	0	0	0	ENE FEB No se ha programado MAR
				Fn	364,671.40	3,271,720.00	8,000.00	2.19	0.24		MOTIVO: hecha la primera modificación presupuestaria se tiene un PIM de S/. 3,230 054.00 (3 Millones Doscientos treinta Mil Cincuenta y Cuatro con 00/100) de los cuales por la contratación de personal bajo la modalidad de Servicios por Terceros se logró devengar S/. 8,000.00 teniendo una ejecución de 0.2%
AOI0009200648 - ACCIÓN DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	2	3	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria
AOI0009200672 - IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501177 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	2	2	100	100	100	ENE FEB MAR MOTIVO: Se adquirió caldero generador vapor y tina automática de doble chaqueta.
				Fn	87,900.00	87,900.00	87,900.00	100	100	100	
AOI0009200674 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501182 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	5	5	100	100	100	ENE FEB MAR MOTIVO: se adquirió tina quesera automática, tina prepresado, prensa, tina salmuera, tanque de enfriamiento, los mismos se encuentran en almacén
				Fn	114,850.00	108,148.00	94.16	94.16	94.16	94.16	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200677 - MEJORAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE PINA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PINA DEL VALLE DE SAN GABÁN APVSG, DISTRITO DE SAN GABÁN - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501176 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	4	4	1	25	* ENE FEB MAR	MOTIVO: Se adquirió peladora descorazonadora de piña, que representa el 25% del total de 4
				Fn	115,810.00	115,810.00	19,950.00	17.23	17.23	17.23	
AOI00090200678 - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LECHE DE VACUNO EN CUATRO PLANTAS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAFANA CHUJURA, CARACOTO APAC, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMÁN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501180 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	2	2	2	100	* ENE FEB MAR	MOTIVO: Se adquirió tina quesera convencional y caldera generadora de vapor
				Fn	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100	100	100	
AOI00090200679 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501179 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	3	3	0	0	* ENE FEB MAR	MOTIVO: Se tiene previsto la adquisición de tina quesera automática doble pasteurizador a placas y caldero generador de vapor
				Fn	187,326.00	187,326.00	0	0	0	0	
AOI00090200680 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI - MELGAR - PUNO. CODIGO PROCOMPITE: 2501174	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	1	1	0	0	* ENE FEB MAR	MOTIVO: Se tiene previsto la adquisición de una tina quesera automática doble.
				Fn	42,407.00	42,407.00	0	0	0	0	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO		
AOI00090200681 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA, DISTRITO DE UMACHIRI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501173 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 0 1	16,878.00	16,878.00	1	1	100	100	ENE FEB MAR MOTIVO: Se adquirió una descremadora eléctrica
AOI00090200682 - MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501181 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 0 2	63,850.00	63,850.00	2	2	100	95.93	ENE FEB MAR MOTIVO: Se adquirió tina automática de doble chaqueta y tina de pre prensado
AOI00090200684 - MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DISTRITO DE QUILCAPUNCO - PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501183 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 0 11	133,200.00	133,200.00	11	11	100	100	ENE FEB MAR MOTIVO: Se adquirió sistema de tratamiento de agua, sistema de osmosis inversa 2M., Tanque de acero inoxidable, Sistema automático de lavado de PETS, sistema lineal llenado envases, faja transportadora, tina de lavado y enjuague, maquina pulpeadora refinadora, marmita, tunel de enfriamiento con ducha.
AOI00090200685 - MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501187 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 0 1	44,800.00	44,800.00	1	1	100	90.63	ENE FEB MAR MOTIVO: Se adquirió ordeñadora mecánica
				Fn	133,200.00	133,200.00	133,200.00	100	100	100	90.63	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI0009200686	- PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501178 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	NA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: Se tiene previsto la compra de envasadora automática vertical
		Fn				110,000.00	110,000.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEI						4,191,877.54	12,549,234.00	1,934,524.56				

AEI.04.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA

AOI0009200490	- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2324613. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)- 02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA- 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE OVAS- 06 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REINCUBACIÓN DE OVAS- 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULA- 8 MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE- 632 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP- 14 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ESTANDARIZACIÓN- 8,814 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN BPA		01.16.02: PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT	AM	Fs	12	25	11	91.67	44.00	ENE Informe mensual N° 11 diciembre 2020 FEB Informe mensual N° 02 febrero 2021 MAR Informe mensual N° 03 marzo 2021
		Fn				550,635.45	4,037,993.30	734,621.58	133.41	18.19	MOTIVO: El presente proyecto se encuentra al primer año 18.19 de ejecución en el mes de febrero el físico ejecutado fue S/. 29,431.39

AOI0009200669	- APLICACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS DESCARTES O RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO PRIMARIO, DISTRITO PUNO - PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501184 - PROCOMPITE		01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	NA	Fs	0	3	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: Esta previsto la adquisición de caldero, generador vapor reactor y concentrador
		Fn				150,000.00	150,000.00	0	0	0	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200676 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO CRUCERO - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 25011186 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	5	5	5	100	* 100	ENE FEB MAR
					Fn	98,150.00	98,150.00	66,150.00	67.4	67.4	MOTIVO: Se adquirió mesa de evisceración y corte peletizadora de alimento balanceado, red para pesca sin nudo para alevinaje, red para pesca sin nudo para juveniles y red para pesca sin nudo para adultos. se encuentra en almacén

AOI00090200683 - INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 25011172 - PROCOMPITE	042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	1	0	0	0	* 0	ENE FEB MAR
					Fn	160,000.00	160,000.00	0	0	0	MOTIVO: Se tiene previsto la adquisición de un seleccionador automático para peces

TOTAL POR AEI		958,785.45		4,446,143.30		800,771.58					
OEI.06 - PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE PUNO											
AEI.06.01 - PROCESO DE FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES											
01.20 :											
AOI00090200176 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP, MOF, ROF	610 : TECNICO	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	AA	Fs	0	5	1	0	0	20	ENE FEB MAR
					Fn	86,880.00	331,654.00	12,100.00	13.93	3.65	MOTIVO: Se realizó el Plan Operativo Multianual 2022 - 2024

Informe de medidas preventivas en Contrata Minera Cesar Ramos & Asociados SRL, informe de inspección UEA Ana Maria, informe de inspección accidentes de trabajo en el derecho minero san francisco dos, inspección en la concesión minera GILDA-A, inspección en chana-a, verificación de UEA Ana Maria.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

01.20 :  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

063 :  
INSPECCION

AOI00090200177 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS

Fs

AA

9

36

50

555.56

138.89

FEB

Inspección en el Proyecto Minero Santa Ines 2002, verificación en el río suches de la línea fronteriza Perú-Bolivia, inspección a Ruth Lilliam Mamani Quispe, inspección al derecho minero Jhon Arthur, inspección de contaminación de los ríos Paratía, Santa Lucia de la cuenca río coata.

Fiscalización en seguridad y salud ocupacional también según PLANEFA AFC-12 Jesús 2004 tres Jesús MAR 2004 dos AFC-9 AFC-14 Cruz Pata Chaquiminas FADE I Manira cinco 2006 verificación al Proyecto Minero Francisco Dos.

Fn 16,530.00 66,120.00 20,500.00 124.02 31 MOTIVO:

ENE

Proyecto Grifo Saul Huaylla Tacuri, Proyecto Grifo Fany Candida Huayhua Montiale, Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica Platería, ITS Proyecto de Estación de Servicio de Alicia Mamani Mamani, Proyecto Grifo de Juan Ticona Arohuata, Proyecto Grifo Juan Machaca Cari

FEB

DIA Proyecto Grifo Platería SRL, DIA Proyecto Grifo Dionicio Ponce Checalla, DIA Mauricio Chuquimallo Quito, DIA Livia Mónica Ponce Chambi, DIA Hilda Aro Aro, ITS Grifo Duji EIRL, DIA Electrificación San Miguel, DIA Grifo Roxana Choque Ito, DIA Ampliación de Subsistema Mucra I y II, ITS Grifo

MAR

Informe N° 033-2021 DIA Grover Ali Chahuara Goyzueta, Informe N° 034-2021 ITS Juan Edwin Chuquicallata Mamani, Informe N 035-2021 DIA Arnaldo Cahuana Estrada, Informe N° 036-2021 DIA Multiservicios Santa Rosa, Informe N° 037-2021 DIA Jhuber Adolfo Quintano Méndez, Informe N 038-2021 DIA Rómulo Ramos.

Fn 10,266.00 41,064.00 13,293.00 129.49 32.37 MOTIVO:



01.20 :  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

610 :  
DOCUMENTO TECNICO

AOI00090200178 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES

Fs

AA

9

36

55

611.11

152.78

FEB



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

Fórum sobre innovación tecnológica en electrificación rural													
AOI00090200179	-	CAPACITACIÓN	EN	117 : EVENTOS REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	AA	Fs	4	22	3	75	13.64	FEB	Taller sobre guía de bifemilos policlorados, formalización minera y permanencia en el REINFO
						Fn	12,152.00	38,519.00	2,300.00	18.93	5.97	MAR	Se está realizando plan de trabajo para capacitaciones virtuales
MOTIVO:													

AOI00090200180	-	APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFOS	105 :	RESOLUCION	AA	Fs	20	80	13	65	16.25	FEB	DIA Anderson Casilla Bejar, DIA Inversiones Generales Oro Negro, ITS Justina Huanco Mamani
						Fn	12,542.00	41,843.00	12,100.00	96.48	28.92	MAR	DIA Juan Machaca Cari, DIA Fany Candida Huayhua Montiale, DIA Saul Huaylla Tacuri, DIA Livia Mónica Ponce Chambi, DIA Anabel Lisbeth Cahuana Fuentes, ITS Alicia Mamani Mamani
MOTIVO:													
R.D. N 040-2021 DIA de Grifo de Titularidad de Grifos Manco Capac en el Distrito de Macusani, R.D. N° 048-2021 DIA de Proyecto de Grifo Rural de Titularidad Grover Ali Chahuara Goyzueta, R.D. N° 055-2021 DIA de Proyecto de Estación de Servicio Con Gasocentro de Titularidad Jhuber Adolfo Quintano													

Fórum sobre innovación tecnológica en electrificación rural													
AOI00090200181	-	AUTORIZACIÓN	CON	110 : TITULO DE CONCESIÓN	AA	Fs	10	40	2	20	5	MAR	Titulo derecho Minero Red Minera del Perú I - B código N° 7100026-09, titulo derecho Minero Simona López con código N° 7100053-19
						Fn	23,874.99	95,500.00	44,057.00	184.53	46.13	MAR	
MOTIVO:													



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI00090200182 - FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	S	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	AA	Fs	60	850	0	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: Los expedientes para emitir el inicio y reinicio para formalizar a los mineros, se encuentran en evaluación en las oficinas de la DREM Puno.	
AOI00090200502 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA DREM (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)		01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	3	12	3	100	25	25	ENE FEB MAR MOTIVO: Documento dirigido a la Dirección Regional de Energía y Minas solicitando información respecto a las 27.25 coordinaciones y seguimiento a la concesión minera otorgada a Macusani Yellowcake sobre la actividad minera del litio	
TOTAL POR AEI					223,048.73	856,715.00	124,002.81					
OEI.07 - PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO AEI.07.01 - CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO												
AOI00090200460 - INSPECCIÓN SOCIOLABORAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL MERCADO LABORAL		01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	46	200	6	13.04	3	3	Oficio N° 012-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron ordenes de inspeccion referidas a suspensión perfecta de labores uno por denuncia, en sector turismo, construccion y otros. ENE Oficio N° 013-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, no se realizo motivo el personal estuvo de vacaciones y Oficio Nro 045-2021-DRTPE/ZTPE-JUL. FEB Oficio N° 019-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizó una orden de Inspección por suspección perfecta de labores actividad qje desarrolla es de venta de alimentos, bebidas y tabaco. MAR	
MOTIVO:					14,698.00	46,153.00	16,262.11	110.64	35.24	110.64		





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

Oficio N° 15-2021-DPSCL-DRTPE GR-PUNO, no hubo capacitaciones, por estar en proceso de implementación de la plataforma virtual y elaboración de plan de trabajo

ENE

Oficio N° 20-2021-DPSCL-DRTPE GR-PUNO, no hubo capacitaciones, por estar en proceso de complementación de la plataforma Virtual

FEB

Oficio N° 033-2021-DPSCL-DRTPE-GR-PUNO, se realizó una videoconferencia de capacitación sobre Formalización Laboral.

MAR

14.93 MOTIVO:

01.17 :  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AA

Fs

600

2,500.00

105

17.5

4.2

16,757.00

56,814.00

8,481.74

50.62

14.93

Oficio N° 005-2021-SDLGAT-DRTPE-GR-PUNOSE Absolvieron consultas sobre suspensión perfecta de labores, y servicios especiales

ENE

Oficio N° 012-2021-SDLGAT-DRTPE-GR-PUNO, Las consultas se vienen realizando de manera virtual a través de la plataforma EXTRAMET de atención al ciudadano y por medio de celulares habilitados para las consultas de parte de los usuarios.Oficio N 045-2021-DRTPE/ZTPE-JUL

FEB

01.17 :  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AA

Fs

202

832

558

276.24

67.07

AOI00090200461 - CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE

086 : PERSONA

AA

Fs

600

2,500.00

105

17.5

4.2

16,757.00

56,814.00

8,481.74

50.62

14.93

AOI00090200462 - ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL

086 : PERSONA

AA

Fs

202

832

558

276.24

67.07

Oficio N° 020-2021-SDLGAT-DRTPE-GR-PUNO, Oficio Nro 033-2021-DPSCL-DRTPE GR-PUNO, Oficio Nro 064-2021-DRTPE/ZTPE-JUL, Las consultas se realizan de materia virtual a través de la plataforma de atención al ciudadano y celulares habilitados

MAR

30.39 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI00090200463 - FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL	086 : PERSONA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	12	48	0	0	0	0	Oficio N° 15-2021-DPSCL-DRTPE GR-PUNO, proceso de implementación de la plataforma virtual y elaboración de plan de trabajo ENE	
				Fn	5,249.00	7,037.00	1,200.00	22.86	17.05	MOTIVO:		
AOI00090200464 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 060 : INFORME PRESUPUESTAL		01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	7	22	6	85.71	27.27		Informe N° 015-2021-DRTPPE-PUNO/OTA, se realizaron dos informes Cuadro de necesidades, evaluación presupuestal ENE	
				Fn	343,040.00	1,356,492.00	549,391.70	160.15	40.5	MOTIVO:		
AOI00090200465 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	060 : INFORME	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	1	4	0	0	0	0	Informe N° 017-2021-DRTPPE-PUNO/OTA, se realizaron dos informes elaboración memoria anual, seguimiento de metas CEPLAN. FEB	
				Fn	1,173.00	6,245.00	1,173.00	0	0	0	Informe N° 022-2021-DRTPPE-PUNO/OTA, Se realizaron dos informes seguimiento de metas CEPLAN, formulación de Informes y otros documentos MAR	
				Fn	343,040.00	1,356,492.00	549,391.70	160.15	40.5	MOTIVO:		
				Fn	1,173.00	6,245.00	1,173.00	0	0	0	MOTIVO:	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
01.17 :												
AO100090200466 - ELABORACIÓN DEL INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	INFORME	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	0	2	0	0	0	0	ENE Oficio N° 12-2021-SILSST-DRTPE-PUNO FEB Oficio N° 013-2021-SILSST-DRTPE-PUNO MAR Oficio N° 019-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, aún no se convocó a reunión del consejo Regional.
					Fn	1,085.00	5,790.00	0	0	0	0	MOTIVO:
Oficio N° 013-2021-DRTPE-PUNO-DPEFP, se realizo atención virtual previa cita(ABE virtual 7 atenciones,charlas e intervención principal, SOVIO charlas 22 beneficiarios , intervención principal 2 beneficiarios.)												
01.17 :												
AO100090200601 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL	REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	PERSONA ATENDIDA	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fs	27	350	186	688.89	53.14	53.14	Oficio N° 014-2021-DRTPE-PUNO-DPEFP, se realizo la atención en asesoría virtual previa cita ( ABE virtual 5 atenciones, SOVIO charlas 15 beneficiarios, intervención principal 9 beneficiarios, se atendio 2 buscadores de empleo se le oriento acerca de la plataforma.
					Fn	4,536.00	18,744.00	0	0	0	0	Oficio N° 021-2021-DRTPE-PUNO-DPEFP, Se realizó la atención virtual previa cita 8 ABE virtual 8 atenciones), charlas e intervención principal SOVIO 73 beneficiarios, intervención principal 43 beneficiarios
					Fn	4,536.00	18,744.00	0	0	0	0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI						403,221.00	1,557,109.00	593,520.15				

OEI.08 - PROMOVER EL TURISMO CON SERVICIOS DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE PUNO

AEI.08.01 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

ENE Inspecciones con la comisión multisectorial a 24 hoteles y restaurantes en cumplimiento del protocolo sanitario; actualización mensual del directorio de establecimientos de hospedaje.

FEB Creación de la Red Regional de Protección al Turista de la Región Puno, con R.E.R. N 038-2021-GR.GR PUNO. 2.- MINCETUR, aprueba 12 capacitaciones sobre el programa de TURISMO EMPRENDE. 3.- Formulación y aprobación del PLANEFA de Turismo 2022.

MAR Capacitación con 504 participantes en: Programa Turismo Emprende 291 beneficiarios; Fondo de Apoyo Empresarial con 26 beneficiarios; funciones transferidas con 138 asistentes; PDTL con 49 participantes. Operativos conjuntos de supervisión y fiscalización a 22 establecimientos de hospedaje y 15 restaurantes.

AOI00090200165 - CALIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS DE TURISMO, 060 : INFORME DIRECCIÓN DE TURISMO

01.19.01 : AA  
DIRECCIÓN DE TURISMO

Fs

62,992.00 256,451.25 59,866.24 95.04 23.34 MOTIVO: ENE





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

Supervisión a 15 talleres artesanales por encargo del MINCETUR; Realización de 09 Inscripciones y 12 Renovaciones en el RNA; Capacitación al personal de DIRCETUR PUNO y a los artesanos en el FAE Turismo y en el Seminario Nacional de Innovación de la artesanía y en llenado de fichas Turismo Emprendedor


03 eventos de capacitación en gestión y control de calidad; sugerencias para participar en fondos concursables; 107 atenciones en el Registro Nacional del Artesano de los cuales 44 inscripciones y 98 renovaciones; supervisión vía online a 78 talleres artesanales en diferentes distritos de la Región Puno

FEB	Supervisión a 15 talleres artesanales por encargo del MINCETUR; Realización de 09 Inscripciones y 12 Renovaciones en el RNA; Capacitación al personal de DIRCETUR PUNO y a los artesanos en el FAE Turismo y en el Seminario Nacional de Innovación de la artesanía y en llenado de fichas Turismo Emprendedor	01.19.01 : 060 : INFORME DIRECCIÓN DE TURISMO	AA	Fs	24	86	31	129.17	36.05		
MAR				Fn	40,474.00	162,624.25	38,346.60	94.74	23.58		MOTIVO:

Desarrollo de cursos de capacitación en temas de comercio exterior con 15 beneficiarios.

Capacitación a 10 empresas con potencial exportador en Importancia de conocer y controlar los procesos; atención a 6 usuarios con potencial exportador; 02 capacitaciones con 57 beneficiarios en segmentación para nuevas oportunidades de mercado y Programa de Diseño para la oferta exportable.

ENE	Desarrollo de cursos de capacitación en temas de comercio exterior con 15 beneficiarios.										
FEB	Capacitación a 10 empresas con potencial exportador en Importancia de conocer y controlar los procesos; atención a 6 usuarios con potencial exportador; 02 capacitaciones con 57 beneficiarios en segmentación para nuevas oportunidades de mercado y Programa de Diseño para la oferta exportable.	01.19.01 : 060 : INFORME DIRECCIÓN DE TURISMO	AA	Fs	13	128	22	169.23	17.19		
MAR	8 eventos de capacitación con 226 participantes.			Fn	32,263.00	127,915.25	28,922.51	89.65	22.61		MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AOI00090200503	- SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DIRCETUR (PERX, PERTUR)	01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	AA	Fs	3	12	3	100	25	ENE FEB MAR	
				Fn	13,509.00	52,884.00	12,971.08	96.02	24.53		MOTIVO: Coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo sobre la revisión y actualización del PERTUR 2025, considerando que por la pandemia del COVID-19, no se ha concluido con el trabajo.

AOI00090200568	- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	01.19.01: DIRECCIÓN DE TURISMO	AA	Fs	51	192	46	90.2	23.96	ENE FEB MAR	
				Fn	84,396.00	352,172.25	79,401.00	94.08	22.55		MOTIVO:

TOTAL POR AEI 233,634.00 952,047.00 219,507.43  
AEI.08.02 - CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS (AS) ARTESANOS (AS)

AOI00090200670	- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501185 - PROCOMPITE	01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	4	0	0	0	ENE FEB MAR	
				Fn	94,073.00	94,073.00	0	0	0		MOTIVO: Esta previsto la adquisición de maquina tejer (intarsia) maquina semi automática eléctrica, remalladora de plato, maquina de costura recta

AOI00090200671	- MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501175 - PROCOMPITE	01.11: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0	1	0	0	0	ENE FEB MAR	
				Fn	17,102.00	17,102.00	0	0	0		MOTIVO: Adquisición extrusora de arcilla





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META		MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200673 - MEJORAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS SEÑOR DE EXALTACION 10 DE JULIO, DISTRITO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501170 - PROCOMPITE		01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 25	25	0 25	100	25	100	* MAR	MOTIVO: Se adquirió hornos a gas cerámicos
AOI00090200675 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2501171- PROCOMPITE		01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	NA	Fs	0 2	2	0 2	0	0	0	* MAR	MOTIVO: Esta previsto la adquisición de maquina de tejer, hiladora semi industrial
				TOTAL POR AEI		332,775.00	332,775.00	160,000.00				
OEI.09 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO AEI.09.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN												
AOI00090200224 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS-DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU-CALACOTA. META: 6.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL CARPETA ASFALTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131389 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	90	95	90	104.68	94.21	99.17	FEB MAR	
AOI00090200229 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA-LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS TRAMO II: LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS. META: 28.7 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2156096 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	100	100	100	94.40	94.40	94.40	FEB MAR	
				TOTAL POR AEI		2,771,703.00	2,771,703.00	66,467.17				



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200237 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. META: 22.72 KM. INTERVENCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2178716. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	53	57	56.72	107.02	99.51	45.72	ENE FEB MAR
AOI00090200239 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA - SINA - YANAHUAYA - TRAMO II - SUB TRAMO 002: 17.6 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131661. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	75	75	75.26	100.35	100.35	60.02	ENE Paralizado FEB MAR
AOI00090200477 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO. TRAMO I: DESVIO DESAGUADERO-KELLUYO. 18.976 KM. INTERVENCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (% AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	80	80	80.09	100.11	100.11	5.24	ENE Paralizado FEB MAR
AOI00090200508 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO TRAMO II KELLUYO - PISACOMA: 27.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA	AM	Fs	78.01	91.16	21.68	27.79	23.78	4.52	ENE Paralizado FEB MAR





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200578 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 35) HUAQUINA ZAPIICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2195487 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	8	10	0	0	0	0	ENE FEB MAR
AOI00090200587 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA : TRAMO III : KM 17+000 (CURAYLLU) A KM 32+700 (DISTRITO DE CHUPA), DISTRITO CHUPA - AZANGARO - PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2267525 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	41.7	46	48.42	116.12	105.26	30.86	ENE FEB MAR
AOI00090200597 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	455 : MANTENIMIENTO DE TO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AA	Fs	1	1	0	0	0	0	ENE FEB MAR
AOI00090200629 - CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2375549 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA URA	AM	Fs	5	10	0	0	0	0	ENE FEB MAR



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI00090200645 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2321290. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	15	40	36.96	246.4	92.4	ENE FEB MAR		
				Fn	3,235,845.00	8,628,925.00	1,227,736.64	37.94	14.23	MOTIVO:		
AOI00090200646 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2307272. (FUENTE INFOBRAS: % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AM	Fs	8	17	62.67	783.38	368.65	ENE FEB MAR		
				Fn	561,950.80	1,190,410.00	85,846.79	15.28	7.21	MOTIVO:		
AOI00090200705 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA : TRAMO II : KM 09+000 (DES. SAN JUAN DE SALINAS) A KM 17+000 (CURAYLLU), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2267525 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	NA	Fs	0	100	98	98	92	ENE FEB MAR		
				Fn	893,331.00	893,331.00	821,900.29	92	92	MOTIVO:		
<b>TOTAL POR AEI</b>					19,583,280.32	40,474,034.00	6,640,444.48					
OEI.10 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO AEI.10.01 - ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO												
AOI00090200096 - APROBACION DEL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	174 : NORMA APROBADA	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	1	0	0	0	ENE FEB MAR	No se programaron actividades en el mes d enero No presenta programación de actividades en el mes de febrero No presenta programación de actividades en el mes de marzo	
				Fn	1,575.00	2,625.00	4,439.10	281.85	169.11	MOTIVO:		





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200097 - PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO		01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	4	0	0	0	0	ENE No presenta programación física FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR A pesar de existir programación no se ejecuto ninguna actividad en el mes de marzo, se esta en espera la actualización del plan de trabajo y gestionar nuevamente presupuesto para la elaboración del proyecto
				Fn	525	2,100.00	0	0	0	0	MOTIVO:
AOI00090200098 - CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES CAPACITACION REPRESENTATIVAS		01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	4	0	0	0	0	ENE No presenta programación física FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance fisico de la actividad en el mes de marzo,siendo aun programado, solo se han efectuado 01 curso en el cual se ha programadoi eventos a realizarse en el mes de abril
				Fn	551.33	3,205.65	0	0	0	0	MOTIVO:
AOI00090200099 - INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL		01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	4	1	100	25	25	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR Se ha atendido 03 solicitudes de información especializada en el mes de marzo
				Fn	812.7	3,250.80	812.7	100	25	25	MOTIVO:
AOI00090200562 - REFORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PERFIL DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE En el mes de enero no presenta programación física consiguientemente no presenta avance fisico FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance fisico de la actividad en el mes de marzo solamente se tiene aprobado el Plan de trabajo para formulación de presupuesto para 2022 para elaborar el expediente técnico
				Fn	0	300	0	0	0	0	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AOI00090200663 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ACCIÓN AL 2021	001 : ACCION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	6	0	0	0	0	0	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo MOTIVO:
---	--------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	--

TOTAL POR AEI 3,464.03 12,531.45 5,251.80  
 AEI.10.02 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS OPORTUNA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN

AOI00090200697 - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2293195 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).	155 : PORCENTAJE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	NA	Fs	0	22.58	0	0	0	0	0	ENE FEB * MAR No se ha devengado presupuesto MOTIVO: Sin información financiera ni física
--	------------------	---	----	----	---	-------	---	---	---	---	---	--

AOI00090200704 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A TORMENTAS ELÉCTRICAS EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2474102 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	NA	Fs	0	1	-	-	-	-	-	ENE FEB * MAR Avance en elaboración de expediente técnico MOTIVO:
--	--------------------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	--

TOTAL POR AEI 147,564.00 290,762.00 98,564.62  
 AEI.10.04 - GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO 147,564.00 290,762.00 98,564.62



ENE Sin reporte de avance físico, se presenta el Decreto Supremo aprobó el consejo de recursos hídricos de la cuenca del Títicaca



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AOI00090200100 - CONCLUSIÓN Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CREACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA (DECRETO SUPREMO)	051 : EXPEDIENTE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	285,234.00	1	0	0	0	0	FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero
				Fn	71,308.50	285,234.00		59,063.34	82.83	20.71	MOTIVO:	MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones del del expediente de creación y ser aprobado por Decreto Supremo
AOI00090200101 - CONCLUSIÓN DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA TITICACA	174 : NORMA APROBADA	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0		1	0	0	0	0	ENE En el mes de enero no presenta programación física consiguientemente no presenta avance fisico
				Fn	1,100.00			0	0	0	0	FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero
												MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo, actualmente esta en proceso de levantamiento de observaciones
												MOTIVO:
AOI00090200102 - CARACTERIZACION DE LA ZONA ALTA PARA EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL ALTO APURIMAC	201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0		1	0	0	0	0	ENE No presenta programación física
				Fn	544.7			0	0	0	0	FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero
												MAR No presenta avance fisico de la actividad en el mes de marzo
												MOTIVO:
AOI00090200103 - ACUERDO DE CONFORMACIÓN Y CREACIÓN DEL SUB COMITE DE LA CUENCA INAMBARI-TAMBOPATA	201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0		1	0	0	0	0	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año supeditado a la pandemia COVID-19
				Fn	1,800.00			4,275.45	226.21	169.66	MOTIVO:	FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero
												MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo, consiguientemente no se ha ejecutado ninguna meta física



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200605 - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2260735. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AM	Fs	2	11	4	200	36.36	ENE FEB MAR	Presenta 0.53 % de ejecución física por ser inicio de año calendario
AOI00090200651 - ACCIÓN DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	1	0	0	0	FEB MAR	No cuenta con presupuesto ni modificación presupuestaria a pesar de tener programación
AOI00090200660 - FORMULACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA ALTA DE LA MICRO CUENCA CHULLPIA	036 : DOCUMENTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fn	300,000.00	300,000.00	0	0	0	MOTIVO: No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria	No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria
AOI00090200661 - CONCLUSIÓN DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS INTERREGIONAL TAMBO - MOQUEGUA	174 : NORMA APROBADA	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	1	0	0	0	ENE FEB MAR	No presenta programación física en el mes de enero No presenta programación de actividades en el mes de febrero No presenta avance físico de la actividad en el mes de marzo
				Fn	0	1,500.00	0	0	0	MOTIVO:	No presenta programación física en el primer semestre No presenta programación de actividades en el mes de febrero
				Fn	700	700	0	0	0	MOTIVO:	No presenta avance físico de la actividad en el mes de marzo, al año 2019 quedo paralizado por acuerdo de alternancia de las tres regiones, faltando el 20% para concluir el expediente de creación.
<b>TOTAL POR AEL</b>				Fn	574,843.20	2,595,972.20	263,084.27				



TOTAL POR AEL -574,843.20 2,595,972.20 263,084.27



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AEI.10.05 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE												
AOI00090200105 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGION PUNO	201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	0	2	0	0	0	0	ENE No se programaron actividades en el primer trimestre FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo MOTIVO: 0
AOI00090200106 - ELABORACION DEL PIP RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA TOTORA DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO	201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	3	0	0	0	0	0	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance fisico de la actividad en el mes de marzo, se requiere reprogramación y actualización para culminación del proyecto por sub gerencia de estudios y proyectos MOTIVO: 0
AOI00090200255 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROGRAMA DE BOSQUES DE LA REGION PUNO	201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	1	3	0	0	0	0	0	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance fisico de la actividad en el mes de marzo MOTIVO: 0
AOI00090200664 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PLAN DE ACCIÓN 2021	001 : ACCION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	6	0	0	0	0	0	ENE No se programó actividades en el primer trimestre FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo, actualmente se viene coordinando para suscribir convenio con la WCS MOTIVO: 0
					Fn	2,000.00	6,000.00	0	0	0	0	
					Fn	2,000.00	5,987.90	0	0	0	0	
					Fn	600		0	0	0	0	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
AOI00090200665 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN PUNO 2021-2025	091 : PLAN	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No presenta programación física FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo MOTIVO: 0
TOTAL POR AEI					4,000.00	14,302.90	0				
OEI.1.2 - MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.12.01 - INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN											
AOI00090200110 - ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No presenta programación de actividades en el mes de febrero FEB No presenta avance físico de la actividad en el mes de marzo, personal responsable fue cesado por límite de edad , no existe otro personal que asuma su reemplazo MAR No presenta programación de actividades en el mes de febrero MOTIVO: Presenta un avance financiero, cuya programación física no se presente en el mes de enero
TOTAL POR AEI					71,308.50	285,234.00	59,063.34	82.83	20.71		
AOI00090200113 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL											
AOI00090200113 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	117 : EVENTOS	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	3	0	0	0	0	ENE No se programaron actividades en el mes de enero FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta programación de actividades en el mes de marzo,asimismo el personal caso por límite de edad, actividad posiblemente será reprogramado para el año 2022 MOTIVO: 0
TOTAL POR AEI					0	989.1	0	0	0	0	
AOI00090200114 - IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA											
AOI00090200114 - IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	3	0	0	0	0	ENE No presenta programación de actividades en el mes de febrero FEB No presenta programación de actividades en el mes de marzo MOTIVO: En el mes de enero no presenta programación, por ser inicio de año y supeditado a la restricción de emergencia ambiental COVID-19





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AOI00090200115 - PLANIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, FISCALIZACIÓN U PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	4	0	0	0	0	0	ENE No presenta programación física, por ser inicio del año supeditado a la pandemia COVID-19 FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance físico de la actividad en el mes de marzo MOTIVO: El personal se encuentra laborando por modalidad de control remoto
AOI00090200116 - ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.	103 : REGISTRO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	60	240	201	335	83.75	201	335	ENE Tiene un avance de 35.83 % en el mes de enero FEB Presenta un avance de 31 % en el mes de febrero MAR Presenta un avance de 83 % en el I trimestre acorde a lo programado MOTIVO: El avance físico se debe por ser inicio de año del 2021 en base a lo programado la misma que es coherente con el avance financiero

AOI00090200118 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	2	1	0	50	1	0	ENE No presenta programación física FEB No presenta programación de actividades consiguientemente no presenta avance físico MAR Presenta un avance de 50% en el I trimestre del presente año MOTIVO: El personal se encuentra laborando en el sistema de control remoto como consecuencia de la pandemia COVID-19
AOI00090200119 - SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	117 : EVENTOS	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	1	4	0	0	0	0	0	ENE No se programaron actividades en el mes de enero FEB No presenta programación de actividades en el mes de febrero MAR No presenta avance físico a pesar de estar programado en el mes de marzo MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
ENE										
AOI00090200120 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	2	1	0	50	No presenta programación de actividades consiguientemente no presenta avance físico solamente se realizaron coordinaciones vía correo electrónico
				Fn	0	1,759.60	879.8	0	50	Presenta un avance de 50 % en el I trimestre del presente año
MOTIVO: En el mes de enero no se programaron actividades consiguientemente no presenta ningún avance físico										
ENE										
AOI00090200121 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	1	0	0	0	No presenta programación física, por ser inicio del año
				Fn	0	1,285.00	0	0	0	No presenta programación de actividades en el mes de febrero
MOTIVO: No presenta programación de actividades en el mes de febrero, consiguientemente no se ha ejecutado ninguna meta física										
ENE										
AOI00090200122 - SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL(PLANEFA)	091 : PLAN	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	1	1	1	100	100	En el mes de enero no presenta programación física consiguientemente no presenta avance físico
				Fn	1,759.99	1,759.99	4,489.60	255.09	255.09	En el mes de febrero no presenta programación de actividades
MOTIVO: Se ha cumplido con la aprobación del plan anual de fiscalización ambiental regional										
ENE										
AOI00090200126 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	1	5	1	100	20	No se programaron actividades en el mes de enero
				Fn	1,759.99	1,759.99	195.84	46.63	9.33	No presenta programación de actividades en el mes de febrero
MOTIVO: En enero no se programaron actividades por ser inicio de año, consiguientemente no existe avance físico										





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
AOI00090200127 - SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS ECOEFICIENTES	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	7	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: No presenta programación de actividades en el mes de febrero No presenta programación de actividades en el mes de marzo MOTIVO: No presenta programación en el primer trimestre del presente año
AOI00090200199 - MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA CON ANA-AAA XI TITICACA, PELT, DIRESA-DISA	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	1	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: Participación multisectorial y por tanto no se puede convocar al personal responsable con posibilidad de reprogramarse para el 2022 No presenta programación de actividades en el mes de febrero, por ser multisectorial, no se puede convocar a la participación sectorial No presenta programación de actividades en el mes de marzo
AOI00090200201 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	0	4	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: No se programaron actividades en el mes de enero No presenta programación de actividades en el mes de febrero No presenta programación de actividades en el mes de marzo
AOI00090200652 - ACCIÓN DE RESERVA DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	001 : ACCIÓN	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	1	1	0	0	0	ENE FEB MAR MOTIVO: No presenta programación por ser de apertura del 2021 No se realizó dicha actividad a pesar de su programación No presenta programación de actividades en el mes de marzo, consiguientemente no se ha ejecutado ninguna meta física
				Fn	300,000.00	300,000.00	0	0	0	MOTIVO: No cuenta con presupuesto motivado por modificación presupuestaria



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

AOI00090200698 - REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL 060 : INFORME REGIONAL		01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	NA	Fs	0	4	4	1	100	100	ENE FEB * MAR Se ha cumplido 01 reunión del CAR MOTIVO:
				Fn	150	600	600	150	100	100	25

AOI00090200699 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	NA	Fs	0	4	4	0	0	0	ENE FEB * MAR No presenta avance físico de la actividad en el mes de marzo MOTIVO:
				Fn	150	600	600	0	0	0	0

TOTAL POR AEI 374,918.29 607,191.45 69,100.19											
OEI.13 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS											
AEI.13.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO											

AOI00090200556 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	AA	Fs	0	360	0	0	0	0	ENE Gastos en pago al personal por CAS, contribuciones a ESSALUD y agualnido. FEB Pago 01 persona CAS, contribuciones a ESSALUD MAR Compra de ayuda humanitaria, gastos en repuestos de vehículo, seguridad, pasajes y viáticos, transporte de bienes, servicios diversos pago de CAS y contribuciones ESSALUD. MOTIVO:
				Fn	5,493.00	1,171,130.00	43,511.00	792.12	3.72	3.72	

AOI00090200557 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	AA	Fs	3	12	3	100	100	25	ENE Gastos en pago al personal nombrado y CAS, contribuciones a ESSALUD y bonificación por escolaridad. FEB Pago al personal nombrado, compensación vacacional, servicio de electricidad, agua, telefonía fija, internet CAS y contribuciones a ESSALUD. MAR Pago al personal nombrado y CAS, contribuciones a ESSALUD, compra alimentos, lubricantes, papelería, útiles de aseo, repuestos de vehículo, viáticos, servicios de electricidad y agua, servicio de internet, pago de CAS y contribuciones a ESSALUD. MOTIVO:
---	--	--	----	----	---	----	---	-----	-----	----	---





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
				Fn	90,449.25	790,864.00	161,233.00	178.26	20.39	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI 95,942.25 1,961,994.00 204,744.00											
AEI.13.02 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGIÓN PUNO											
01.14.03 :											
AO100090200562 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	046 : ESTUDIO REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	2	0	0	0	0	0	ENE No se ejecutó gasto. FEB No cuenta con gasto. MAR Actividad no tiene ejecución física y financiera. MOTIVO:
TOTAL POR AEI 0 103,000.00 0											
AEI.13.03 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE											
01.14.03 :											
AO100090200560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	248 : REPORTE REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	4	0	0	0	0	0	ENE No se llegó a ejecutar FEB No cuenta con gasto. MAR Actividad que no tiene ejecución física y financiera. MOTIVO:
TOTAL POR AEI 0 25,000.00 0											
AEI.13.04 - PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE											
01.14.03 :											
AO100090200561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	0	ENE No se llegó a ejecutar FEB No tiene gasto. MAR No cuenta con ejecución física y financiera. MOTIVO:
TOTAL POR AEI 0 50,000.00 0											
AEI.13.04 - PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE											
01.14.03 :											
AO100090200563 - ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN EN RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	25	0	0	0	0	0	ENE No se ejecutó gasto. FEB No cuenta con gasto. MAR Actividad que no tiene ejecución física y financiera. MOTIVO:
TOTAL POR AEI 0 32,600.00 0											
AEI.13.04 - PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE											
01.14.03 :											
AO100090200564 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	50	0	0	0	0	0	ENE No se ejecutó gasto. FEB No cuenta con gasto. MAR Actividad que no tiene ejecución física y financiera. MOTIVO:
TOTAL POR AEI 0 22,500.00 0											



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	TIPO / META	META	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
01.14.03 :											
AO100090200565 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y	AA	Fs	2	4	0	0	0	0	ENE No se ejecutó gasto. FEB Se realizó el servicio de publicidad por diferentes eventos adversos. MAR No cuenta con ejecución física y financiera.
				Fn	7,700.00	22,000.00	1,000.00	12.99	4.55	MOTIVO:	
01.14.03 :											
AO100090200566 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	AA	Fs	0	1	0	0	0	0	ENE No se ejecutó gasto. FEB No cuenta con gasto. MAR No cuenta con ejecución física y financiera.
				Fn	6,369.00	12,740.00	0	0	0	0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINAN	20,708.00	89,840.00	1,000.00				
TOTAL GENERAL				FINAN	135,268,963.84	379,219,067.00	39,902,427.85				

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa Inversa

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año

