



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 1074-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 11.7.NOV.2014.....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 12621-2014-GGR sobre modificación del Expediente Técnico por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NRO 660 ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 487-2013-GGR-GR PUNO de fecha 10 de octubre del 2013, se aprobó el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NRO 660 ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO, con un presupuesto total de S/. 870,732.37 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 105-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JZA-SI el Supervisor - I de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos manifiesta que: "La Modificación de Expediente Técnico, por Partidas nuevas, mayores metrados y deductivos se sustenta en el cuadro siguiente: ...

DESCRIPCIÓN	MONTO EN S/.	PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN %
SEGÚN PERFIL VIABLE APROBADO	682,494.28	100.00%
SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO - 2013	870,732.37	127.58%
SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO - 2014	953,260.09	139.67%

... para seguir cumpliendo las metas programadas de la obra, se necesita Modificación de Expediente Técnico, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos de S/. 953,260.09 Nuevos Soles. ...";

Que, la estructura funcional programática del PIP, es la siguiente:

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE PUNO
 FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
 PROYECTO : 2230948 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NRO 660 ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO.
 CÓDIGO SNIP : 228610
 COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL : S/. 870,732.37 nuevos soles
 COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO: S/. 953,260.09 nuevos soles
 ASIGNACIÓN
 MINEDU 2014 : S/. 510,727.00 nuevos soles
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 074-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 17 NOV 2014

MODALIDAD EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
ENTIDAD EJECUTORA: GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN
SEGÚN EXP.TÉCN.INICIAL:NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO; y

Estando al Informe N° 101-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JZA-SI del Supervisor - I e Informe N° 754-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 653-2014-GR-PUNO-GRPPAT/SGIPCTI de la Sub Gerente de Inversión Pública y CTI, e Informe N° 843-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el expediente técnico modificado por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NRO 660 ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO para ser ejecutado por la modalidad de ejecución presupuestaria directa por la Gerencia Regional de Infraestructura; expediente técnico que forma parte de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL

