



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 1081 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 17 NOV 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 12535-2014-GGR sobre modificación de materiales de cobertura de techo para proyecto;

### CONSIDERANDO:

Que, a través del Informe N° 055-2014-GRP-SGO/RMBV-RO de fecha 22 de agosto del 2014, el residente y supervisor de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la LE. Julio Gabancho de la Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Carabaya - Puno", solicitan la modificación de la cobertura de teja andina por la de cobertura calaminón tipo T, situación que obedece a factores climatológicos, asimismo, realizan un sustento técnico para la modificación respectiva;

Que, asimismo, mediante Oficio N° 976-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 05 de noviembre del 2014, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, hace alcance del Informe N° 045-2014-GR PUNO-SO/ECV, de fecha 20 de octubre del 2014, correspondiente a la conformidad del sustento técnico de modificación de cobertura de techo;

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 290-2013-GGR-GR PUNO de fecha 08 de julio del 2013, se aprobó el expediente técnico del proyecto de inversión pública Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la IE Julio Gabancho Enríquez de la ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno, para ser ejecutado por la modalidad de administración directa por la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, en ese sentido, visto la sustentación técnica de modificación correspondiente al material de teja andina, por calaminón modelo T, con el que se techará las instalaciones de la referida Institución Educativa, se autoriza el cambio de material, a efectos de modificar el expediente técnico correspondiente; y

Estando a la Opinión Legal N° 600-2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** la modificación de la cobertura de teja andina por la de cobertura calaminón tipo T, del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la IE Julio Gabancho Enríquez de la ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno.





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 1081 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 17 NOV 2014

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** el desglose del expediente completo, para ser entregado a la Gerencia Regional de Infraestructura, para la modificación del expediente técnico.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



*[Signature]*  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

