



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 694 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 04 SEP 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 8747-2014-GR sobre solicitud de Adicional de Presupuesto Nº 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO"

CONSIDERANDO:

Que, El Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO", se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 386-2012-GGR-GR PUNO, de fecha 01 de Octubre del 2012, con un presupuesto total de S/. 7'870,316.55 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe Nº 276-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 13 de mayo del 2014, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, manifiesta que contando con la aprobación de la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Supervisor de Obra recomienda la aprobación del Adicional de Presupuesto Nº 01 por partidas nuevas y mayores metrados, por el monto de S/. 966,076.07, según el siguiente Cuadro, derivado del Informe Nº 028-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP/SO/AAAG del Supervisor de Obra:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO EN SOLES
2.6.22.13	Costo de Construcción por Administración Directa - Personal	362,852.34
2.6.22.14	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes	400,916.23
2.6.22.15	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	93,621.59
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	100,638.26
2.6.81.42	Gasto por la Contratación de Bienes	5,707.65
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	2,340.00
	TOTAL	966,076.07

Que, mediante Informe Nº 584-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 26 de agosto del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto, hace conocer que: "... asignación presupuestaria para el Adicional Nº 01 por S/. 966,076.07 para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Puno", con cargo a anulaciones presupuestarias del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Central del Gobierno Regional Puno". ...solo existe disponibilidad presupuestaria por S/. 216,819.68 ..."; y

Estando al Informe Nº 276-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; Informe Nº 271-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI del Evaluador de Proyectos y Memorandum Nº 311-2014-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI; Informe Nº 584-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto 76-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO;



992



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 694-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 04 SEP 2014

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Adicional de Presupuesto N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO" por el monto de S/. 966,076.07, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, con disponibilidad presupuestaria de S/. 216,819.68 según Informe N° 584-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto.



REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL

