



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 301 -2015-GGR-GR PUNO

08 JUL 2015

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4701-2015-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 580 CALASUCA DEL DISTRITO ITUATA – CARABAYA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 580 CALASUCA DEL DISTRITO ITUATA – CARABAYA - PUNO se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 787-2104-GGR-GR PUNO de fecha 19 de setiembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 879,167.45 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 29-2015 GR-PUNO/JORSYLP/SO-VLCV (elevado con Oficio N° 213-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 24 de junio del 2015), la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye y recomienda: "... dar conformidad a la modificación del presupuesto analítico..." Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	260,590.75	82,490.34	343,081.09
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	459,800.40	-59,669.32	400,131.08
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	65,444.68	-22,821.02	42,623.66
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	33,453.03	-17,201.00	16,252.03
2.6.81.41	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	42,063.18	24,561.00	66,624.18
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,835.00	-3,337.00	498.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,480.41	-4,023.00	3,457.41

Que, con Informe N° 172-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGPTO la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "... la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del proyecto ... cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se debe remitirse ... para la emisión de la resolución de aprobación ... a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP, ..."; y

Estando al Informe N° 29-2015 GR-PUNO/JORSYLP/SO-VLCV (elevado con Oficio N° 213-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 24 de junio del 2015) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 171-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 301 -2015-GGR-GR PUNO

PUNO, 08 JUL 2015

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 580 CALASUCA DEL DISTRITO ITUATA – CARABAYA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL