



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 302 -2015-GGR-GR PUNO

09 JUL 2015  
PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4685-2015-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCASAYANI, DE LA COMUNIDAD DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE CUYO CUYO – SANDIA - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCASAYANI, DE LA COMUNIDAD DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE CUYO CUYO – SANDIA - PUNO se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 4710-2104-GGR-GR PUNO de fecha 11 de julio del 2014, con un presupuesto total de S/. 855,621.59 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 044-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-RMBQ (elevado con Oficio N° 214-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 24 de junio del 2015), la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye: "La petición realizada sobre la modificación de Específica de gasto dentro del Presupuesto asignado no modifica el presupuesto total del Expediente Técnico aprobado, solo son modificaciones internas dentro del presupuesto analítico del Expediente Inicial de Obra, lo solicitado es procedente por contar con las justificaciones y análisis planteado en los Informes ..." Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	223,073.73	105,448.77	328,522.50
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	522,262.81	-135,758.39	386,504.42
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	36,432.86	38,795.48	75,228.34
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,985.86	-3,985.86	0.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,500.00	-4,500.00	0.00

Que, con Informe N° 173-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "... la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del proyecto ... cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se debe remitirse ... para la emisión de la resolución de aprobación ... a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP, ..."; y

Estando al Informe N° 044-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-RMBQ (elevado con Oficio N° 214-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 173-2015-GR-PUNO/GRPPAT-

Pees



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 302 -2015-GGR-GR PUNO

08 JUL 2015  
PUNO, .....

SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;


En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO:

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la modificación del Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCASAYANI, DE LA COMUNIDAD DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE CUYO CUYO – SANDIA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



  
ERNESTO CALACHO MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL